

Bijlage 5 Dagrappporten

Week: 46	
12/11/2018 <u>Werkput</u> 2 <u>Weer</u> Binnen	Uitgravingen in ruimte PR.0.2, PR.0.3 en PR.0.4 Vloer aangetroffen in PR.0.2-0.3 die maar voor de helft uitgehaald mocht worden. Uitgravingen in ruimte PR.0.1 boven het keldergewelf. (Posten 18.11.1, 18.11.2, 18.11.3 en 18.11.4)
13/11/2018 <u>Werkput</u> 2 en 1 <u>Weer</u> Binnen	Uitgravingen in PR.0.5 en PR.0.6, opkuisen gewelven in PR.0.1 Uitgravingen grond boven gewelven in PR.0.1 en daarna uitgravingen in PR.0.11 en deels PR.0.10 (Posten 18.11.1, 18.11.2, 18.11.3 en 18.11.4)
14/11/2018 <u>Werkput</u> 2 en 1 <u>Weer</u> Binnen	Uitgravingen in PR.0.6 en PR. 0.4, opkuisen muren in PR.0.2-0.5. In de namiddag mocht de rest van de vloer in PR.0.2 toch verder worden vrijgelegd. Uitgravingen in PR.0.10 en PR.0.9 (Posten 18.11.1, 18.11.2, 18.11.3 en 18.11.4)



Week: 46	
15/11/2018 <u>Werkput</u> 2 en 1 <u>Weer</u> Binnen	Uitgravingen in PR.0.6 en rest vloer in PR.0.2. Opkuisen ruimtes PR.0.9-0.11 en vloer in PR.0.2-0.3. (Posten 18.11.1, 18.11.2, 18.11.3 en 18.11.4)
16/11/2018 <u>Werkput</u> 2 en 1 <u>Weer</u> Binnen	(Uitgravingen in PR.0.6, opkuisen PR. 0.2-0.5 en deels PR.0.6. Inmetingen en registratie PR.0.9-0.11. (Posten 18.11.1, 18.11.2, 18.11.3 18.11.4 en 18.11.5)

Week: 47	
19/11/2018 <u>Werkput</u> 2 en 1 <u>Weer</u> Binnen	Opkuisen in PR.0.6, inmetingen en registratie PR.0.1-PR.0.6. Beperkt al verdiepen in PR.0.11. Volgens rondgang werfvergadering ivm archeologie. (Posten 18.11.1, 18.11.2, 18.11.3, 18.11.4 en 18.11.5)
22/11/2018 <u>Werkput</u> 2 en 1 <u>Weer</u> Binnen	Uitgravingen in PR.0.10 en PR.0.11, controles muurverbanden in PR.0.6. (Posten 18.11.1 en 18.11.4)
23/11/2018 <u>Werkput</u> 3 <u>Weer</u> Binnen	Uitgravingen in PR.0.09. Opkuisen en registratie. (Post 18.11.3 en 18.11.4)

Week: 48	
27/11/2018 <u>Werkput</u> 1 <u>Weer</u> Binnen	Opkuisen, registratie en inmetingen PR.0.10 (Posten 18.11.2, 18.11.3 en 18.11.5)

Week: 10	
4/03/2020 <u>Werkput</u> 3 <u>Weer</u> Buiten	Uitgravingen op plein voor Provisorenhuis in functie van aanleg riolering (WP3) vloertje gevonden en profiel geregistreerd (PR1) (Posten 18.11.1)

Week: 18	
29/04/2020 <u>Werkput</u> 4 <u>Weer</u> Buiten	Uitgravingen op plein voor Provisorenhuis in functie van aanleg Putten (WP4) Muur gevonden en profiel geregistreerd (PR2) (Posten 18.11.1)

Week: 21	
19/05/2020 <u>Werkput</u> 6 <u>Weer</u> Buiten	Uitgravingen op plein voor Provisorenhuis in functie van rioelringswerken (WP6) muur aangetroffen (S157), registratie PR4

Week: 22	
26/05/2020 <u>Werkput</u> 5, 7 en 8 <u>Weer</u> Buiten	Uitgravingen op plein voor Provisorenhuis in functie van rioelringswerken (WP5, WP7 en WP8) registratie PR3, er werden enkele muurresten in WP5, WP7 en WP8.
28/05/2020 <u>Werkput</u> 9 <u>Weer</u> Buiten	Uitgravingen op plein voor Provisorenhuis in functie van rioelringswerken (WP9)

