



## BALEN, MOLENVELD

Dagrapporten  
Projectcode Verrijckt 2021-219  
Projectcode OE 2021E306

## MAANDAG 31/5/2021

### Werkzaamheden en interpretaties:

Aanleg werkput 1 oost

### Strategische en praktische keuzes:

Getrapt uitgraven

### Conclusies consultatie specialisten:

/

### Externe condities:

Warm, zonnig, droog

### Personeel:

Jeska Pepermans (erkend archeoloog/veldwerkleider)

Marjolein De Puydt (erkend archeoloog)

Bart Van Eyck (archeoloog-assistent)

Kraanman

### Specialisten: /

## DINSDAG 1/6/2021

### Werkzaamheden en interpretaties:

Coupes en afwerken werkput 1 oost + Registratie referentieprofielen 1 en 2

### Strategische en praktische keuzes:

De kraanman was niet komen opdagen, hierdoor diende de werken gestaakt te worden na het couperen en afwerken van het reeds aangelegde deel. De volgende dag worden de werken hervat.

### Conclusies consultatie specialisten:

/

### Externe condities:

Warm, zonnig, droog

### Personeel:

Jeska Pepermans (erkend archeoloog/veldwerkleider)

Marjolein De Puydt (erkend archeoloog)

Bart Van Eyck (archeoloog-assistent)

### Specialisten: /

## WOENSDAG 2/6/2021

### Werkzaamheden en interpretaties:

Aanleg werkput 1 centraal + couperen

### Strategische en praktische keuzes:

Getrapt uitgraven

Begrenzing zuidzijde opgraving vanwege hoogspanning

Sporencluster in het zuiden: potentieel natuurlijk, doch als structuur couperen

### Conclusies consultatie specialisten:

/

### Externe condities:

Warm, zonnig, droog

### Personeel:

Jeska Pepermans (erkend archeoloog/veldwerkleider)

Marjolein De Puydt (erkend archeoloog)

Bart Van Eyck (archeoloog-assistent)

Kraanman

## Specialisten:

Sofie Debruyne (Ergoedconsulent OE)

Martijn Willems (IOED Stuifzand)

## DONDERDAG 3/6/2021

### Werkzaamheden en interpretaties:

Aanleg werkput 1 west + couperen + afwerken centraal + staalnamen

### Strategische en praktische keuzes:

Sporencluster bleek toch natuurlijk

### Conclusies consultatie specialisten:

/

### Externe condities:

Warm, zonnig, droog

### Personeel:

Jeska Pepermans (erkend archeoloog/veldwerkleider)

Marjolein De Puydt (erkend archeoloog)

Bart Van Eyck (archeoloog-assistent)

Kraanman

### Specialisten: /

## VRIJDAG 4/6/2021

### Werkzaamheden en interpretaties:

Aanleg werkput 1 restant + couperen

### Strategische en praktische keuzes:

Getrapt uitgraven

### Conclusies consultatie specialisten:

/

### Externe condities:

Warm, zonnig, droog

### Personeel:

Jeska Pepermans (erkend archeoloog/veldwerkleider)

Marjolein De Puydt (erkend archeoloog)

Bart Van Eyck (archeoloog-assistent)

Kraanman

### Specialisten: /

## MAANDAG 7/6/2021

### Werkzaamheden en interpretaties:

Afwerken alle resterende sporen werkput 1 na opnieuw opschaven vanwege zware regenval in het weekend (sporen waren niet meer goed leesbaar)

### Strategische en praktische keuzes:

/

### Conclusies consultatie specialisten:

/

### Externe condities:

Warm, zonnig, droog

### Personeel:

Jeska Pepermans (erkend archeoloog/veldwerkleider)

Marjolein De Puydt (erkend archeoloog)

Bart Van Eyck (archeoloog-assistent)

Kraanman

Specialisten: /