

Eindverslag

Duffel, Hondiuslaan Muggenbergpark
Projectcode opgraving: 2023B218
Dagrapporten

1 Datum 6 maart 2023

1.1 Personeel

1.1.1 BAAC

Peter Hazen (Veldwerkleider)

Mathias Hermans (Archeoloog)

1.1.2 Onderaannemers

Kraanmachinist Jelle via aannemer Besix

1.1.3 Overige

Tom Broux – Projectleider Besix

1.2 Bezoek

N.v.t.

1.3 Weer

Droog en licht bewolkt, af en toe zonnig

1.4 Werkzaamheden en interpretaties

2/3 van de werkput werd aangelegd. Deze wordt beperkt door twee rioleringsstrengen aan beide putzijdes.

Er diende veel grond verzet te worden alvorens het archeologisch vlak leesbaar te krijgen. Er werd een lokaal wat dieper afgegraven om een profiel te kunnen waarnemen. Ongeveer 2 m onder maaiveld ligt het archeologisch vlak.

De aanzet van de gracht werd waargenomen. De gracht bestaat uit verschillende vullingen.

Twee profielen werden geregistreerd.

Er werden verschillende vlakvondsten ingezameld.

1.5 Strategische en praktische keuzes

Er kan geen coupe op de gracht gezet worden (praktische beperkingen, veiligheid, grondwater en volledige breedte gracht niet zichtbaar).

Datum 7 maart 2023

1.1 Personeel

1.1.1 BAAC

Peter Hazen (Veldwerkleider)

Mathias Hermans (Archeoloog)

1.1.2 Onderaannemers

Kraanmachinist Jelle via aannemer Besix

1.1.3 Overige

Tom Broux – Projectleider Besix

1.2 Bezoek

N.v.t.

1.3 Weer

Regenachtig met buien

1.4 Werkzaamheden en interpretaties

Vervolg aanleg werkput. Een elektriciteitskabel liep dwars door de werkput en werd geraakt.

Een oriëntatie van de gracht verandert (zichtbaar in de vulling). Op een gegeven moment, na de elektriciteitskabel, eindigt de gracht (een bocht of effectief einde?). Achter de grachtaflijning worden geen sporen aangetroffen.

1.5 Strategische en praktische keuzes

Ter hoogte van de elektriciteitskabel wordt een deel van de werkput niet aangelegd als buffer.

Door de aanwezigheid van twee rioleringsstrengen wordt besloten om de werkput niet verder uit te breiden of een tweede werkput aan te leggen. Dit is qua veiligheid en door de beperkte kenniswinst niet te verantwoorden.