
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma van maatregelen bij Archeologienota : 
Elfde-Novemberwal, Tongeren 

 (prov. Limburg) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robby Vervoort 

Freelance Senior Archeoloog 

Borgerhout, april 2020 



 

2 
 

 

Titel 

Programma van maatregelen bij Archeologienota:  

Elfde-Novemberwal, 

 Tongeren (prov. Limburg) 

 

Auteur 

Robby Vervoort 

 

Opdrachtgever 

Alpha Studiebureau bvba 

 

Projectcode 

2020D46 

 

Plaats en datum 

Borgerhout, april 2020 

 

Reeks en nummer 

RVFSA-Rapport, 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Robby Vervoort. Freelance Senior Archeoloog. Niets uit deze uitgave mag zonder bronvermelding worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of 

op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook.  



 

3 
 

Inhoud 
1. Technische fiche/administratieve gegevens ................................................................................... 3 

2. Inleiding ........................................................................................................................................... 6 

3. Onderzoeksvragen ............................................................................................................................... 6 

4. Kennisvermeerderingspotentieel van het projectgebied ............................................................... 9 

5. Programma van maatregelen .......................................................................................................... 9 

5.1. Afbakening onderzoeksgebied .............................................................................................. 10 

5.2. Onderzoeksdoel en – vragen ................................................................................................. 11 

5.3. Methodiek, fasering, plan van aanpak .................................................................................. 14 

5.3.1. Fasering ......................................................................................................................... 14 

5.3.2. Plan van Aanpak ............................................................................................................ 17 

5.3.3. Archeologische opgraving met complexe verticale stratigrafie .................................... 18 

5.4. Raming ................................................................................................................................... 18 

5.5. Criteria niet-uitvoering .......................................................................................................... 20 

5.6. Risicofactoren ........................................................................................................................ 20 

5.7. Voorstel deponeren archeologisch ensemble ....................................................................... 20 

5.8. Behoud in situ ........................................................................................................................ 21 

 

1. Technische fiche/administratieve gegevens 
Naam site  

20-TON/ELF-2020D46 

Ligging  

Limburg, Tongeren 

Elfde-Novemberwal 36 

Kadastrale gegevens  

Tongeren:  

7de Afdeling: Sectie A 

Perceelnummers:  

364B5, 364L5, 364Y4 

Bounding Box  

X 227389,1 Y 164234,4 

X 227431,9 Y 164243,8 

X 227407,2 Y 164292,7 

X 227401,0 Y 164289,4 

X 227416,1 Y 164258,3 
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X 227411,8 Y 164256,3 

X 227396,3 Y 164287,2 

X 227347,7 Y 164276,0 

Bounding Box werkzone 

X 227396,3 Y 164287,2 

X 227347,7 Y 164276,0 

X 227424,9 Y 164257,4 

X 227385,5 Y 164244,6 

 

Figuur 1: Kadasterkaart met aanduiding onderzoeksgebied en werkzone 

 

Onderzoek   

Archeologisch en geschiedkundig bureauonderzoek  

Projectcode   

2020D46  

Opdrachtgever   

Alpha Studiebureau bvba 

  

Contactpersoon opdrachtgever   

Gerda Peiffer 

Alpha Studiebureau bvba 
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Uitvoerder  

Robby Vervoort. Freelance Senior Archeoloog. Research 

& Consultancy.  

Erkend archeoloog   

Robby Vervoort OE/ERK/Archeoloog/2016/00126 

Nummer wettelijk depot   

Niet van toepassing 

Termijn   

23 maart – 15 april 

Geplande ingreep   

Sloop bestaande bebouwing en verharding, aanleggen 

verharding en nutsputten. 

Geldende wetgeving en voorwaarden   

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het 

Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. De melding 

werd opgesteld overeenkomstig de Code van Goede 

Praktijk. De aanvraag heeft betrekking op een perceel 

groter dan 300 m² met een geplande bodemingreep van 

meer dan 100m² en is geheel gelegen binnen een 

archeologische zone opgenomen in de vastgestelde 

inventaris  van  archeologische zones zoals bepaald in 

artikel 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 

juli 2013.   

Randvoorwaarden 

De archeologienota werd opgesteld naar aanleiding van 

een beroep ingesteld door het agentschap Onroerend 

Erfgoed na toekennen van de stedenbouwkundige 

vergunning door de stad Tongeren gezien er geen 

archeologienota aan het dossier was toegevoegd. 

Doelstelling  

Het doel van deze archeologienota is om via de tot op 

heden beschikbare bronnen (bureauonderzoek) na te 

gaan wat het archeologische potentieel van het 

projectgebied is, wat de mogelijke bedreigingen zijn 

voor het eventueel aanwezige bodemarchief, en hoe 

hiermee dient omgegaan te worden. 

Vraagstelling   
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- Wat is de landschapshistoriek van het projectgebied? 

- Welke archeologische sites zijn gekend in of nabij het 

projectgebied? 

- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen 

over het archeologische en cultuurhistorisch 

potentieel van het terrein? 

- Wat is de impact van de geplande werken? 

- Levert het huidige bronnenmateriaal voldoende info 

op? Zo neen, is er een vervolgonderzoek nodig en 

welke methode levert het meeste informatie op? 

Thesaurus 

Bureauonderzoek, vastgestelde archeologische zone, 

site met complexe stratigrafie, stadscontext, Romeinse 

tijd, archeologische begeleiding, vervolgonderzoek. 

2. Inleiding 

Doel van dit bureauonderzoek is het verkrijgen van een bekrachtigde archeologienota naar aanleiding 

van de aanvraag van een omgevingsvergunning te Tongeren, Elfde-Novemberwal 36. In deze 

archeologienota wordt via een bureauonderzoek nagegaan welke mogelijke archeologische en 

cultuurhistorische waarden zich binnen het projectgebied bevinden. Het projectgebied wordt in eerste 

instantie binnen een grotere context geplaatst. Vervolgens wordt nagegaan wat de recente 

gebruiksgeschiedenis van het projectgebied is en wat hiervan de mogelijke impact was op 

perceelsniveau. Tevens wordt de mogelijke impact van de geplande werken op het eventueel 

aanwezige archeologische potentieel besproken. Op basis van alle voorhanden zijnde gegevens wordt 

vervolgens een programma van maatregelen voorgesteld.  

De archeologienota wordt geschreven na het toekennen van de stedenbouwkundige vergunning door 

de stad Tongeren. Er werd echter beroep ingesteld tegen deze beslissing door het agentschap 

Onroerend Erfgoed aangezien het dossier geen archeologienota bevatte. Bovendien ontbrak er een 

verwijzing naar de reeds bestaande archeologienota voor de betrokken percelen.  

3. Onderzoeksvragen 

- Wat is de landschapshistoriek van het projectgebied? 

Tongeren is gelegen in Droog Haspengouw, meer bepaald in het zgn. boomgaardengebied van 

Borgloon-Tongeren. De huidige stedelijke agglomeratie ligt vnl. ten noorden van de Jekervallei, met 

uitbreidingen in de vallei zelf. De overgang van droog naar vochtig Haspengouw ligt noordwaarts 

van Tongeren, grosso modo op een oost-west lijn tussen Bilzen en Sint-Truiden. 
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In termen van geomorfologische eenheden vertegenwoordigt de Jekervallei – zelf ook een kleine 

geomorfologische eenheid -, de scheidingslijn tussen ‘Het Plateau van Droog-Haspengouw’ ten 

zuiden en ‘Vochtig Haspengouw’ ten noorden. Het eerstgenoemde landschap is eerder vlak met 

weinig actieve rivieren en een netwerk van ZZO-NNW georiënteerde droogdalen, het 

laatstgenoemde gekenmerkt door brede vlakdalen met soms een moerassige alluviale vlakte. De 

tertiaire klei onder het leemdek doet talrijke bronnen ontstaan.  

Het projectgebied ligt op de heuvelrug waarop de Romeinse en middeleeuwse stad zich 

ontwikkelde. Deze rug vormt de waterscheidingslijn tussen het Demerbekken aan de noordkant en 

het Maasbekken ten zuiden ervan. Aan de noordzijde is de overgang tussen rug en lagergelegen 

brongebied vrij abrupt, in het zuiden daarentegen is de overgang meer geleidelijk. Het hoogste punt 

in de stad nabij de Watertorenstraat meet ca. 107 m TAW, het projectgebied aan de Elfde 

Novemberwal ligt ten westen hiervan rond 100 m TAW. 

Het projectgebied werd in de loop van de 1ste eeuw opgenomen in het stedelijke weefsel van 

Romeins Tongeren en bleef allicht bewoond tot de 4de eeuw. Hoe het terrein in de daaropvolgende 

eeuwen ontwikkelde is niet duidelijk, maar allicht werd het terrein in de loop van de middeleeuwen 

in gebruik genomen als landbouwgrond. In ieder geval werd het nooit opgenomen binnen de 

middeleeuwse stadsomwalling en op de 18de eeuwse kaart van Ferraris staat het terrein afgebeeld 

als akkerland. In de late 19de eeuw bevindt het terrein zich aan de rand van de tramhalte. Het 

projectgebied werd bebouwd in het derde kwart van de 20ste eeuw. 

Deze ontwikkelingsgeschiedenis van het terrein weerspiegelt zich in de bodemkaart van Vlaanderen 

waar voor het terrein een bodem van het type OB staat aangeduid. Dit zijn door de mens gewijzigde 

bodemprofielen, meestal bebouwde gronden. 

- Welke archeologische sites zijn gekend in of nabij het projectgebied? 

De belangrijkste archeologische site situeert zich ten oosten van het projectgebied. Op de 

voormalige busstelplaats van De Lijn werden in de loop van de 20ste en 21ste eeuw verschillende 

archeologische onderzoeken uitgevoerd die aantoonden dat er zich een goed bewaard en rijk 

archeologisch bodemarchief uit de Romeinse periode bevond. In verschillende opgravingsvlakken 

(4 à 5) werden sporen aangetroffen van verschillende houtbouw- en steenbouwfases.  

Net ten zuiden van het projectgebied situeert zich de laatmiddeleeuwse stadsomwalling waarvan 

de buitengracht zich mogelijk net binnen het projectgebied situeert. 

- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologische en 

cultuurhistorische potentieel van het terrein? 

Op basis van de geraadpleegde bronnen kan besloten worden dat het projectgebied zich binnen de 

Romeinse stadszone bevindt, gekenmerkt door een dambordstratenpatroon. Het terrein bevindt 
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zich buiten de laat-Romeinse omwalling en is net buiten de laatmiddeleeuwse omwalling gelegen. 

De verwachte archeologische resten zijn dan ook voornamelijk te dateren in de periode tussen de 

1ste en de 4de eeuw. De aanwezigheid van oudere resten valt echter niet volledig uit te sluiten. Wat 

de jongere resten betreft, is de verwachting eerder laag. Wel zou het kunnen dat de buitengracht 

van de middeleeuwse omwalling zich binnen het uiterste zuiden van het projectgebied situeert. 

- Wat is de impact van de geplande werken? 

De geplande werkzaamheden hebben een beperkte impact op eventueel aanwezige archeologische 

resten. Het betreft namelijk de sloop van aanwezige boven- en ondergrondse constructies, het 

verwijderen van verhardingen en het aanleggen van nieuwe verhardingen. De sloopwerken zijn 

beperkt tot reeds gekende verstoringen maar kunnen desalniettemin extra schade toebrengen aan 

het aanwezige bodemarchief. Bovendien kunnen tijdens de geplande werken mogelijke 

vaststellingen worden gedaan omtrent het aanwezige bodemarchief. Deze kunnen leiden tot een 

beter inzicht in en een begrip van het aanwezige bodemarchief. Op die manier kan een betere 

inschatting worden gemaakt hoe in de toekomst met dit bodemarchief dient te worden omgegaan.  

- Levert het huidige bronnenmateriaal voldoende info op? Zo neen, is er een vervolgonderzoek 

nodig en welke methode levert het meeste informatie op? 

Het huidige bronnenmateriaal levert voldoende informatie op omtrent de aard en 

bewaringstoestand van de mogelijk aanwezige resten en de algemene tijdsperiode waaruit de 

resten zouden kunnen dateren, maar het is niet duidelijk wat de exacte impact van de sloopwerken 

is op het aanwezige bodemarchief. Veel is afhankelijk van de manier waarop de resten worden 

gesloopt. Hierbij valt echter niet uit te sluiten dat de sloopwerken, alhoewel ze in principe 

plaatsvinden binnen reeds verstoorde zones, plaatselijk een bijkomende schade zullen berokkenen 

aan het aanwezige bodemarchief. 

Gezien de kans groot is dat er zich binnen het projectgebied archeologische resten bevinden met 

een hoog potentieel op kennisvermeerdering en gezien de aard van de geplande werken, raden we 

geen bijkomende vooronderzoeken aan. Zulke vooronderzoeken zouden allicht een grotere schade 

toebrengen aan het aanwezige bodemarchief in vergelijking met de geplande werken. Echter kan 

niet volledig worden uitgesloten dat de werken geen bijkomende impact hebben op het 

bodemarchief. Daarom raden we aan de sloopwerken archeologisch te begeleiden met als primaire 

doel het aanwezige bodemarchief niet extra te verstoren en een behoud in situ te bewerkstelligen. 

Op plaatsen waar het bodemarchief toch bijkomend wordt verstoord, zullen de resten dienen te 

worden geregistreerd. 
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4. Kennisvermeerderingspotentieel van het projectgebied 

Op basis van de geraadpleegde bronnen kan besloten worden dat het projectgebied zich binnen de 

Romeinse stadszone bevindt, gekenmerkt door een dambordstratenpatroon. Het terrein bevindt zich 

buiten de laat-Romeinse omwalling en is net buiten de laatmiddeleeuwse omwalling gelegen. De 

verwachte archeologische resten zijn dan ook voornamelijk te dateren in de periode tussen de 1ste en 

de 4de eeuw. De aanwezigheid van oudere resten valt echter niet volledig uit te sluiten. Wat de jongere 

resten betreft, is de verwachting eerder laag. Wel zou het kunnen dat de buitengracht van de 

middeleeuwse omwalling zich binnen het uiterste zuiden van het projectgebied situeert. 

De enige binnen de geplande werkzone vastgestelde verstoringen hebben betrekking op de huidige 

bebouwing binnen het terrein en bestaan uit een tankstation met bijbehorende ondergrondse 

constructies en verhardingen.  

Op basis van archeologisch onderzoek uitgevoerd op de nabijgelegen terreinen bleek de aanwezigheid 

van een goed bewaard Romeins bodemarchief, te dateren in de periode tussen de 1ste en de 4de 

eeuw. In het bodemarchief konden verschillende hout- en steenbouwfases worden herkend en 

werden plaatselijk tot 5 archeologische vlakken gerealiseerd. Ook sporen van het oude Romeinse 

stratennet werden aangetroffen. Gezien de gelijkaardige ontwikkeling en ligging van het projectgebied 

wordt ook hier een gelijkaardig bodemarchief verwacht. 

5. Programma van maatregelen 

Er werd een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem uitgevoerd, dat aangeeft dat er bijkomende 

maatregelen nodig geacht worden in het kader van de geplande werken. Al het vooronderzoek dat 

noodzakelijk is om met voldoende zekerheid een uitspraak te doen over de aanwezigheid en waarde 

van archeologisch erfgoed werd uitgevoerd. 

De impact van de geplande werkzaamheden werd getoetst aan de gekende reeds verstoorde en reeds 

onderzochte zones, de gekende geologische, bodemkundige en ecologische kenmerken en de gekende 

archeologische en historische waarden (zie verslag van resultaten van het vooronderzoek). 

Belangrijk in de afweging van de noodzaak voor verder onderzoek zijn de aard van de archeologische 

relicten in de omgeving en vermoedelijk binnen het projectgebied, de beperkte aanwezige recente 

verstoringen binnen het projectgebied en het grote potentieel tot kennisvermeerdering voor de 

bedreigde zone. 

Gezien de hoge potentie van het projectgebied en de beperkte oppervlakte van de impact van de 

geplande werken op het aanwezige archeologische bodemarchief, wordt geen verder vooronderzoek 

geadviseerd maar adviseren we dadelijk een vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische 
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begeleiding tijdens de sloopwerken met als doel in de eerste plaats het aanwezige bodemarchief waar 

mogelijk in situ te bewaren. 

Naar aanleiding hiervan zijn verdere maatregelen vereist. Daarom wordt een programma van 

maatregelen opgemaakt. Deze beslissing steunt op onderstaande redenering. 

De afweging of verder vooronderzoek noodzakelijk is, gebeurt op volgende wijze: 

Na iedere fase in het vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met 

ingreep in de bodem, indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek 

onvoldoende informatie gegenereerd is om: 

- de hoogstwaarschijnlijke aan- of afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven 

De kans dat er zich archeologische resten met een hoog potentieel op kenniswinst binnen het 

projectgebied bevinden, is hoog.  

- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen 

Gezien de hoge kans op aanwezigheid van archeologische resten met een hoog potentieel aan 

kennisvermeerdering dienen verdere maatregelen genomen te worden. Het aanwezige erfgoed 

met een hoog potentieel op kennisvermeerdering wordt mogelijk lokaal bedreigd door de 

geplande werken. 

- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken 

Zie verder. 

- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken 

Zie verder. 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek kunnen we besluiten dat er voldoende informatie is 

gegenereerd om een plan van aanpak op te stellen voor het uitvoeren van een archeologische 

opgraving in de vorm van een begeleiding.  

5.1. Afbakening onderzoeksgebied 

De impact op het bodemarchief beperkt zich tot de zone van het te slopen tankstation en de 

omliggende verhardingen in het zuiden van het projectgebied (fig. 1 in blauw). Binnen deze zone 

worden alle bovengrondse constructies alsook de aanwezige verhardingen en ondergrondse 

funderingen en nutsputten verwijderd. Nadien wordt een nieuwe verharding aangebracht in de 

volledige zone. De werkzone heeft een oppervlakte van plusminus 540 m² die tot op een diepte van 

53 centimeter onder het bestaande maaiveld wordt afgegraven. 

Plaatselijk worden diepere sloopwerken voorzien ter hoogte van de te verwijderen ondergrondse 

funderingssokkels en nutsputten. Ter hoogte van beide funderingssokkels van de luifel van het 

tankstation wordt een gezamenlijke zone van ongeveer 7 m² tot een diepte van 2 meter onder het 

bestaande maaiveld gesloopt. Ter hoogte van de publiciteitsvlag wordt een zone van 0,33 m² tot een 
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diepte van 1,50 meter onder het bestaande maaiveld gesloopt. Ter hoogte van de KWS-afscheider zal 

een zone van ongeveer 2,25 m² tot een diepte van 2,50 meter onder het bestaande maaiveld worden 

gesloopt. Ter hoogte van de pompput wordt een zone van ongeveer 0,65 m² tot een diepte van 2 meter 

onder het bestaande maaiveld gesloopt. De overige ondergrondse putten en kolken zullen tot een 

diepte van 1 meter onder het bestaande maaiveld worden gesloopt over een oppervlakte van 

plusminus 2,60 m². De zone van de ondergrondse tanks beslaat een oppervlakte van ongeveer 31,5 m² 

en zal tot een diepte van 4,70 meter worden gesloopt.  

De verschillende geplande bodemingrepen zijn op het analyseplan (fig. 2) aangeduid. 

 

Figuur 2: Aanduiding verschillende geplande sloopwerken binnen de onderzoekzone (in blauw) 

5.2. Onderzoeksdoel en – vragen 

Doel van de archeologisch begeleiding is in eerste instantie toezien op een minimale beschadiging van 

het aanwezige archeologische bodemarchief zodoende een in situ bewaring kan worden 

bewerkstelligd. Indien een in situ bewaring omwille van technische redenen niet mogelijk blijkt te zijn 

tijdens het uitvoeren van de geplande ondergrondse sloopwerken, dient te worden nagegaan in welke 

mate er sporen, structuren en vondsten aanwezig zijn binnen de werkzone en deze te onderzoeken in 

de zones waar ze door de werken dreigen te worden vernield. Tevens bieden de werken de 
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mogelijkheid om het aanwezige bodemarchief binnen het projectgebied te evalueren zodoende inzicht 

kan worden verworven met het oog op een in situ behoud of een eventuele toekomstige ontsluiting. 

 

Tijdens het onderzoek dient getracht te worden een antwoord te formuleren op de volgende vragen: 

 

• Wat   is  de   aard,  omvang,  datering,  en   conservatie   van   de   aangetroffen  archeologische resten? 

• Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten? 

• Zijn      er  sporen  en  structuren  aanwezig?  Zo ja,  wat   is  hun     onderlinge    samenhang? 

• Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- en 

bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de  materiële cultuur? 

• Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven 

worden? 

• Zijn er meerdere archeologische niveaus aanwezig? Indien ja, wat is de datering van de 

verschillende aangetroffen archeologische niveaus en ophogingslagen? Wat is de verklaring 

van hun ontstaan (afbraak, brand, verbouwing, …)? 

• Wat is de stratigrafische opbouw binnen het onderzoeksgebied?  

• Wat is de maximale diepte van het oudste archeologische niveau? 

• Hoe is de bewaringstoestand van de archeologische sporen en resten (goed, 

gebioturbeerd,…)? 

• Behoren de archeologische sporen tot één of meerdere periodes? 

• Wat is bodemopbouw en -ontwikkeling ter hoogte van de onderzochte percelen? 

• Indien er gebouwresten worden aangetroffen? Kunnen deze in verband gebracht worden met 

oudere voorgangers?  

• Wanneer ontstond de eerste bewoning binnen het projectgebied en wat was de aard van deze 

bebouwing? 

• Is er een evolutie in gebruikte materialen, bouwtechnieken of plattegronden? 

• Zijn er oude cultuurlagen aanwezig? Wat is hun datering en samenstelling? 

• Zijn er sporen van artisanale activiteiten of andere aanwijzingen omtrent de functie van de 

aangetroffen sporen en structuren? 

• Is er sprake van een Romeinse zwarte laag? Zo ja, hoe is de laag opgebouwd, is er een 

stratigrafie aanwezig, zijn er sporen zichtbaar in deze laag, wat is de datering en ruimtelijke 

spreiding van deze laag? 
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• Zijn er sporen van stadsbranden te herkennen in de stratigrafie en zo ja, leveren deze sporen 

extra info op omtrent de minder goed gekende 2de en 3de eeuwse stadsbrand? 

• Is er een deel van het Romeinse wegdek aanwezig? Zo ja, wat is de opbouw, fasering en 

datering en hoe past de weg binnen het gekende Romeinse stratennet van Tongeren? 

• Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsontwikkeling 

van Tongeren? 

 

Bij het aantreffen van de hieronder beschreven structuren dienen de volgende zaken in acht te worden 

genomen: 

Muren en vloeren 

Muren worden in detail gedocumenteerd in functie van de identificatie van fundering en opgaand 

muurwerk, bouwnaden en dergelijke meer. Van muren worden minstens de omtrek, bouwnaden en 

eventuele negatieve indrukken ingetekend. Baksteenformaten worden genoteerd (lengte x breedte x 

dikte) net als de waargenomen  metsel- of legverbanden en  de  muurdikte.  Muren  worden  in  hun  geheel 

en in delen volledig gefotografeerd, frontaal, met overlapping in de foto’s. Van de mortel van elke niet 

dateerbare muur worden stalen genomen voor datering. Indien de mortel houtskool  bevat, worden er  5 

stalen genomen; hierbij wordt er op gelet dat de houtskool afkomstig  is  van jong  hout. De stalen  worden  

bij voorkeur genomen door een expert. Indien de mortel geen houtskool bevat, worden er minstens 3 

stalen genomen. 

Vloeren  worden  in  detail   gedocumenteerd   in  functie  van gebruikssporen en  resten van er op of in 

gebouwde  constructies (binnenmuren,  doorgangen,  negatieve  sporen, …). Vloeren  worden minstens in 

hun geheel gefotografeerd. Bij een vloer met een bepaald patroon worden detailfoto’s genomen met 

schaallat.  Een vloer met decoratieve  tegels dient in detail te  worden ingetekend en gefotografeerd. 

Deze tegels (ook de niet- decoratieve wanneer ze deel uitmaken van de decoratieve vloer) moeten 

gerecupereerd worden en krijgen een nummer dat op het detailplan wordt aangeduid. Bij de 

recuperatie van de tegels worden de nodige conservatiemaatregelen in acht genomen. Alle eco- en 

artefacten in een opmaaklaag worden ingezameld. 

Grachten 

Indien er grachten aangetroffen worden, dienen voldoende profielen gemaakt te worden. Bijzondere 

aandacht gaat hierbij naar monstername voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Ondiepe grachten 

worden volledig opgegraven waarbij eventuele vondsten geregistreerd worden. Het inzamelen van 

vondsten gebeurt per grachtsegment zodat spatiale analyse van de vondstenverspreiding mogelijk is. 

Waterputten, beerputten, silo’s, diepe afvalputten 
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Bij het aantreffen van waterputten, beerputten, silo’s en/of diepe afvalputten wordt bijzondere 

aandacht besteed aan de monstername voor natuurwetenschappelijk onderzoek en 

dateringsonderzoek. 

Bij het couperen van waterputten wordt er zorg voor gedragen dat de volledige waterput met 

insteekkuil wordt gecoupeerd, rekening houdend met de wetgeving inzake veiligheid. Indien sprake van 

een bewaarde bekisting of stenen mantel, dient deze vrij gelegd te worden en in detail te worden 

geregistreerd. 

Bij het couperen van beerputten, wordt de coupe op de kleinst mogelijk werkbare oppervlakte gezet 

opdat men de verschillende lagen goed kan onderscheiden en apart kan volgen. De bewaarde houten 

of stenen putstructuur zelf dient in detail geregistreerd te worden betreffende constructiewijze, de 

situering van het stortgat en een eventuele fasering. 

5.3. Methodiek, fasering, plan van aanpak 

Hieronder wordt de te hanteren methodiek, fasering en werkwijze van de archeologische begeleiding 

voorgesteld.  

5.3.1. Fasering 

De vooropgestelde fasering werd bepaald op basis van de uitgevoerde bureaustudie waaruit bleek dat 

op het nabijgelegen terrein een goed bewaard archeologisch bodemarchief uit de Romeinse periode 

aanwezig was. Op basis van de resultaten van de verschillende archeologische onderzoeken die in de 

loop van de 20ste en 21ste eeuw werden uitgevoerd op de voormalige busstelplaats net ten oosten van 

het projectgebied kan verwacht worden dat het Romeinse bodemarchief zich bevindt op een diepte 

vanaf plusminus 1,80 meter. Hier bovenop zou zich normaliter een middeleeuwse (akker)laag 

bevinden die op haar beurt wordt afgedekt door een recente ophogingslaag. Enkel in het uiterste 

zuiden worden mogelijk de resten verwacht van de buitengracht van de middeleeuwse omwalling die 

op het einde van de 19de eeuw werd gedempt. Alhoewel deze resultaten niet klakkeloos kunnen 

worden geprojecteerd op het huidige projectgebied geven ze toch een goede indicatie omtrent de te 

verwachten stratigrafische opbouw binnen de werkzone. 

Binnen de werkzone worden verschillende bodemingrepen gepland die niet alle even diep zullen 

plaatsvinden. Sommige bodemingrepen blijven mogelijk beperkt tot de recente ophogingslagen 

waardoor ze geen impact zullen hebben op het oudere onderliggende bodemarchief. Aangezien 

momenteel enkel een indicatie beschikbaar is van de diepte van de relevante archeologische resten 

op basis van in de nabijheid uitgevoerde archeologische onderzoeken kan dit echter niet met zekerheid 

worden gezegd. Om een inzicht te verkrijgen in de stratigrafische opbouw van de site en om de 

aanwezige archeologische resten zo weinig mogelijk te beschadigen tijdens de geplande werken wordt 
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de volgende fasering voor de sloopwerken met betrekking tot de aanwezige verhardingen en 

ondergrondse constructies voorgesteld. 

 

In eerste instantie wordt de betonnen sokkel van de publiciteitsvlag verwijderd. Dit dient te gebeuren 

voorafgaandelijk aan het verwijderen van de aanwezige verhardingen maar na het uitvoeren van de 

bovengrondse sloop. De sokkel dient door middel van een pneumatische beitel kapot te worden 

geschoten tot de onderzijde op een diepte van 1,50 meter onder het bestaande maaiveld (plusminus). 

Na het verwijderen van het betonpuin worden de profielen van deze put alsook het vlak opgeschoond 

zodoende een landschappelijke profielput ontstaat die zicht geeft op de stratigrafie van de bovenste 

anderhalve meter binnen het projectgebied.  

• Indien hieruit blijkt dat de bovenste 70 centimeter, te meten vanaf de bovenzijde van de nog 

aanwezige verharding, van de profielopbouw bestaat uit recente ophogingslagen kan 

aansluitend op het verwijderen van de funderingssokkel van de publiciteitsmast worden 

overgegaan tot het verwijderen van de aanwezige verhardingen binnen de werkzone. 

Zodoende is er een voldoende dik beschermend pakket aanwezig, teneinde beschadiging van 

dieper gelegen archeologische resten, ten gevolge van het betreden van het terrein met zware 

machines, te vermijden. Deze werken dienen dan niet te worden begeleid door de erkende 

archeoloog. 

• Indien hieruit blijkt dat de bovenste 100 centimeter, te meten vanaf de bovenzijde van de nog 

aanwezige verharding, van de profielopbouw bestaat uit recente of laatmiddeleeuwse 

ophogingslagen, kan aansluitend op het verwijderen van de verharding worden overgegaan 

tot het verwijderen van de kolken, leidingen en putten waarvan de uit te graven diepte niet 

dieper reikt dan 1 meter onder het huidige bestaande maaiveld zoals aangegeven op figuur 2. 

Deze werken dienen dan niet te worden begeleid door de erkende archeoloog.  

 

In tweede instantie wordt de westelijke betonnen funderingssokkel van de luifel verwijderd. Dit dient 

te gebeuren na het verwijderen van de aanwezige verhardingen zodoende wordt de diepte van de te 

realiseren put lager en kan er gewerkt worden volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. De sokkel 

dient door middel van een pneumatische beitel kapot te worden geschoten tot de onderzijde op een 

diepte van 2 meter onder het bestaande maaiveld (plusminus) of ongeveer 1,50 meter vanaf de 

onderzijde van de verwijderde verharding. Na het verwijderen van het betonpuin worden de profielen 

van deze put alsook het vlak opgeschoond zodoende een landschappelijke profielput ontstaat die zicht 

geeft op de stratigrafie van de bovenste anderhalve meter binnen het projectgebied onder de 

aanwezige verharding. 
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In derde instantie wordt de oostelijke betonnen funderingssokkel van de luifel verwijderd. Dit dient te 

gebeuren na het verwijderen van de aanwezige verhardingen zodoende wordt de diepte van de te 

realiseren put lager en kan er gewerkt worden volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. De sokkel 

dient door middel van een pneumatische beitel kapot te worden geschoten tot de onderzijde op een 

diepte van 2 meter onder het bestaande maaiveld (plusminus) of ongeveer 1,50 meter vanaf de 

onderzijde van de verwijderde verharding. Na het verwijderen van het betonpuin worden de profielen 

van deze put alsook het vlak opgeschoond zodoende een landschappelijke profielput ontstaat die zicht 

geeft op de stratigrafie van de bovenste anderhalve meter binnen het projectgebied onder de 

aanwezige verharding. 

 

In vierde instantie wordt de pompput verwijderd. Dit dient te gebeuren na het verwijderen van de 

aanwezige verhardingen zodoende wordt de diepte van de te realiseren put lager en kan er gewerkt 

worden volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. De betonnen wand dient door middel van een 

pneumatische beitel kapot te worden geschoten tot de onderzijde op een diepte van 2 meter onder 

het bestaande maaiveld (plusminus) of ongeveer 1,50 meter vanaf de onderzijde van de verwijderde 

verharding. Na het verwijderen van het betonpuin en de pomp worden de profielen van deze put 

alsook het vlak opgeschoond zodoende een landschappelijke profielput ontstaat die zicht geeft op de 

stratigrafie van de bovenste anderhalve meter binnen het projectgebied onder de aanwezige 

verharding. 

 

In vijfde instantie wordt de KWS-afscheider verwijderd. Na het verwijderen van de verhardingen dient 

hier nog een bodemingreep plaats te vinden van 2 meter onder het verlaagde maaiveld. Daarom dient 

omwille van veiligheidsredenen een verdieping plaats te vinden buiten de contouren van de aanwezige 

put met minstens 50 centimeter en dit over een straal van 1 meter rondom de put. Het uitgraven van 

de zone buiten de put gebeurt stratigrafisch op basis van de op dat moment reeds beschikbare 

gegevens van de andere profielputten.  

 

Tot slot worden de ondergrondse tanks verwijderd. Het verwijderen van de tanks gebeurt na het 

verwijderen van de verharding. De onderzijde van de betonconstructie situeert zich op een diepte van 

4,20 meter vanaf de onderzijde van de te verwijderen verharding. De kans is reëel dat het volledige 

bodemarchief in deze zone werd verstoord door de constructie van de tanks. Veel is afhankelijk van 

de wijze waarop de tanks in het verleden werden ingegraven. De tanks dienen te worden verwijderd 

onder toezicht van de erkende archeoloog. Hierbij wordt in eerste instantie enkel verstoorde grond 

uitgegraven boven en rondom de aanwezige tanks op aangeven van de erkende archeoloog tot het 
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moment dat deze kunnen worden verwijderd. Nadien wordt de aanwezige betonconstructie onderaan 

de put machinaal leeggeschept en worden de in de put aanwezige putwandprofielen opgeschoond en 

geregistreerd. Hierbij dienen steeds de nodige veiligheidsnormen te worden gerespecteerd. Indien 

nodig kunnen op aangeven van de archeoloog niet relevante lagen worden verwijderd teneinde een 

volledige registratie van de aanwezige profielen te bewerkstelligen. Na de registratie van de 

vrijgekomen profielen kan de betonplaat door middel van een pneumatische beitel worden 

verwijderd. Indien zich onder de plaat toch nog archeologische resten blijken te bevinden, dienen deze 

te worden geregistreerd en gevrijwaard van vernieling. 

5.3.2. Plan van Aanpak 

Voorafgaandelijk aan de sloop wordt een startvergadering georganiseerd waarbij de opdrachtgever, 

de aannemer der werken (sloopfirma), de erkende archeoloog en de stadsarcheoloog van de stad 

Tongeren worden betrokken. Hierin wordt de hierboven beschreven fasering besproken met de 

aannemer der werken en worden de nodige maatregelen genomen voor het correct uitvoeren van het 

vooropgestelde Programma van Maatregelen. Tevens wordt een timing vooropgesteld. 

Na, tijdens of voorafgaandelijk aan de start van de bovengrondse sloop kan reeds gestart worden met 

het uitvoeren van het onderzoek ter hoogte van de funderingssokkel van de publiciteitsmast. 

Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek kan de verharding en eventueel ondiepe putten 

worden verwijderd zonder toezicht van de erkende archeoloog. De resultaten van dit onderzoek 

worden besproken in overleg met de stadsarcheoloog van de stad Tongeren. Vervolgens wordt 

bepaald of de boven vermelde werken al dan niet zonder toezicht kunnen worden uitgevoerd. 

Na het uitvoeren van het onderzoek ter hoogte van de funderingssokkels van de luifel en de pompput 

worden de resultaten besproken met de stadsarcheoloog van de stad Tongeren en wordt bepaald of 

de zone rondom de KWS-afscheider kan worden verlaagd zonder schade toe te brengen aan het 

bodemarchief.  

Tijdens het verwijderen en het onderzoek van de ondergrondse tanks wordt steeds teruggekoppeld 

naar de stadsarcheoloog van de stad Tongeren met het oog op het verlagen van de onverstoorde 

recente ophogingslagen buiten de verstoorde zone teneinde het onderzoek van eventueel 

vrijgekomen profielen volgens de geldende veiligheidsmaatregelen te kunnen uitvoeren. 

Na het verwijderen van de ondergrondse constructies dienen de nodige maatregelen te worden 

genomen voor een behoud in situ van eventueel op een dieper niveau aanwezige archeologische 

resten, indien van toepassing. 
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5.3.3. Archeologische opgraving met complexe verticale stratigrafie 

Gezien de ligging van het projectgebied binnen de historische kern van de stad Tongeren dient het 

archeologisch onderzoek plaats te vinden volgens de bepalingen daaromtrent in de Code van Goede 

Praktijk (hoofdstukken 13, 14, 15, 17 en 19 CGP).  

Binnen de werkzone (WPI) wordt in principe 1 vlak aangelegd onder de bestaande verharding op een 

diepte van 53 centimeter. Dit vlak wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van eventueel post-

Romeinse archeologische resten. Hierbij dient vooral aandacht besteed te worden aan de positie van 

de eventuele buitengracht van de middeleeuwse stadsomwalling. Andere sporen en resten worden 

niet verwacht maar kunnen niet worden uitgesloten. 

Verder worden minstens 5 afzonderlijke werk-/profielputten aangelegd ter hoogte van de geplande 

ondergrondse sloop. Aangezien de putten in principe een negatieve imprint vormen van een 

verwijderde verstoring, dient enkel onder de verstoring 1 vlak te worden opgeschoond en 

geregistreerd. Enkel indien omwille van veiligheidsredenen een zone buiten de verstoring dient te 

worden verlaagd, is het mogelijk dat er meerdere vlakken dienen te worden gerealiseerd. In eerste 

instantie moet echter steeds getracht worden de impact van de werken en de onderzoeken op 

aanwezige archeologische resten te beperken. Eventuele verdiepingen buiten de footprint gebeuren 

stratigrafisch en indien nodig manueel. In de werkputten dient speciale aandacht te gaan naar 

eventueel vrijgekomen archeologische strata teneinde een inzicht te verkrijgen op de opbouw van het 

terrein met oog op toekomstige ontwikkelingen. putwandprofielen worden opgeschoond en 

geregistreerd met het oog op het vaststellen van eventueel onderlinge verschillen en het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

Bij de studie van de archeologische putwandprofielen dient speciale aandacht te worden besteed aan 

eventuele inclusies die een antwoord kunnen bieden op de vooropgestelde onderzoeksvragen. Indien 

vereist worden de nodige stalen genomen met het oog op bijkomende natuurwetenschappelijke 

onderzoeken die een antwoord kunnen bieden op de gestelde onderzoeksvragen. Staalname gebeurt 

volgens de bepalingen in de Code van Goede Praktijk hoofdstuk 20. 

Indien de onderzoeksvragen kunnen beantwoord worden en er dus met andere woorden duidelijkheid 

is omtrent de bewonings- en gebruiksgeschiedenis van het terrein, een inzicht in de stratigrafische 

opbouw en de ruimtelijke en chronologische spreiding en relatie van de aangetroffen resten en strata, 

dan kan gesteld worden dat de onderzoeksdoelen succesvol bereikt zijn. 

5.4. Raming 

Gezien de aard van het vervolgonderzoek (archeologische begeleiding tijdens sloopwerken) is het 

moeilijk een exacte timing voorop te stellen. Veel is afhankelijk van de snelheid waarmee de werken 
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kunnen worden uitgevoerd. Bovendien is het niet uit te sluiten dat er onvoorziene omstandigheden 

optreden bij ondergrondse sloopwerken. De hier vooropgestelde timing is indicatief. We raden de 

opdrachtgever aan de werken te laten uitvoeren in regie gezien de aard van de opdracht. 

De archeologische begeleiding van het verwijderen van de verharding en het opgravingsvlak wordt op 

3 dagen met twee personen geschat. Het opschonen, registreren en bemonsteren van de verschillende 

profielen wordt op 3 dagen met twee personen geschat. Het begeleiden van de sloopwerken wordt op 

5 dagen met één persoon geschat. Dit brengt het totaal aantal mandagen op 17. 

De veldwerkleider dient aantoonbare ervaring (min. 240 dagen) te hebben met opgraving van 

archeologische vindplaatsen in stedelijke context. 

De rapportage zal er voornamelijk in bestaan om alle grondvlakken en profielen te visualiseren en bij 

die visualisaties een verklarende tekst uit te schrijven die antwoorden biedt op de onderzoeksvragen. 

Daarnaast dient het opgravingsarchief, met andere woorden het archeologisch ensemble in orde gezet 

te worden conform de regels daaromtrent in de CGP. Wij ramen die rapportagetijd op 20 mandagen, 

afhankelijk van de resultaten van de opgraving. 

In de raming voorzien wij enkele natuurwetenschappelijke analyses als optioneel bijkomend 

onderzoek. Het zal afhangen van het assessment van stalen en het assessment van sporen en 

structuren om uit te maken in welke mate die analyses noodzakelijk en relevant zijn in het kader van 

de bekomen opgravingsresultaten en in functie van de vraagstelling.  

Om de conservatie van eventuele metalen en organische vondsten (bijvoorbeeld munten, houten 

voorwerpen, leder, glas) op te vangen, stellen we voor om een stelpost te voorzien voor een bedrag 

van 2500€. 

De kosten van het veldwerk, de aanmaak van het opgravingsarchief en de rapportage worden geraamd 

op een prijs van plusminus 16500€.  

Alle hier vermelde kosten zijn slechts een raming. De effectieve kostprijs van het archeologische 

onderzoek kan afwijken van de hier gepresenteerde raming en is sterk afhankelijk van de resultaten 

van het veldwerk en de aangetroffen resten. 

Fase Aard Eenheid Hoev. Ehprijs Raming in € (excl. 

btw) 

Veldwerk : begeleiding en 

registratie verharding 

VH wd 6   

Veldwerk : begeleiding sloop en 

registratie profielputten 

VH wd 11   

Rapportage      

Rapportage opgravingsarchief VH wd 5   

Rapportage archeoloog VH wd 15   
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    Subtotaal 

veldwerk/ 

rapportage 

16500€ 

Natuurwetenschappelijk 

onderzoek 

     

14C-datering VH st  5   

Waardering macroresten VH st  5   

Analyse macroresten VH st  5   

Waardering pollenstaal VH st  2   

Analyse pollenstaal VH st  2   

Waardering archeozoölogie VH wd 3   

Analyse archeozoölogie VH wd 3   

Petrografisch onderzoek VH st  3   

Houtsoortbepaling VH st  5   

Houtskooldeterminatie (n= 100) VH st  2   

Mortelanalyse VH st  3   

Dendrochronologische datering VH st  3   

Micromorfologisch onderzoek VH cm 150   

    Subtotaal 

natuurwetens 

12500€ 

5.5. Criteria niet-uitvoering 

Er zijn geen criteria voor het niet uitvoeren van de hierboven beschreven onderzoeksdaden. We dienen 

wel te vermelden dat het archeologische onderzoek beperkt dient te blijven tot de effectief te 

verstoren zones. Enkele indien dit nodig blijkt uit veiligheidsoverwegingen mogen graafwerken 

plaatsvinden buiten de reeds verstoorde zones. In geen geval mag dieper gegraven worden dan strikt 

noodzakelijk voor de sloop en/of veiligheid.  

5.6. Risicofactoren 

De risicofactoren hebben voornamelijk betrekking op de veiligheid van de werkput ten gevolge van de 

geplande diepte. De werkput dient indien nodig getrapt te worden aangelegd.  

5.7. Voorstel deponeren archeologisch ensemble 

We stellen voor om het archeologisch ensemble na einde van het onderzoek over te dragen aan het 

Depot van de Stedelijke Archeologische Dienst van de stad Tongeren. 

De uitvoerder en de stad dienen hieromtrent de nodige afspraken te leggen met de desbetreffende 

diensten voorafgaand aan de archeologische opgraving. 
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5.8. Behoud in situ 

Het doel van de archeologische sloopbegeleiding is in eerste instantie om eventueel bedreigde 

archeologische resten te onderzoeken. Echter dient de archeoloog eveneens toe te zien dat de 

sloopwerken, die in principe plaatsvinden in reeds verstoorde grond, geen bijkomende of zo weinig 

mogelijk bijkomende schade toebrengen aan het aanwezige bodemarchief.  

Na een eerste evaluatie van de stratigrafie in de put ter hoogte van de publiciteitssokkel wordt in 

samenspraak met de stedelijke archeologische dienst van de stad Tongeren bepaald of het verwijderen 

van de aanwezige verhardingen een negatieve impact heeft op eventueel dieper liggende resten ten 

gevolge van compactatie door het betreden van de werfzone met zware machines. Indien dit het geval 

blijkt worden waar nodig rijplaten voorzien of blijft de verharding bewaard tot alle ondergrondse 

constructies werden verwijderd. 

Na het verwijderen van de aanwezige ondergrondse constructies wordt bepaald of er maatregelen 

nodig zijn met oog op het behoud in situ van het archeologische bodemarchief. Indien er onder de 

aanwezige verstoringen nog sprake is van archeologische resten of indien er in de vrijgekomen 

profielen archeologische resten of strata zichtbaar zijn, dienen de nodige maatregelen te worden 

getroffen. De betreffende vlakken en profielen worden afgedekt met een laag geotextiel waarna de 

putten volledig worden opgevuld met steriel zand vrij van organische bijmengingen. 

 


