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4. Programma van maatregelen 
 
 
4.1 Gemotiveerd advies 
 
Het vooronderzoek met ingreep in de bodem (projectcode: 2019I106) heeft aangetoond dat er sprake 
is van (pre)historische vindplaatsen met bodemsporen ter hoogte van het projectgebied, met nadruk 
op de periode van de volle middeleeuwen.  
Met de toekomstige graafwerkzaamheden bij het toekomstig gebouwencomplex van paviljoen 4 (met 
ondergrondse verdieping) zal een structurele verstoring van het aanwezig bodemarchief plaatsgrijpen. 
Voorafgaand aan deze werken dient het bodemarchief dan ook te worden gedocumenteerd en 
zodoende ex situ bewaard. Om de aangetroffen vindplaats efficiënt en accuraat te kunnen 
documenteren is een vlakdekkende opgraving binnen een areaal van ca. 0,53 ha noodzakelijk (fig. 
4.1). Dit areaal omvat de zones waar bijkomende graafwerken nodig zijn voor de (her)aanleg van 
nutsleidingen. Zones waar geen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd en zones met reeds 
verstoorde gronden zijn niet opgenomen in de afbakening.  

 

 
Fig. 4.1: Afbakening van de vlakdekkende opgraving. 
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4.2 Programma van maatregelen voor een opgraving 
 
 
4.2.1 Administratieve gegevens 
 

Actoren 
Studiebureau 
Archeologie 

OE/ERK/Archeoloog/2015/00002 (bedrijf) 

 Nick Van Liefferinge 
OE/ERK/Archeoloog/2016/00111 (erkend 
archeoloog, auteur) 

Locatie Provincie Vlaams-Brabant 
 Gemeente Tienen 
 Adres Bosschelstraat 492 
Kadastrale gegevens  Tienen, afd. 11, sectie A, perc. 88x2 (deel) 
Kadasterplan  Zie fig. 4.2 
Oppervlakte vlakdekkende 
opgraving 

 Ca. 5 325 m2 

Bounding box 
Punt 1 X 193426, Y 165654 
Punt 2 X 193566, Y 165764 

 

 
Fig. 4.2: Kadasterplan met afbakening van de vlakdekkende opgraving. 
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4.2.2 Aanleiding van de opgraving 
 
De toekomstige graafwerkzaamheden bij het toekomstig gebouwencomplex van paviljoen 4 (met 
ondergrondse verdieping) zullen een structurele verstoring van het vastgesteld bodemarchief 
teweegbrengen. Er dient ook rekening te worden gehouden met graafwerkzaamheden bij de 
verplaatsing en/of vernieuwde aanleg van (bestaande) nutsleidingen binnen de contouren van het 
plangebied. 
 
De toekomstige werken bedreigen de vastgestelde archeologische waarden in het projectgebied en 
dus is een opgraving (behoud ex situ van het bodemarchief) noodzakelijk. 
 
 
4.2.3 Resultaten van het vooronderzoek met ingreep in de bodem 
 
Verspreid binnen de contouren van het plangebied zijn archeologisch relevante bodemsporen uit de 
(pre)historische periode aanwezig in de ondergrond. Het vondstassemblage faseert het aangetroffen 
sporenbestand in de metaaltijden, de Romeinse periode, de volle middeleeuwen, de late 
middeleeuwen en de postmiddeleeuwse periode. Vooral de fase van de volle en late middeleeuwen is 
opvallend sterk vertegenwoordigd. De relatief grote hoeveelheid vondstmateriaal (in de hoedanigheid 
van rondslingerend nederzettingsafval) suggereert de aanwezigheid van één of meerdere 
woonplaatsen (erven). Op basis van de strategische positie (overgang hogere plateaugronden naar 
lager gelegen valleigronden langs de Ramshovensebeek in de buurt van een stad) kan ook de 
aanwezigheid van relicten van een middeleeuwse versterking (met opperhof-neerhofstructuur) niet 
worden uitgesloten. Talrijke greppelstructuren en een uitgestrekt artefacthoudend sedimentpakket 
zouden de bewijslast voor deze hypothese kunnen versterken. Verder archeologisch onderzoek is hier 
noodzakelijk. 
 
 
4.2.4 Vraagstelling en onderzoeksdoelen 
 
De vraagstelling bij het vlakdekkend onderzoek is voornamelijk gericht op de fasering van het 
sporenbestand, de functiebepaling van de aangetroffen contexten en hoe deze zich chronologisch, 
ruimtelijk als functioneel verhouden op inter- en intra-site niveau. 
 
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 
 
Algemeen 
 
•  Wat is de aard, omvang, datering, spreiding, ruimtelijke samenhang en conservatie van de 

aanwezige archeologische waarden? 
• Is er sprake van de aanwezigheid van een nederzetting (met woonfunctie en activiteitenzones) 

of gaat het om perifere fenomenen bij een nederzetting (o.a. off-site activiteiten)? 
• Wat is de omvang, begrenzing en ruimtelijke structuur (erf/erven) van de eventuele 

nederzetting(en)? 
• Hoe passen de vindplaatsen in de archeologische kennis van de regio per specifieke periode? 

Zijn de vindplaatsen vergelijkbaar met reeds onderzochte vindplaatsen in de regio? 
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(Paleo)landschappelijke gesteldheid en bestaanseconomie 
 
• Wat is de relatie tussen de ligging van (onderdelen van) de site/nederzetting en de 

landschappelijk omgeving? 
• Wat kan er gezegd worden over de inrichting van het landschap en de toenmalige vegetatie (al 

dan niet verbouwde gewassen) in de nabije omgeving van de vindplaatsen? 
• Wat kan er op basis van het (an)organisch vondstmateriaal worden gezegd over de materiële 

cultuur, het voedselpatroon en de bestaanseconomie van de nederzetting(en)? 
 
Archeologische sporen, structuren en vondstmateriaal 
  
•  Kunnen er structuren (zoals gebouwplattegronden) worden herkend? Zo ja, welke functie 

hadden de structuren (artisanaal, woonfunctie, funerair,…) en zijn er (typochronologisch 
gezien) vergelijkbare structuren in de archeologische literatuur aanwezig? Zo ja, wat zijn de 
verschillen en gelijkenissen tussen deze structuren? 

• Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten? Wat is de 
conserveringsgraad en de vondstdichtheid? 

 
(Natuurwetenschappelijke) datering 
 
•  Wat is de fasering van het sporenbestand op basis van een analyse van het (an)organisch 

vondstmateriaal (incl. natuurwetenschappelijk dateringstechnieken)?  
 
Het vlakdekkend archeologisch onderzoek wordt beschouwd als geslaagd wanneer er geen relevante 
archeologische waarden meer aanwezig zijn in het projectgebied en er aldus voldoende informatie 
werd gegenereerd (beantwoording van alle onderzoeksvragen). Het vondstmateriaal wordt verpakt en 
geconserveerd volgens de regels van de kunst waardoor een degelijke bewaring ervan (tijdens en na 
het onderzoek) kan worden gegarandeerd. 
 
 
4.2.5 Onderzoeksstrategie, methoden en technieken 
 
Fase 1: vrijleggen van de nutsleidingen 
 
Voorafgaand aan de opgraving dienen alle reeds bekende nutsleidingen onder archeologische 
begeleiding te worden vrijgelegd met de graafmachine. Op basis van de aard en diepteligging van deze 
leidingen kan de verstoringsgraad van de bodem worden bepaald en de omvang van de verstoorde 
tracés precies worden afgebakend. 
 
Fase 2: vlakdekkende opgraving (excl. leidingtracés) 
 
Binnen een areaal met een totale oppervlakte van ca. 0,53 ha dient een vlakdekkende opgraving te 
worden uitgevoerd conform de bepalingen in de Code van Goede Praktijk. Voor de precieze afbakening 
van het areaal wordt verwezen naar figuur 4.2. 
 
Het staat de erkende archeoloog vrij om te bepalen of de opgraving zal gebeuren in één of meerdere 
opgravingsputten. De omvang van iedere put/vlak is in ieder geval dusdanig dat er een accuraat 
ruimtelijk zicht wordt gegarandeerd en dat alle plannen naadloos aansluiten om te komen tot 
overzichtelijke opgravingsplannen van de vindplaats(en). De vorm en omvang van de individuele 
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werkputten moet toelaten om een duidelijk overzicht van de sporen, spoorcombinaties en structuren 
te verkrijgen, zonder deze te lang aan degradatie bloot te stellen. Wanneer structuren (zoals 
gebouwplattegronden) gedeeltelijk buiten het vlak van de uitgezette werkput dreigen te vallen, dient 
de werkput (lokaal) uitgebreid te worden om deze structuren in hun geheel te kunnen onderzoeken. 
 
De opgraving wordt enkel uitgevoerd in omstandigheden die toelaten om de voorschriften uit de Code 
van Goede Praktijk uit te voeren op de wijze zoals deze hierin staan beschreven. Er worden ten allen 
tijde maatregelen genomen om schade aan archeologische sporen of vondsten door 
weersomstandigheden tegen te gaan. Diep uitgegraven bodemsporen (zoals waterputten) dienen te 
worden onderzocht na een artificiële verlaging van de grondwaterspiegel (bemaling) indien 
spoorvullingen dieper reiken dan 30 cm onder het grondwaterniveau. De plaatsing van eventuele 
bemaling wordt door de archeoloog begeleid om schade aan het omringend bodemarchief zoveel 
mogelijk te beperken. 
 
 
4.2.6 Contextgebonden bepalingen 
 
Specifiek: 
 
In de zuidwestelijke sector van het opgravingsareaal is onder aangvoerde grond (HTM-horizonten) een 
archeologisch relevant, artefacthoudende laag aanwezig. De moederbodem situeert zich hier op een 
diepte die varieert tussen 250 cm en 100 cm beneden het maaiveld. Hier is het noodzakelijk om twee 
aanlegvlakken te hanteren: 
 

- Aanlegvlak 1: top van het artefacthoudende laag (op een diepte van ca. 100 cm ter hoogte 
van proefsleuf 1). 

- Aanlegvlak 2: top van de moederbodem (op een diepte van ca. 240 cm ter hoogte van 
proefsleuf 2). 

De artefacthoudende laag dient op machinale wijze, laagsgewijs te worden verdiept. Iedere tussenvlak 
wordt gescreend op de aanwezigheid van (metalen) artefacten (met behulp van de metaaldetector). 
 
Algemeen: 
 
Bij het aantreffen van opgevulde grachten, waterputten, beerputten, silo’s en/of diepe afvalputten 
wordt bijzondere aandacht besteed aan de monstername voor natuurwetenschappelijk en 
dateringsonderzoek. Bij het couperen van waterputten wordt er zorg voor gedragen dat de volledige 
waterput met insteekkuil wordt gecoupeerd, rekening houdend met de veiligheid van het personeel.  
 
In het geval van omvangrijke coupes of uitgravingen wordt de omvang (in horizontale en verticale zin) 
van de uitgravingen ingemeten met landmeetkundige precisie. Deze informatie wordt bezorgd aan de 
initiatiefnemer. Op deze manier kunnen eventuele stabiliteitsproblemen worden vermeden tijdens of 
na de bouwwerkzaamheden. 
 
Het aardkundig onderzoek beperkt zich tot de registratie van bodemprofielen langs de putwanden. Er 
wordt aanbevolen om de bodemprofielen te plaatsen met een onderlinge tussenafstand van max. 30 
m. 
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4.2.7 Kostenraming van de opgraving 
 
Vooraleer een raming kan gegeven worden met betrekking tot het veldwerk, dient erop gewezen te 
worden dat deze gebaseerd is op de resultaten van het vooronderzoek. Een grotere of kleinere 
densiteit van de sporen en de aanwezigheid van omvangrijke sporen (bijvoorbeeld waterputten) heeft 
een invloed op de accuraatheid van deze raming. Er werd gepoogd een ruime schatting te geven 
waarbij alle getallen in vermoedelijke hoeveelheden worden gegeven.  
 
Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van 20 dagen veldwerk. Er dient minstens een continue 
personeelsbezetting te worden voorzien van één leidinggevend archeoloog (veldwerkleider) en drie 
archeoloog-assistenten. Bij dit veldwerk wordt ook het zeven van eventuele zeefstalen en het reinigen 
van de vondsten gerekend. Mogelijk dient een externe specialist te worden geconsulteerd. Hierbij 
wordt, gezien de reeds gekende contexten, voornamelijk gedacht aan een fysisch-geograaf of 
aardkundige. Hiervoor worden 3 werkdagen voorzien. 
 
De optelling van alle kosten geeft een totale geschatte kostprijs van € 77.750 
 
Type Aantal 

 
Type Aantal 

     

Veldwerk 
  

Natuurwetenschappelijke 
onderzoeken 

15 % van totale kostprijs 
= ± € 9.750 

1 Leidinggevend 
archeoloog 

20 wd VH 
   

2 Archeoloog - 
assistent 

40 wd VH 
 

Conservatie € 3.000 

1 Veldtechnicus 20 wd VH 
   

Consult specialisten 3 wd VH 
 

  

Inzet graafmachine 15 wd VH 
 

  

Transport 
graafmachine 

1 
 

  

Topografie 40 u VH 
 

  

Werfinrichting 1 
 

  
   

  

Assessment 1 
 

  

Verwerking 1 
 

  

Rapportage 1 
 

  

  
 

  

 
 

Type Subtotaal Totaal 
Veldwerk € 50.000  
Assessment € 2.500  
Verwerking € 2.500  
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Rapportage € 10.000  
Natuurwetenschappen € 9.750  
Conservatie € 3.000  
Totaal  € 77.750 

 
 
4.2.8 Noodzakelijke competenties van het opgravingsteam 
 
De aangetroffen vindplaatsen dienen te worden opgegraven door een team van ervaren 
veldarcheologen. De leidinggevend archeoloog dient over minstens 240 werkdagen 
opgravingservaring met minstens 160 werkdagen op landelijke sites met (zand)(leem)bodems. Hij/zij 
heeft aantoonbare ervaring met landelijke sites uit de late prehistorie. Hetzelfde geldt voor de 
archeoloog-assistent, hij/zij dient minstens 120 werkdagen opgravingservaring te hebben met 
minstens 80 werkdagen op landelijke sites. Indien tijdens het veldwerk duidelijk wordt dat binnen het 
opgravingsteam niet de nodige specialisatie aanwezig is, wordt de hulp van externe specialisten 
ingeroepen. Bij de uitwerken van de resultaten van de opgraving en de rapportage hiervan wordt 
indien nodig ook de hulp ingeroepen van externe specialisten. 
 
 
4.2.9 Onvoorziene gebeurtenissen bij het uitvoeren van het programma van maatregelen 
 
Het programma van maatregelen werd opgemaakt op basis van de resultaten van het 
bureauonderzoek, het landschappelijk bodemonderzoek en het proefsleuvenonderzoek. Alle 
ingezamelde gegevens werden geïnterpreteerd om tot een inschatting te komen van de aanwezige 
archeologische waarden binnen de grenzen van het projectgebied. Het interpreteren van deze 
waarden kan echter niet met een 100% zekerheid gebeuren, aangezien het volledige beeld nog niet 
gekend is. Mogelijk zijn hierdoor enkele onderzoeksvragen niet van toepassing en kunnen deze dus 
niet worden beantwoord. Daarnaast kunnen binnen het projectgebied mogelijk archeologische 
waarden aanwezig zijn (specifiek archeologische contexten) die specifieke onderzoeksmethoden en 
onderzoeksvragen vereisen. 
 
4.2.10 Conservatie en langdurige bewaring van het archeologisch ensemble 
 
Archeologische conservatie kent verschillende vormen die in alle fases van het archeologisch 
onderzoek kunnen worden toegepast om het onderzoekspotentieel van de opgegraven objecten ten 
volle te benutten (CGP 24.1). Zo wordt ervoor gezorgd dat alle nodige voorzorgen genomen zijn om de 
bewaring van een archeologisch artefact te verzekeren van bij het opgraven tot een eventuele verdere 
conservatiebehandeling. De artefacten worden bewaard in een gecontroleerde en aangepaste 
omgeving om eventuele degradatieprocessen te vertragen of te stoppen. Indien nodig wordt een 
conservatie in functie van het onderzoek (alle ingrepen die nodig zijn om zoveel mogelijk informatie 
uit een archeologisch artefact te halen)  of een stabiliserende conservatie (de behandeling die nodig is 
om een artefact stabiel te kunnen bewaren en hanteren) uitgevoerd.  
Op basis van het assessment wordt - in samenspraak met een conservator - een beslissing genomen 
met betrekking tot welke ingrepen noodzakelijk en nuttig zijn. De conservator coördineert alle 
aspecten inzake conservatie tijdens het onderzoek. Hij bepaalt welke aspecten van de conservatie 
kunnen uitgevoerd worden door hem zelf en welke door andere medewerkers, en hoe dit dient te 
gebeuren.  
Ook dient rekening worden gehouden met het vondstassemblage. Indien een groot assemblage van 
dezelfde artefacten wordt gevonden is het niet in alle gevallen noodzakelijk om alle artefacten te gaan 
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conserveren. In dit geval zal dan een representatief aandeel verder onderzocht en geconserveerd 
worden. 
 

 
Fig. 4.2: Plaats van de conservatie binnen het archeologisch traject5. 

 
 
4.2.11 Bewaring en deponering van het archeologisch ensemble  
 
Reeds tijdens het vooronderzoek werd duidelijk dat er zich relevante archeologische vindplaatsen 
bevinden binnen de grenzen van het projectgebied. Het is belangrijk dat het archeologisch ensemble 
ook na het onderzoek toegankelijk blijft voor wetenschappelijk onderzoek. Er wordt daarom 
voorgesteld om reeds voorafgaand aan de opgraving afspraken te maken met de initiatiefnemer met 
betrekking tot de bewaring van het volledige opgravingsarchief (bestaande uit analoge, digitale en 
materiële eenheden). Het archief dient immers steeds volgens de regels van de kunst te worden 
onderhouden en beschikbaar gemaakt voor eventueel verder onderzoek. 
 
4.2.12 Specifieke veiligheidsmaatregelen 
 
Op het domein worden personen met (verstandelijke) beperking gehuisvest. Om hun veiligheid te 
garanderen dient het volledige areaal van de opgraving te worden afgeschermd met werfhekken die 
zijn afgedekt met (textiel)doeken. 

 
 

 
5 Code van Goede Praktijk: 190. 


