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 Administratieve gegevens 

 

 Initiatiefnemer: zie privacyfiche 

 Erkende archeoloog: Bart Bartholomieux, OE/ERK/Archeoloog/2016/00127 

 Erkende archeoloog rechtspersoon: Monument Vandekerckhove nv, 

Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster, OE/ERK/Archeoloog/2015/00031 

 Locatiegegevens: Merelbeke, Gontrode Heirweg 168 (zie plan in bijlage 2 en 3 bij 

het verslag van resultaten bureauonderzoek) 

 Lambertcoördinaten: X: 108204.7, Y: 188842.0;  X: 108379.5, Y: 188984.6 

 Kadastergegevens: Merelbeke, afdeling 1, sectie A, percelen 317g, 318c & 328/2 

(zie plan in bijlage 4 bij het verslag van resultaten bureauonderzoek) 

 

 Aanleiding vooronderzoek 

 

 zie het verslag van resultaten bureauonderzoek 

 

 Resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem 

 

 zie het verslag van resultaten bureauonderzoek 

 

 Gemotiveerd advies 

 

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn 

teruggevonden en zijn geraadpleegd. Op basis van het verslag van resultaten van het 

bureauonderzoek kan gesteld worden dat: 

 

- er, gezien de ligging van het projectgebied op iets hoger gelegen grond tussen 

alluviale vlaktes van de Schelde, langs een weg die teruggaat tot in de 

middeleeuwen (of vroeger), en in de nabije onmiddellijke omgeving van 

verschillende archeologische vindplaatsen, een zekere verwachting is voor de 

aanwezigheid van archeologische sporen binnen het onderzoeksgebied, 

voornamelijk uit de middeleeuwen en de Romeinse periode. 

- de kans op de aanwezigheid van een steentijd artefactensite laag wordt 

ingeschat. 

- de voorziene verkavelingswerken (woningen, wegenis met riolering, 

infiltratiebekken,…) zullen resulteren in een vernieling van het eventueel 

aanwezige archeologische bodemarchief 
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- het terrein de laatste eeuwen voornamelijk in gebruik was als akker of 

weidegrond, en er zijn geen duidelijke indicaties dat de bodem verstoord werd.  

 

De resultaten van het bureauonderzoek leverden onvoldoende informatie op om met 

zekerheid een uitspraak te doen over de af- of aanwezigheid van archeologisch erfgoed 

op het projectgebied. Verder vooronderzoek is dan ook noodzakelijk. Om de 

aanwezigheid en eventuele waarde van archeologisch erfgoed op het terrein correct te 

kunnen inschatten wordt een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.1 Uit dat onderzoek 

moet blijken of een archeologisch vervolgonderzoek onder de vorm van een opgraving 

nodig is.  

 

Aangezien een groot deel van het projectgebied bebost is dient het verder onderzoek 

met ingreep in de bodem te gebeuren in een uitgesteld traject. Het rooien van de bomen 

gebeurt pas na het verkrijgen van de verkavelingsvergunning.  

 

Hieronder worden de voorwaarden beschreven waaraan de verschillende 

onderzoeksfases moeten voldoen. 

 

 Planafbakening 

 

De totale site heeft een oppervlakte van circa 1,36ha en dient integraal onderzocht te 

worden door middel van proefsleuven (zie figuur 1).   

                                                        
1 De keuze voor deze onderzoeksmethoden wordt gemotiveerd in hoofdstuk 2.5. van het verslag van 

resultaten. 
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Figuur 1: Kadasterplan met situering van het projectgebied (bron kaartmateriaal: Geopunt; aanmaak plan: 

8/02/2017).  

 

 Vraagstelling 

 

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen of er op het terrein één of meerdere 

archeologische sites aanwezig zijn en te bepalen welke maatregelen dienen te worden 

genomen voorafgaand aan de ontwikkeling van het projectgebied. Hieronder worden de 

specifieke (niet limitatieve) onderzoeksvragen per methode weergegeven. Het 

onderzoek is succesvol beëindigd wanneer de vraagstellingen succesvol kunnen worden 

beantwoord:  

 

- Zijn er archeologische sporen aanwezig? 

- Wat is de aard van de sporen en/of artefacten (bewoning, funerair, 

ambachten,…)? 

- Welke is de bewaringstoestand van de aangetroffen sporen? 

- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 

- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 

- Welke is de relatie tussen de archeologische sporen en het landschap? 

- Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?  

- Wat is de bodemopbouw? 
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- Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een (goed bewaarde) steentijd 

artefactensite? 

- Is er verder archeologisch onderzoek nodig in de vorm van een archeologische 

opgraving? Zo ja, specifieer. 

 

 Plan van aanpak 

 

Teneinde na te gaan of er archeologisch relevante grondsporen aanwezig zijn binnen het 

onderzoeksgebied worden parallelle proefsleuven aangelegd over het volledige 

onderzoeksgebied. Bij de inplanting bedraagt de afstand tussen de proefsleuven 

minimum 12m en maximum 15m (van middelpunt tot middelpunt). Voor de uitgraving 

wordt gebruik gemaakt van een niet-getande graafbak. De sleuven zijn 1,80 tot 2m 

breed en bij voorkeur georiënteerd in de lengterichting van het terrein. Op die manier 

zijn lange (liefst ononderbroken) sleuven mogelijk. Per sleuf wordt machinaal een 

profielput aangelegd, op een dermate manier dat er een geschrankt patroon ontstaat en 

men in feite om de 25m een zicht heeft op de bodemopbouw van het onderzoeksterrein. 

Bijkomend worden waar nodig kijkvensters aanleggen om beter inzicht te krijgen in de 

aard van de aangetroffen archeologische sporen. Er wordt 12,5% van de onderzoekbare 

oppervlakte opengelegd door middel van sleuven en kijkvensters. Op die manier is er 

een maximale info voor een minimale kost. 

 

Op figuur 2 wordt de inplanting van negen proefsleuven voorgesteld. Acht sleuven zijn 

noordwest-zuidoost georiënteerd, in de lengterichting van het terrein. Vier ervan 

worden onderbroken ter hoogte van de aanwezige gracht. Ter hoogte van de doorgang 

naar de straat wordt ook een sleuf aangelegd, haaks op de andere sleuven. Daarbij wordt 

er rekening mee gehouden dat het terrein toegankelijk moet blijven voor de kraan. 

Indien van de vooropgestelde inplanting van de proefsleuven wordt afgeweken, wordt 

dit gemotiveerd in het verslag van resultaten van het proefsleuvenonderzoek.  

 

De grond wordt gescheiden afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Het dichten 

gebeurt op zo’n manier dat de originele bodemopbouw opnieuw bekomen wordt en dat 

de draagkracht van de bodem minstens gelijk is aan de draagkracht voorafgaand de start 

van het veldwerk. Indien nodig worden kwetsbare sporen (bijvoorbeeld 

brandrestengraven) afgedekt met waterdoorlatende doek. 
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Figuur 2: Sleuvenplan (bron kaartmateriaal: Geopunt; aanmaak plan: 15/02/2017). 

 

Zowel het veldwerk als de verwerking en rapportage van het proefsleuvenonderzoek 

dienen te voldoen aan de methodiek zoals beschreven in de Code van Goede Praktijk. 

Het vooronderzoek moet niet uitgevoerd worden indien de geplande 

verkavelingswerken, waarvoor deze archeologienota wordt opgesteld, niet zullen 

worden uitgevoerd. Het onderzoeksdoel is succesvol bereikt indien de vraagstelling kan 

beantwoord worden.  

 

 Gewenste competenties 

 

Het veldwerk wordt uitgevoerd door minstens 2 gediplomeerde archeologen, die 

permanent op de site aanwezig zijn. Daarnaast wordt conform de Code van Goede 

Praktijk een aardkundige betrokken bij het veldwerk, deze dient echter niet permanent 

op het terrein aanwezig te zijn. 

 

 In het kader van het proefsleuvenonderzoek dient zeker één van de uitvoerende 

archeologen ten minste 220 werkdagen veldervaring te hebben met onderzoek 

op zandleembodems en zandbodems. Beide archeologen dienen te beschikken 

over minstens 20 werkdagen veldervaring wat betreft proefsleuvenonderzoek in 

landelijk gebied. Minstens één van de uitvoerende archeologen moet beschikken 
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over een ruime kennis betreffende grondsporen en vondstmateriaal uit de 

metaaltijden, de Romeinse periode, de middeleeuwse periode en de nieuwe tijd, 

alsook een basiskennis over vondsten uit de steentijd.  

 Gedurende alle fases van het veldwerk dient een aardkundige op afroep 

beschikbaar te zijn op het terrein. De aardkundige moet beschikken over 

aantoonbare ervaring met zandbodems. 

 

 Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk 

 

Er zijn geen voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk. 

 

 


