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- Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
- Wat is de omvang?  
- Komen er oversnijdingen voor?  
- Wat is de begravingsdensiteit uitgedrukt in minimum aan individuen per oppervlakte?  
- Vallen er verschillende diachrone gebruiksfasen binnen het kerkhof te onderscheiden? 

 

5.2. Plan van aanpak  
 
Gezien de complexiteit van de geplande werken wordt hier eerst schematisch het verloop 
weergegeven waarna hieronder meer uitleg wordt gegeven over de uitvoering.  
 

1. Verwijderen van de velodroom  
2. Leegmaken en verwijderen van de kelders in functie van het plaatsen van de 

soilmixwanden. Deze werken worden archeologisch begeleid.   
3. Kelders die niet moeten verwijderd worden in functie van de soilmixwanden, beoveld 

of trekankers worden tijdens de opgraving in delen verwijderd.  
4. Opgraving tot op een diepte van ca. 90 cm onder maaiveld (in verschillende vlakken 

indien nodig).   
5. Heraanvullen van de bouwput tot op ca. 50cm onder maaiveld, zodat een buffer 

gecreëerd wordt tussen het archeologisch vlak en de werkvloer voor de 
soilmixmachine.  

6. Plaatsing van de soilmixwanden en trekankers.  Stel dat de trekankers niet geplaatst 
kunnen worden vanop 50cm onder maaiveld, wordt opgegraven tot op max. 150cm 
onder maaiveld.  

7. Heraanvullen van de bouwput tot op ca. 100cm onder maaiveld, zodat een buffer 
gecreëerd wordt tussen het archeologisch vlak en de werkvloer voor het plaatsen van 
trekankers en beoveld.  

8. Boringen voor beoveld en trekpalen.  
9. Bemalingen.  
10. Opgraving tot op het laatste archeologisch vlak of de verstoringsdiepte (+40cm 

buffer) tussen de palen, in verschillende vlakken.   
 
De exacte dieptes van de verschillende fasen van de geplande werken kunnen nog afwijken 
en zijn afhankelijk van de uitzettingen op het terrein en het plan van aanpak van de aannemer. 
Een goede communicatie tussen de verschillende actoren (uitvoerder archeologie, 
aannemer, opdrachtgever en architect) is hier noodzakelijk.  
 
De graafmachine die gebruikt wordt voor het aanleggen van de werkputten is van een type dat 
toelaat zowel horizontale vlakken aan te leggen als de stratigrafie te volgen en dat geen 
schade toebrengt aan de aangetroffen sporen. De graafbak heeft geen tanden. Er worden 
kleinere graafbakken voorzien om puinvullingen/ verstoringen machinaal te verwijderen.  
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