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e Administratieve gegevens

=» Initiatiefnemer: Reno-Art, Beukenlei 22 bus 1, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor

=>» Erkende archeoloog: Bart Bartholomieux, OE/ERK/Archeoloog/2016/00127

=» Erkende archeoloog rechtspersoon: Monument Vandekerckhove nv,
Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster, OE/ERK/Archeoloog/2015/00031

=>» Locatiegegevens: Brecht Ringlaan (kruising Veldstraat; zie plan in bijage 1 bij het

verslag van resultaten bureauonderzoek)

Lambertcoordinaten: X: 168813.89, Y: 227499.17; X: 168984.75, Y: 227645.95

Kadastergegevens: Brecht, 3de Afd., Sectie D, nr.’s 783m en 783h (zie plan in

bijlage 3 bij het verslag van resultaten bureauonderzoek)

e Aanleiding vooronderzoek

=>» zie het verslag van resultaten bureauonderzoek

¢ Resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

=> zie het verslag van resultaten bureauonderzoek

¢ Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn
teruggevonden en zijn geraadpleegd. Op basis van het verslag van resultaten van het
bureauonderzoek kan gesteld worden dat:

- er een zeer hoge verwachting is voor de aanwezigheid van archeologische
sporen, voornamelijk uit de metaaltijden en nieuwste tijd;

- de voorziene bebouwing en betonverharding zullen resulteren in een vernieling
van het archeologische bodemarchief;

- er geen redenen zijn om aan te nemen dat het projectgebied verstoord is in het
verleden;

- loten 2 en 3 reeds archeologisch onderzocht werden in 2011 en 2012.

Omwille van bovenstaande redenen wordt geconcludeerd dat voor lot 1 en een smalle
strook van lot 2 een verder archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Dit verder
onderzoek zou in eerste instantie kunnen bestaan uit een vooronderzoek met ingreep in
de bodem door middel van proefsleuven, maar gezien de zeer hoge verwachting aan
sporen is het aangewezen om meteen over te gaan naar opgraving om zo de bijkomende
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tijJd en kosten van een extra vooronderzoek te vermijden. Ook een bijkomend
booronderzoek of andere methodes van vooronderzoek zouden weinig noodzakelijke
informatie aanreiken, aangezien de noodzaak tot integraal opgraven reeds kon

aangetoond worden.
e Planafbakening

Het gebied dat door de initiatiefnemer zal ontwikkeld worden is 14 521m? groot. Het
gebied is onderverdeeld in 3 loten, waarvan een zone van 10 990m? op loten 2 en 3
reeds in 2011 en 2012 onderzocht werden op initiatief van een intercommunale in het
kader van een eerdere ontwikkeling. De zone die nog aan onderzoek onderworpen moet
worden, met name de rood gearceerde zone op lot 1 en een smalle strook van lot 2, heeft
een oppervlakte van 3531m? (zie figuur 1).

Archeologisch bureauonderzoek Brecht - Ringlaan - Plangebied met zones opgegraven en op te
graven
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Figuur 1: Overzicht van het projectgebied met aanduiding van de verschillende loten en de reeds

opgegraven en nog op te graven zones.
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e Vraagstelling

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen wat de exacte aard is van de
archeologische site die werd aangetroffen in de bodem. Kennis daarvan kan bijdragen
tot een beter begrip van de ontstaansgeschiedenis van deze regio. Hiertoe worden
volgende (niet-limitatieve) onderzoeksvragen voorgesteld:

=>» Zijn er archeologische sporen en/of artefacten bewaard? Zo ja, tot welke
archeologische periode(s) behoren deze?

=> Wat is de bewaringstoestand van de archeologische sporen en/of artefacten?

=» Wat is de aard van de archeologische site, sporen en/of artefacten (bewoning,
funerair, ambachten,...)?

=>» Vervolledigen de nieuwe sporen het beeld van de eerder aangetroffen sites op de
aansluitende percelen? Kan het mogelijke einde van het grafveld vastgesteld
worden? Is er sprake van nog meer bewoningssporen uit de metaaltijden?
Vervolgt de WOII-site zich nog verder?

e Plan van aanpak

De geselecteerde zone wordt onderzocht aan de hand van een vlakdekkende opgraving.

Alle graafwerken gebeuren onder begeleiding van minstens 2 archeologen. Het
uitgraven van de grond gebeurt laagsgewijs, op aangeven van de archeologen en tot op
het relevante archeologische niveau. De kans is zeer reéel dat het reeds aangetroffen
urnenveld op loten 2 en 3 zich verderzet op lot 1, waardoor dus met extra aandacht
moet uitgekeken worden naar scherven van urnen die reeds in de B-horizont of
plaggenbodem kunnen opduiken. Zowel het veldwerk als de verwerking en rapportage
dienen te voldoen aan de methodiek zoals beschreven in de Code van Goede Praktijk.
Hierop worden geen afwijkingen voorzien. Staalname en conservatie dienen te
gebeuren volgens de bepalingen zoals beschreven in de Code van Goede Praktijk.

e (riteria

Het onderzoeksdoel is succesvol bereikt indien de vraagstelling kan beantwoord
worden. Het gefundeerd kunnen beantwoorden van de vraagstelling is dus het
evaluatiecriterium aan de hand waarvan de erkende archeoloog zal bepalen of het
onderzoeksdoel succesvol bereikt is.



ARCHEOLOGIENOTA BRECHT RINGLAAN 5
PROJECTCODE: 2016G113 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

De archeologische opgraving moet niet uitgevoerd worden indien de geplande
bouwwerken, waarvoor deze archeologienota wordt opgesteld, niet zullen worden

uitgevoerd.
e Schatting totale duur

Er wordt geschat dat de graafmachine per werkdag op deze site een archeologisch vlak
van 600m? kan aanleggen. De registratie van dit vlak zal nadien 1 & 2 werkdagen in
beslag nemen. Een voldoende grote en ervaren opgravingsploeg van minstens 5
personen die constant op het terrein aanwezig zijn, kan dit onderzoek afronden op 2
weken tijd.

Het terrein kan opgesplitst worden in 2 werkputten van gelijke omvang. Per put wordt
een termijn van 1 week voorzien. De aanleg en gelijktijdige registratie van het vlak kan
geschieden op 2 werkdagen, het onderzoek van de sporen kan met een voldoende grote
ploeg gebeuren op 3 dagen tijd.

Bij de vondst van een waterput moet ingeschat worden dat deze niet binnen deze
termijn onderzocht kan worden, aangezien er bemaling zal moeten voorzien worden en
deze minstens een week nodig heeft om optimaal te functioneren. De zone met de
waterput zou in dat geval uitgesteld onderzocht moeten worden. Dit lukt gewoonlijk op
1 werkdag.

¢ Kostenraming

De opgraving wordt uitgevoerd door een ploeg bestaande uit een erkend archeoloog
(deeltijds), een veldwerkleider (permanent, zowel voor veldwerk als verwerking), twee
assistent-archeologen (permanent, zowel voor veldwerk als verwerking), een
aardkundige (deeltijds) en 2 technisch medewerkers (permanent voor veldwerk).
Indien nodig worden een conservator, een materiaaldeskundige (metaaltijden en
nieuwe tijd) en natuurwetenschappers deeltijds betrokken bij het onderzoek. De kosten
voor graafwerken en werfinfrastructuur maken geen deel uit van deze kostenraming.
Voor het natuurwetenschappelijk onderzoek wordt een te verrekenen som van 5000
euro voorzien, die wordt opgenomen in de post verwerking.

=>» Veldwerk: 26 000 euro
=>» Assessment: 2000 euro



ARCHEOLOGIENOTA BRECHT RINGLAAN 6
PROJECTCODE: 2016G113 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

=» Verwerking: 10000 euro
=» Rapportering: 6000 euro
=>» Conservatie: 500 euro

e Gewenste competenties

Het veldwerk wordt uitgevoerd door minstens 2 gediplomeerde archeologen en 2
technisch medewerkers, die permanent op de site aanwezig zijn. Daarnaast wordt
conform de Code van Goede Praktijk een aardkundige betrokken bij het veldwerk, deze
dient echter niet permanent op het terrein aanwezig te zijn.

=>» Minstens één van de uitvoerende archeologen dient ten minste 220 werkdagen
veldervaring te hebben met onderzoek op landelijke sites.

=>» Minstens één van de uitvoerende archeologen dient ten minste 120 werkdagen
veldervaring te hebben met metaaltijdsites, met het vondstmateriaal uit de
metaaltijden en met grafcontexten (urnenvelden) uit de metaaltijden.

=>» De aardkundige moet beschikken over aantoonbare ervaring met archeologisch
onderzoek.

= De technisch medewerkers dienen niet te beschikken over specifieke

competenties.

e Risicofactoren

Er zal op alle momenten (voorbereiding en uitvoering) een gedegen overleg moeten zijn
tussen de initiatiefnemer en de aannemer archeologie om de werken optimaal op elkaar

af te stemmen.

e Deponering

Het archeologisch ensemble zal gedurende het onderzoek bewaard worden bij de
aannemer archeologie. Na volledige afronding van het onderzoek zullen met de
initiatiefnemer de nodige afspraken gemaakt worden over een definitieve
deponeringsplek. Aangeraden wordt om het archeologische opgravingsarchief te
deponeren bij het Provinciaal Depot van de Provincie Antwerpen, waar zich ook de
overige vondsten bevinden uit de eerder opgegraven zones uit de onderzoeken van
Monument Vandekerckhove en BAAC Vlaanderen. Het is steeds aangewezen om
dergelijke ensembles die een inhoudelijke eenheid vormen, samen te bewaren.



