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1. Gemotiveerd advies 
 

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en betreft een 

verkavelingsaanvraag van de Hertogensite te Leuven. De totale oppervlakte van de kadastrale 

percelen waarop de vergunning betrekking heeft, bedraagt meer dan 300m² en de betrokken 

percelen zijn geheel gelegen in een archeologische zone (meerbepaald de historische stadskern van 

Leuven) die is opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones. Bijgevolg dient de 

initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota 

dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog. De Hertogensite is een 

grote site ingesloten tussen de Minderbroedersstraat in het zuiden, de Kapucijnenvoer in het westen, 

de Brusselsestraat in het noorden en de Aa en enkele percelen langsheen de Brusselsestraat en de 

Onze-Lieve-Vrouwstraat in het oosten. De site wordt van noord naar zuid doorsneden door de 

overwelfde Dijle en is momenteel zo goed als volledig bebouwd en verhard. De site is ondermeer in 

gebruik als ziekenhuis met parking en bevat enkele universiteitsgebouwen. Verschillende gebouwen 

staan leeg. Parallel aan en net ten oosten ervan is de oude stadsmuur nog gedeeltelijk aanwezig. 

De site werd door middel van proefsleuven geprospecteerd in 2014. Onderdeel van dit onderzoek 

was ook een uitgebreid historisch onderzoek. Het mag duidelijk zijn dat de Hertogensite een hoog 

archeologisch potentieel heeft. De site wordt volledig heringericht. Er kan vanuit gegaan worden dat 

het archeologisch bodemarchief op diverse plaatsen wordt verstoord:  

- Ter hoogte van de plekken waar ondergrondse bouwlagen (kelders tot 4,5 of 8m diep) 

worden voorzien, wordt het archeologisch erfgoed volledig vernield; 

- Ter hoogte van de Brusselsestraat worden de bovenste archeologische niveaus bedreigd 

door de inrichting als publieke ruimte; 

- Ter hoogte van de oostelijke oever van de Dijle kunnen mogelijke constructies of oude 

bodemlagen/dempingslagen die in verband staan met de Dijle, alsook restanten van de oude 

stadsmuur vernield worden door de geplande afschuining. Ter hoogte van de westelijke 

oever van de Aa kunnen mogelijke constructies of oude bodemlagen/dempingslagen die in 

verband staan met de Aa vernield worden door de geplande afschuining. 

Deze zones dienen verder archeologisch onderzocht worden. De tussenliggende zones worden 

minder diepgaand verstoord, maar hier kunnen eventueel ook nog archeologische sporen bewaard 

gebleven zijn.   

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig waarbij alle relevante en beschikbare bronnen 

teruggevonden werden en geraadpleegd. Gezien de hoge archeologische verwachting en de ernstige 

verstoring door de geplande werken, wordt voor de site een verder archeologisch onderzoek 

geadviseerd. De meest aangewezen onderzoeksmethode voor de weerhouden zones is enerzijds een 

archeologische opgraving of werfbegeleiding voor de zones die reeds in 2014 zijn geprospecteerd, en 

anderzijds een verder vooronderzoek door middel van proefsleuven en/of -putten in de zones die in 

2014 niet konden onderzocht worden en waar nu een ondergrondse garage wordt aangelegd, en 

waar op basis van het verslag van resultaten van het bureauonderzoek de aan- of afwezigheid van 

een archeologische site niet kan gestaafd worden. De te volgen strategie en de onderzoeksvragen 
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worden hieronder besproken. De verdere onderzoeksstappen moeten in uitgesteld traject gebeuren, 

aangezien de site nog volledig bebouwd is en niet beschikbaar voor onderzoek. Dit kan pas gebeuren 

na afbraak van de bestaande bebouwing. 

Er wordt opgemerkt dat er voor elk apart lot nog een stedenbouwkundige aanvraag zal volgen, 

waarvoor ook telkens een archeologienota zal moeten opgemaakt worden. Deze archeologienota’s 

zullen meer in detail kunnen ingaan op de geplande werken per lot. Op dit moment, in de fase van 

verkavelingsaanvraag, zijn namelijk nog maar de grote contouren gekend van het nieuwbouwproject 

maar nog niet de gedetailleerde technische details. Om die reden wordt het plan van aanpak in dit 

Programma van Maatregelen zo ruim mogelijk gehouden, zodat deze niet in conflict kunnen komen 

met de nog op te maken archeologienota’s die horen bij de stedenbouwkundige 

vergunningsaanvragen per apart lot. Daarnaast zullen sommige aspecten die betrekking hebben op 

het advies voor een opgraving of een werfbegeleiding eenvoudigweg nog niet kunnen ingeschat 

worden op dit moment, en zal dit afhankelijk zijn van de verdere ontwikkelingen in het ontwerpplan 

van deze site en van de specificaties van de aparte stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Dit 

heeft dan vooral betrekking op het plan van aanpak, de schatting van de duur en de raming van de 

kosten. 

 

Figuur 1 Uitsnede uit het kadasterplan met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).  
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2. Administratieve gegevens en afbakening 
 

Locatiegegevens: Leuven Hertogensite (tussen Minderbroedersstraat, Kapucijnenvoer, 

Brusselsestraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat) 

Lambertcoördinaten onderzoeksgebied: X: 172 899,02 en Y: 174 518,67; X: 172 956,07 en Y: 

174 192,78  

Kadastergegevens: Leuven, Afdeling 4, Sectie D, Percelen 10d, 16r, 16s, 48e, 48g, 49m, 49p, 96x 

 

Op volgende loten moet een archeologische opgraving worden uitgevoerd: 

- Loten 1 en 2 in het noordoosten van de site 

- Openbaar domein ten oosten van de Dijle en tegen de Brusselsestraat aan 

- Loten 6 en 13 in het zuidwesten van de site (incl. delen van het openbaar domein ten 

noorden en zuidoosten van lot 6) 

Op volgende loten moet een werfbegeleiding worden uitgevoerd: 

- Openbaar domein, op de zones waar uitgravingen gebeuren voor het afschuinen van de Dijle 

en de Aa 

- Loten 14 en 15 in het zuidoosten van de site 

- Overig openbaar domein en tussenliggende zones: bij bodemingrepen dieper dan 40cm 

Op volgende loten moet een proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd: 

- Loten 3 en 5 in het noordwesten van de site 

- Openbaar domein ten noorden van lot 5 

- Loten 7 tot en met 12 in het zuidwesten van de site 

 

De diverse onderzoeksmethodes, de vraagstelling en de afbakening worden hiernavolgend verder 

gedetailleerd besproken.  
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3. Plan van aanpak opgraving loten 1 en 2 
 

Ter hoogte van loten 1 en 2 wordt een ondergronds niveau aangelegd tot op een diepte van 4,5 tot 

8m onder maaiveld. Daarnaast is een deel voorlopig ingetekend als binnenplein/groenzone 

(uiteindelijke invulling kan nog wijzigen), het is niet gekend of hier bodemingrepen zullen 

plaatsvinden. Het proefsleuvenonderzoek uit 2014 bracht aan het licht dat deze zone een hoog 

archeologisch potentieel heeft en dat er ondermeer resten van (post)middeleeuwse bewoning 

langsheen de Brusselsestraat en enkele steegjes te verwachten zijn. Ook Romeinse sporen zijn niet 

uit te sluiten. Verder onderzoek van deze structuren en sporen draagt ontegensprekelijk bij tot een 

kennisvermeerdering aangaande de ontwikkeling van de stad Leuven. De Brusselsestraat was één 

van de belangrijkste toegangswegen tot de middeleeuwse stad en de ligging van loten 1 en 2 – net 

binnen de stadsomwalling en vlakbij de Biestpoort – zorgt ervoor dat er niet alleen kennispotentieel 

ligt in louter de reconstructie van de bebouwingsevolutie tot ca. 19de eeuw, maar ook in hoe de 

evolutie verliep van de periode voor de stadsomwalling, naar een onbebouwde zone binnen de 

omwalling tot een bebouwde zone binnen de omwalling. Wat de Romeinse component betreft: op 

deze site werd tot nog toe de enige gekende stratigrafische site uit de Romeinse periode in de 

binnenstad van Leuven aangetroffen. Elk bijkomend Romeins spoor, hoe klein ook, zal een 

kennisvermeerdering betekenen. 

3.1. Afbakening 

 

De volledige oppervlakte van de ondergrondse uitgraving onder loten 1 en 2 dient onderzocht te 

worden, tot op moederbodem. De eerste sporen manifesteren zich vanaf ca. 40cm onder maaiveld. 

Er kan verwacht worden dat er grote deelzones zijn die in min of meerdere mate verstoord zijn door 

de aanwezigheid van het Sint-Pietersziekenhuis en zijn voorloper, aangezien grote delen daarvan 

onderkelderd waren. Toch worden deze zones ook meegenomen in de op te graven zone, aangezien 

niet duidelijk is of er zich onder deze kelders nog archeologische sporen bevinden. Indien tijdens het 

onderzoek blijkt dat er onmogelijk nog sporen onder de kelders aanwezig kunnen zijn, dan dienen 

deze niet verder onderzocht te worden. Dit wordt gemotiveerd in het opgravingsrapport. 

Indien er ter hoogte van het toekomstige binnenplein/groenzone een bodemingreep van meer dan 

10cm onder maaiveld plaatsvindt én indien deze zone niet verstoord is door huidige kelders, dan 

dient er op deze plek ook een archeologische opgraving plaats te vinden tot 30cm onder de geplande 

verstoringsdiepte.1 Deze bepaling geldt ook voor de bebouwing op het niet onderkelderde deel van 

lot 1. 

 

                                                           
1 Een buffer van 30cm wordt door Onroerend Erfgoed en de Stad Leuven als minimale dikte voor een 

beschermende bufferlaag beschouwd om onderliggende archeologische resten niet te beschadigen tijdens de 

verdere werken. Aangezien het archeologische niveau zich op 40cm onder maaiveld bevindt, dienen 

bodemingrepen dieper dan 10cm voorafgaand archeologisch onderzocht te worden. 



2017-020 
Archeologienota               Leuven Hertogensite verkaveling 

6 

 

3.2. Vraagstelling 

 

De wetenschappelijke doelstelling van deze opgraving betreft: 

- Verder onderzoek van de Romeinse component op deze site 

- Reconstructie van de stadsontwikkeling 

- Reconstructie van de bewoningsevolutie 

Volgende niet-limitatieve onderzoeksvragen dienen beantwoord te worden: 

- Hoe zag het landschap er uit voor de stadsontwikkeling?  

- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 

- Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten? 

- Zijn er Romeinse sporen en/of vondsten aanwezig? Zo ja, bevinden deze zich in stratigrafisch 

verband? Hoe kunnen deze geïnterpreteerd worden? 

 

 

Figuur 2 Afbakening van de opgraving van loten 1 (lichtblauwe rand) en zone 2 (rode rand). De beide loten worden 
aanzien als 1 grote opgravingszone. 
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- Zijn er middeleeuwse sporen aanwezig die dateren van voor de aanleg van de eerste 

stadsomwalling? 

- Hoe verliep de evolutie van de site eens ze binnen de stadsmuren kwam te liggen? 

- Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de 

materiële aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie? Zijn 

er sporen van artisanale activiteiten aanwezig?  

- Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, economische 

en culturele achtergrond van de bewoners van het plangebied gedurende hun 

gebruiksperiode? 

- Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- 

en bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de materiële cultuur? 

- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven 

worden? 

- Wat zeggen de aangetroffen sporen over het ontstaan/evolutie van de Brusselsestraat? 

- Zijn er sporen van oude straat- en circulatieniveaus? 
- Zijn er sporen of structuren aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de 

stadsversterkingen?  

- Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsontwikkeling 

van Leuven? 

3.3. Plan van aanpak (onderzoeksstrategie, -methode en –technieken) 

 

Om zo weinig mogelijk verstoring te veroorzaken aan de archeologische sporen, die zich ondiep (-

40cm) onder het maaiveld bevinden, wordt voorgesteld dat de bestaande gebouwen ter hoogte van 

de opgravingszone slechts afgebroken worden tot op maaiveldniveau. Bestaande funderingen 

worden niet uitgebroken. Bestaande kelders worden geleegd maar niet uitgebroken. De opgraving 

gaat van start met het onder toezicht van een archeoloog wegnemen van de bodemplaat van de 

bestaande gebouwen. Het doel hiervan is dat er op die manier wordt verzekerd dat er bij de laatste 

fase van de sloopwerken zeker geen archeologische restanten vernield worden. Het slopen van 

bovengrondse structuren kan gebeuren zonder archeologische begeleiding. Deze bepalingen gelden 

ook voor het toekomstige binnenplein/groenzone en het niet onderkelderde deel van lot 1. 

In eerste instantie wordt het zo bekomen vlak opgeschoond om te verifiëren of er archeologische 

sporen aanwezig zijn. Indien dit zo is, dan worden alle aanwezige sporen en structuren geregistreerd 

volgens de bepalingen in de op dat moment vigerende versie van de Code van Goede Praktijk. 

Vervolgens, of indien er op het bekomen eerste vlak nog geen sporen aanwezig zijn, wordt verder 

verdiept naar het volgende archeologische vlak, waar de sporen opnieuw worden geregistreerd. Dit 

herhaalt zich tot de maximale verstoringsdiepte is bereikt (rekeninghoudend met buffer van 30cm), 

of hoger indien men reeds de moederbodem heeft bereikt. De funderingen van de huidige of oudere 

gebouwen worden verwijderd samen met het archeologisch onderzoek, op aangeven van de 

veldwerkleider. Sporen die zich manifesteren in het laatste vlak en dieper doorlopen dan de 

maximale verstoringsdiepte, worden volledig opgegraven voor zover de veiligheid tot toelaat. Het 

staat de veldwerkleider die de opgraving zal uitvoeren vrij om te bepalen of het aanleggen van de 

verschillende vlakken manueel of machinaal zal gebeuren. Hiermee wijkt de techniek af van hetgeen 
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beschreven staat in hoofdstuk 17 van de Code van Goede Praktijk, waarin wordt vermeld dat alle 

verdiepingen, behalve de afgraving tot het eerste opgravingsvlak, het verwijderen van puinpakketten 

en uniforme ophogingslagen, handmatig dienen te gebeuren. De keuze voor handmatig of machinaal 

afgraven is van meerdere componenten afhankelijk (aard en omvang van de sporen, 

bodemgesteldheid, weersomstandigheden, efficiëntie op het terrein, kosten-batenanalyse tussen 

tijdsinput en verwachte resultaten,…) en dient afgewogen te worden door de veldwerkleider tijdens 

het veldwerk.  

De opgraving vindt plaats op een site met complexe stratigrafie. Er worden getracht minstens 1 

lengte- en 1 breedteprofiel te bekomen van het plangebied. Indien nodig dient de erkende 

archeoloog een bodemkundige in te schakelen om de ontstaansgeschiedenis van de site beter in 

kaart te kunnen brengen. Er wordt geschat dat er minstens 3 opgravingsvlakken zullen zijn. 

Gezien de grote oppervlakte van het terrein, wordt aangeraden de opgraving in meerdere  

opgravingsputten uit te voeren. Het is niet noodzakelijk dat beide loten tegelijkertijd worden 

opgegraven, dit kan perfect gefaseerd gebeuren. De grondwerken moeten uitgevoerd worden door 

een graafkraan op rupsen, met platte bakken van diverse afmetingen, waarbij de grootte en de 

sterkte van de kraan zijn afgestemd op de werken. Deze kraan staat in de opgravingsput en 

verzamelt de afgegraven grond op een nader te bepalen plek, zodat een andere graafkraan met een 

voldoende lange arm deze grond vanop maaiveldniveau uit de put kan verwijderen en eventueel in 

containers/camions dumpen. Dit betekent dat er op geregelde tijdstippen afvoer van grond dient 

voorzien te worden. De verdere modaliteiten hiervoor dienen te worden afgesproken tussen de 

initiatiefnemer en de erkende archeoloog die de opgraving zal uitvoeren. 

Het opgravingsteam voorziet in afdoend materiaal (pompen, darmen, …) om de wateroverlast door 

middel van regenval tot een minimum te beperken. Het kan noodzakelijk zijn om kader- of 

lijnbemaling te installeren om de onderste archeologische niveaus op te graven. De installatie van 

deze bemaling gebeurt op zo’n manier dat de impact op het archeologische erfgoed zo miniem 

mogelijk is. De verdere modaliteiten hiervoor dienen te worden afgesproken tussen de 

initiatiefnemer en de erkende archeoloog die de opgraving zal uitvoeren. 

De staalname en conservatie gebeurt volgens de bepalingen zoals beschreven in de Code van Goede 

Praktijk. De staalname en de selectie welke stalen verder onderzocht dienen te worden, gebeurt met 

het oog op het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Voorafgaand, tijdens en na het veldwerk 

overlegt de veldwerkleider met de betrokken natuurwetenschapper(s) en de conservator. 

Indien deze methodiek niet mogelijk blijkt, dan wordt in de archeologienota die hoort bij de 

stedenbouwkundige vergunning voor deze loten een alternatieve strategie voorgesteld. Het 

hoofddoel moet steeds zijn dat er geen/zo weinig mogelijk archeologisch erfgoed verloren gaat bij de 

sloop van de gebouwen, en dat de site kan gedocumenteerd worden zoals voorgeschreven in de 

Code van Goede Praktijk. 
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3.4. Criteria niet uitvoeren onderzoekshandelingen 

 

Het onderzoek moet niet uitgevoerd worden indien de werken waarop deze nota betrekking heeft 

niet doorgaan. 

3.5. Schatting tijdsduur (indicatief) 

 

Er wordt geraamd dat het veldwerk zo’n 2 maanden in beslag zal nemen.  

3.6. Kostenraming op basis van de geraamde tijdsduur (excl. BTW, indicatief) 

 

Er wordt het geraamd dat de opgraving 50 à 75 euro per opgegraven m² zal kosten (veldwerk en 

verwerking). Dit is een prijs die rekening houdt met meerdere vlakken, er kan geen meerprijs 

gevraagd worden omdat er in diverse vlakken gewerkt wordt en er dus meer m² wordt opgegraven 

dan de footprint van de onderzoekszone. 

Voor conservatie en natuurwetenschappelijk onderzoek moet een bedrag gereserveerd worden dat 

10% bedraagt van de uiteindelijke kostprijs van het veldwerk en de verwerking. 

3.7. Gewenste competenties 

 

- Het team moet bestaan uit minstens 6 personen, waarvan minstens 3 archeologen 

- De veldwerkleider heeft minstens 200 werkdagen ervaring met onderzoek op middeleeuwse 

stadskernsites. 

- Minstens één van de teamleden is materiaaldeskundige op gebied van (post)middeleeuws 

aardewerk. 

- Minstens één van de teamleden is materiaaldeskundige op gebied van Romeins aardewerk. 

- De betrokken natuurwetenschapper en bodemkundige dienen ervaring te hebben met 

onderzoek in stadscontexten. 

3.8. Bewaring archeologisch ensemble 

 

Gedurende het onderzoek worden de vondsten als geheel bewaard in een veilige, droge en 

klimaatsgeschikte omgeving. Na afronding van het onderzoek wordt het archeologisch ensemble 

overgedragen aan de eigenaar. 
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4. Plan van aanpak opgraving openbaar domein ten oosten van de Dijle, 

tegen de Brusselsestraat aan 
 

Het openbaar domein nabij de Brusselsestraat, rondom loten 1 en 2, wordt heraangelegd. Het 

proefsleuvenonderzoek uit 2014 bracht aan het licht dat deze zone een hoog archeologisch 

potentieel heeft en dat er ondermeer resten van (post)middeleeuwse bewoning langsheen de 

Brusselsestraat en enkele steegjes te verwachten zijn. De archeologische sporen manifesteren zich 

hier vanaf 40cm onder maaiveld. Ook sporen van de stadsmuur en de Biestpoort zijn niet uit te 

sluiten meer naar de Dijle op.  

4.1. Afbakening 

 

De zone van omgevingsaanleg ten zuiden van de Brusselsestraat moet opgegraven worden indien er 

dieper dan 10cm onder maaiveld wordt uitgegraven. Er wordt namelijk van uitgegaan dat er 

minstens tot een buffer van 30cm onder de verstoringsdiepte moet opgegraven worden, om de 

onderliggende sporen niet in gevaar te brengen. Wordt er dus een verstoringsdiepte van 20cm 

voorzien, dan wordt er opgegraven tot 50cm onder maaiveld. Wordt er een verstoringsdiepte van 

40cm voorzien, dan wordt er opgegraven tot 70cm onder maaiveld, enzoverder. De zuidelijke grens 

van deze zone wordt vastgelegd op zuidelijke lijn van loten 1 en 2 (zuidelijke grens van 

parkeergarage/binnenplein/groenzone/bebouwing). Het heeft geen zin om deze afbakening verder 

zuidwaarts te leggen, omdat de invloedssfeer van de eertijdse bebouwing langsheen de 

Brusselsestraat niet zo ver zuidwaarts reikte, waardoor er geen middeleeuwse bewoningssporen 

meer kunnen verwacht worden vanaf 40cm onder maaiveld. Ter hoogte van sleuven 7a en 7b uit het 

proefsleuvenonderzoek uit 2014 werden de eerste archeologische resten pas aangetroffen vanaf ca. 

75cm onder maaiveld, het ging daarbij om een afvalkuil uit WO II. 

4.2. Vraagstelling 

 

De vraagstelling van de opgraving van loten 1 en 2 kan overgenomen worden. Bijkomend wordt 

volgende onderzoeksvraag voorgesteld: 

- Zijn er restanten van de Biestpoort en de stadsmuur aangetroffen? 

 

4.3. Plan van aanpak (onderzoeksstrategie, -methode en –technieken) 

 

De opgraving gaat van start met het onder toezicht van een archeoloog wegnemen van de bestaande 

verharding of begroeiing, op die plaatsen waar een opgraving noodzakelijk is (= waar dus dieper dan 

10cm wordt verstoord). Het doel hiervan is dat er op die manier wordt verzekerd dat er geen 

archeologische restanten vernield worden die zich tamelijk ondiep onder het maaiveld bevinden. In 
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eerste instantie wordt het zo bekomen vlak opgeschoond om te verifiëren of er archeologische 

sporen aanwezig zijn. Indien dit zo is, dan worden alle aanwezige sporen en structuren geregistreerd 

volgens de bepalingen in de op dat moment vigerende versie van de Code van Goede Praktijk. 

Vervolgens, of indien er op het bekomen eerste vlak nog geen sporen aanwezig zijn, wordt verder 

verdiept naar het volgende archeologische vlak, waar de sporen opnieuw worden geregistreerd. Dit 

herhaalt zich tot de maximale verstoringsdiepte inclusief buffer van 30cm is bereikt, of hoger indien 

men reeds de moederbodem heeft bereikt. Sporen die zich manifesteren in het laatste vlak en dieper 

doorlopen dan de maximale verstoringsdiepte inclusief buffer van 30cm, worden volledig 

opgegraven voor zover de veiligheid tot toelaat. Indien er is opgegraven tot de maximale 

verstoringsdiepte inclusief buffer van 30cm en er bevinden zich nog sporen onder deze buffer, dan 

worden deze afgedekt met geotextiel waarop een bufferlaag zand van 30cm dik wordt aangebracht. 

Vanop deze aangevulde bufferlaag mogen de omgevingswerken uitgevoerd worden. Werfverkeer 

over deze laag wordt zo veel als mogelijk vermeden, teneinde de archeologische sporen eronder te 

beschermen. 

 

 

Figuur 3 Afbakening van de opgraving van de omgevingsaanleg nabij de Brusselsestraat (oranje kader). 
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Het staat de veldwerkleider die de opgraving zal uitvoeren vrij om te bepalen of het aanleggen van 

de verschillende vlakken manueel of machinaal zal gebeuren. Hiermee wijkt de techniek af van 

hetgeen beschreven staat in hoofdstuk 17 van de Code van Goede Praktijk, waarin wordt vermeld 

dat alle verdiepingen, behalve de afgraving tot het eerste opgravingsvlak, het verwijderen van 

puinpakketten en uniforme ophogingslagen, handmatig dienen te gebeuren. De keuze voor 

handmatig of machinaal afgraven is van meerdere componenten afhankelijk (aard en omvang van de 

sporen, bodemgesteldheid, weersomstandigheden, efficiëntie op het terrein, kosten-batenanalyse 

tussen tijdsinput en verwachte resultaten,…) en dient afgewogen te worden door de veldwerkleider 

tijdens het veldwerk.  

De opgraving vindt plaats op een site met complexe stratigrafie. Er worden getracht minstens 1 

lengte- en 1 breedteprofiel te bekomen van het plangebied. Indien nodig dient de erkende 

archeoloog een bodemkundige in te schakelen om de ontstaansgeschiedenis van de site beter in 

kaart te kunnen brengen. 

Gezien de grote oppervlakte van het terrein, wordt aangeraden de opgraving in meerdere  

opgravingsputten uit te voeren. De grondwerken moeten uitgevoerd worden door een graafkraan op 

rupsen, met platte bakken van diverse afmetingen, waarbij de grootte en de sterkte van de kraan zijn 

afgestemd op de werken. Het opgravingsteam voorziet in afdoend materiaal (pompen, darmen, …) 

om de wateroverlast door middel van regenval tot een minimum te beperken.  

De staalname en conservatie gebeurt volgens de bepalingen zoals beschreven in de Code van Goede 

Praktijk. De staalname en de selectie welke stalen verder onderzocht dienen te worden, gebeurt met 

het oog op het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Voorafgaand, tijdens en na het veldwerk 

overlegt de veldwerkleider met de betrokken natuurwetenschapper(s) en de conservator. 

Indien deze methodiek niet mogelijk blijkt, dan wordt in de archeologienota die hoort bij de 

stedenbouwkundige vergunning voor deze loten een alternatieve strategie voorgesteld. Het 

hoofddoel moet steeds zijn dat er geen/zo weinig mogelijk archeologisch erfgoed verloren gaat bij de 

sloop van de gebouwen, en dat de site kan gedocumenteerd worden zoals voorgeschreven in de 

Code van Goede Praktijk. 

4.4. Criteria niet uitvoeren onderzoekshandelingen 

 

Het onderzoek moet niet uitgevoerd worden indien de werken waarop deze nota betrekking heeft 

niet doorgaan. 

4.5. Schatting tijdsduur (indicatief) 

 

Er wordt geraamd dat het veldwerk zo’n 3 à 4 weken in beslag zal nemen.  
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4.6. Kostenraming op basis van de geraamde tijdsduur (excl. BTW, indicatief) 

 

Er wordt het geraamd dat de opgraving 20 à 40 euro per opgegraven m² zal kosten (veldwerk en 

verwerking). Dit is een prijs die rekening houdt met meerdere vlakken, er kan geen meerprijs 

gevraagd worden omdat er in diverse vlakken gewerkt wordt en er dus meer m² wordt opgegraven 

dan de footprint van de onderzoekszone. 

Voor conservatie en natuurwetenschappelijk onderzoek moet een bedrag gereserveerd worden dat 

10% bedraagt van de uiteindelijke kostprijs van het veldwerk en de verwerking. 

4.7. Gewenste competenties 

 

- Het team moet bestaan uit minstens 4 personen, waarvan minstens 2 archeologen 

- De veldwerkleider heeft minstens 200 werkdagen ervaring met onderzoek op middeleeuwse 

stadskernsites. 

- Minstens één van de teamleden is materiaaldeskundige op gebied van (post)middeleeuws 

aardewerk. 

- Minstens één van de teamleden is materiaaldeskundige op gebied van Romeins aardewerk. 

- De betrokken natuurwetenschapper en bodemkundige dienen ervaring te hebben met 

onderzoek in stadscontexten. 

4.8. Bewaring archeologisch ensemble 

 

Gedurende het onderzoek worden de vondsten als geheel bewaard in een veilige, droge en 

klimaatsgeschikte omgeving. Na afronding van het onderzoek wordt het archeologisch ensemble 

overgedragen aan de eigenaar. 
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5. Plan van aanpak opgraving loten 6 en 13 
 

Ter hoogte van loten 6 en 13 wordt een ondergronds niveau aangelegd tot op een diepte van 4,5 tot 

8m onder maaiveld. Het proefsleuvenonderzoek uit 2014 bracht aan het licht dat deze zone een 

hoog archeologisch potentieel heeft en dat er resten van het Engels klooster te verwachten zijn. 

Verder onderzoek van deze structuren en sporen dragen ontegensprekelijk bij tot een 

kennisvermeerdering aangaande de ontwikkeling van dit klooster, en van dit deel van Leuven dat 

ooit net buiten de stadsomwalling was gelegen.  

5.1. Afbakening 

 

De volledige oppervlakte van de ondergrondse uitgraving onder loten 6 en 13 dient onderzocht te 

worden, tot op moederbodem, incl. de delen van de openbare zone ten noorden en ten zuidoosten 

van lot 6 die binnen deze uitgraving vallen. De eerste sporen manifesteren zich vanaf ca. 60cm onder 

maaiveld. Er kan verwacht worden dat er grote deelzones zijn die in min of meerdere mate verstoord 

zijn door de aanwezigheid van de huidige gebouwen, aangezien delen daarvan onderkelderd waren. 

Toch worden deze zones ook meegenomen in de op te graven zone, aangezien niet duidelijk is of er 

zich onder deze kelders nog archeologische sporen bevinden. Indien tijdens het onderzoek blijkt dat 

er onmogelijk nog sporen onder de kelders aanwezig kunnen zijn, dan dienen deze niet verder 

onderzocht te worden. Dit wordt gemotiveerd in het opgravingsrapport. Hetzelfde geldt voor het 

zuiden van lot 13, dat bij het proefsleuvenonderzoek in 2014 niet kon worden onderzocht: indien 

blijkt dat in deze zone de sporendichtheid afneemt, dan dient de erkende archeoloog af te wegen of 

het nog opweegt (kosten-batenanalyse) om de opgraving uit te voeren tot aan de zuidelijke grens 

van lot 13. 

5.2. Vraagstelling 

 

De wetenschappelijke doelstelling van deze opgraving betreft: 

- Reconstructie van het Engels klooster 

- Reconstructie van de stadsontwikkeling 

- Reconstructie van de bewoningsevolutie 

Volgende niet-limitatieve onderzoeksvragen dienen beantwoord te worden: 

- Hoe zag het landschap er uit voor de stadsontwikkeling?  

- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 

- Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten? 

- Zijn er sporen aanwezig die dateren van voor de aanleg van de eerste stadsomwalling? 

- Hoe verliep de evolutie van de site? 
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- Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de 

materiële aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie? Zijn 

er sporen van artisanale activiteiten aanwezig?  

- Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, economische 

en culturele achtergrond van de bewoners van het plangebied gedurende hun 

gebruiksperiode? 

- Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- 

en bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de materiële cultuur? 

- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven 

worden? 

- Wat zeggen de aangetroffen sporen over het ontstaan/evolutie van het Engels klooster? 

- Zijn er sporen van begravingen? En zo ja, wat is de verticale en horizontale omvang en de 

bewaringstoestand van het begravingsareaal? 

- Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsontwikkeling 

van Leuven? 

 

 

Figuur 4 Afbakening van de opgraving van ter hoogte van loten 6 (lichtblauwe rand) en zone 13 (rode rand). De beide 
loten worden aanzien als 1 grote opgravingszone. Ook de delen behorend tot het openbaar domein worden hiertoe 
gerekend. 
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5.3. Plan van aanpak (onderzoeksstrategie, -methode en –technieken) 

 

Om zo weinig mogelijk verstoring te veroorzaken aan de archeologische sporen, die zich op 60cm 

onder het maaiveld bevinden, wordt voorgesteld dat de bestaande gebouwen ter hoogte van de 

opgravingszone slechts afgebroken worden tot op maaiveldniveau. Bestaande funderingen worden 

niet uitgebroken. Bestaande kelders worden geleegd maar niet uitgebroken.  

De opgraving gaat van start met het onder toezicht van een archeoloog wegnemen van de 

bodemplaat van de bestaande gebouwen. Het doel hiervan is dat er op die manier wordt verzekerd 

dat er bij de laatste fase van de sloopwerken zeker geen archeologische restanten vernield worden. 

Het slopen van de bovengrondse structuren kan gebeuren zonder archeologische begeleiding. In 

eerste instantie wordt het zo bekomen vlak opgeschoond om te verifiëren of er archeologische 

sporen aanwezig zijn. Indien dit zo is, dan worden alle aanwezige sporen en structuren geregistreerd 

volgens de bepalingen in de op dat moment vigerende versie van de Code van Goede Praktijk. 

Vervolgens, of indien er op het bekomen eerste vlak nog geen sporen aanwezig zijn, wordt verder 

verdiept naar het volgende archeologische vlak, waar de sporen opnieuw worden geregistreerd. Dit 

herhaalt zich tot de maximale verstoringsdiepte is bereikt, of hoger indien men reeds de 

moederbodem heeft bereikt. De funderingen van de huidige of oudere gebouwen worden verwijderd 

samen met het archeologisch onderzoek, op aangeven van de veldwerkleider. Sporen die zich 

manifesteren in het laatste vlak en dieper doorlopen dan de maximale verstoringsdiepte, worden 

volledig opgegraven voor zover de veiligheid tot toelaat. Het staat de veldwerkleider die de 

opgraving zal uitvoeren vrij om te bepalen of het aanleggen van de verschillende vlakken manueel of 

machinaal zal gebeuren. Hiermee wijkt de techniek af van hetgeen beschreven staat in hoofdstuk 17 

van de Code van Goede Praktijk, waarin wordt vermeld dat alle verdiepingen, behalve de afgraving 

tot het eerste opgravingsvlak, het verwijderen van puinpakketten en uniforme ophogingslagen, 

handmatig dienen te gebeuren. De keuze voor handmatig of machinaal afgraven is van meerdere 

componenten afhankelijk (aard en omvang van de sporen, bodemgesteldheid, 

weersomstandigheden, efficiëntie op het terrein, kosten-batenanalyse tussen tijdsinput en 

verwachte resultaten,…) en dient afgewogen te worden door de veldwerkleider tijdens het veldwerk.  

De opgraving vindt plaats op een site met complexe stratigrafie. Er worden getracht minstens 1 

lengte- en 1 breedteprofiel te bekomen van het plangebied. Indien nodig dient de erkende 

archeoloog een bodemkundige in te schakelen om de ontstaansgeschiedenis van de site beter in 

kaart te kunnen brengen. Er wordt geschat dat er minstens 3 opgravingsvlakken zullen zijn. 

Gezien de grote oppervlakte van het terrein, wordt aangeraden de opgraving in meerdere  

opgravingsputten uit te voeren. Het is niet noodzakelijk dat beide loten tegelijkertijd worden 

opgegraven, dit kan perfect gefaseerd gebeuren. De grondwerken moeten uitgevoerd worden door 

een graafkraan op rupsen, met platte bakken van diverse afmetingen, waarbij de grootte en de 

sterkte van de kraan zijn afgestemd op de werken. Deze kraan staat in de opgravingsput en 

verzamelt de afgegraven grond op een nader te bepalen plek, zodat een andere graafkraan met een 

voldoende lange arm deze grond vanop maaiveldniveau uit de put kan verwijderen en eventueel in 

containers/camions dumpen. Dit betekent dat er op geregelde tijdstippen afvoer van grond dient 

voorzien te worden. De verdere modaliteiten hiervoor dienen te worden afgesproken tussen de 

initiatiefnemer en de erkende archeoloog die de opgraving zal uitvoeren. 
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Het opgravingsteam voorziet in afdoend materiaal (pompen, darmen, …) om de wateroverlast door 

middel van regenval tot een minimum te beperken. Het kan noodzakelijk zijn om kader- of 

lijnbemaling te installeren om de onderste archeologische niveaus op te graven. De installatie van 

deze bemaling gebeurt op zo’n manier dat de impact op het archeologische erfgoed zo miniem 

mogelijk is. De verdere modaliteiten hiervoor dienen te worden afgesproken tussen de 

initiatiefnemer en de erkende archeoloog die de opgraving zal uitvoeren. 

De staalname en conservatie gebeurt volgens de bepalingen zoals beschreven in de Code van Goede 

Praktijk. De staalname en de selectie welke stalen verder onderzocht dienen te worden, gebeurt met 

het oog op het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Voorafgaand, tijdens en na het veldwerk 

overlegt de veldwerkleider met de betrokken natuurwetenschapper(s) en de conservator. Er wordt 

minstens een fysisch antropoloog betrokken bij het onderzoek. 

Indien deze methodiek niet mogelijk blijkt, dan wordt in de archeologienota die hoort bij de 

stedenbouwkundige vergunning voor deze loten een alternatieve strategie voorgesteld. Het 

hoofddoel moet steeds zijn dat er geen/zo weinig mogelijk archeologisch erfgoed verloren gaat bij de 

sloop van de gebouwen, en dat de site kan gedocumenteerd worden zoals voorgeschreven in de 

Code van Goede Praktijk. 

5.4. Criteria niet uitvoeren onderzoekshandelingen 

 

Het onderzoek moet niet uitgevoerd worden indien de werken waarop deze nota betrekking heeft 

niet doorgaan. 

5.5. Schatting tijdsduur (indicatief) 

 

Er wordt geraamd dat het veldwerk zo’n 3 maanden in beslag zal nemen.  

5.6. Kostenraming op basis van de geraamde tijdsduur (excl. BTW, indicatief) 

 

Er wordt het geraamd dat de opgraving 50 à 75 euro per opgegraven m² zal kosten (veldwerk en 

verwerking). Dit is een prijs die rekening houdt met meerdere vlakken, er kan geen meerprijs 

gevraagd worden omdat er in diverse vlakken gewerkt wordt en er dus meer m² wordt opgegraven 

dan de footprint van de onderzoekszone. 

Voor conservatie en natuurwetenschappelijk onderzoek moet een bedrag gereserveerd worden dat 

10% bedraagt van de uiteindelijke kostprijs van het veldwerk en de verwerking. 

5.7. Gewenste competenties 

 

- Het team moet bestaan uit minstens 6 personen, waarvan minstens 3 archeologen 
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- De veldwerkleider heeft minstens 200 werkdagen ervaring met onderzoek op middeleeuwse 

stadskernsites. 

- Minstens 2 teamleden hebben ervaring met het opgraven van menselijke inhumaties. 

- Minstens één van de teamleden is materiaaldeskundige op gebied van (post)middeleeuws 

aardewerk. 

- De betrokken natuurwetenschapper en bodemkundige dienen ervaring te hebben met 

onderzoek in stadscontexten. 

- De fysisch antropoloog dient ervaring te hebben met onderzoek van menselijke inhumaties 

in stadscontext. 

5.8. Bewaring archeologisch ensemble 

 

Gedurende het onderzoek worden de vondsten als geheel bewaard in een veilige, droge en 

klimaatsgeschikte omgeving. Na afronding van het onderzoek wordt het archeologisch ensemble 

overgedragen aan de eigenaar. 
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6. Plan van aanpak werfbegeleiding afschuinen Dijle en Aa 
 

Op het openbaar domein worden de oostelijke oever van de Dijle en de westelijke oever van de Aa 

afgeschuind. Ter hoogte van de Dijle kunnen mogelijke constructies of oude bodemlagen/ 

dempingslagen die in verband staan met de Dijle, alsook restanten van de oude stadsmuur vernield 

worden door de geplande afschuining. Ter hoogte van de Aa kunnen mogelijke constructies of oude 

bodemlagen/dempingslagen die in verband staan met de Aa vernield worden door de geplande 

afschuining.2  

6.1. Afbakening 

 

De volledige oppervlakte van de werken voor de afschuining dient archeologisch begeleid te worden.  

6.2. Vraagstelling 

 

De vraagstelling bestaat er ondermeer in om na te gaan of er nog restanten van de stadsmuur zijn 

bewaard langsheen de Dijle, of er nog constructies aanwezig zijn die in verband staan met de Dijle en 

de Aa, of er bodemlagen/dempingslagen aanwezig zijn die meer kunnen vertellen over de 

ontstaansgeschiedenis van de huidige loop van beide waterlopen.  

6.3. Plan van aanpak 

 

Er wordt geopteerd voor een werfbegeleiding en niet voor een opgraving omwille van volgende 

zaken: 

- De werfbegeleiding heeft tot doel ingrepen op het bodemarchief te vermijden wat betreft de 

stadsmuur, zodat deze in situ bewaard kan worden; 

- Een volwaardige opgraving is niet mogelijk door de technische uitvoeringswijze (afschuining, 

geen rechte wanden, vlak bij water) van de geplande bodemingreep; 

- Een volwaardige opgraving is niet noodzakelijk om het kennispotentieel dat aanwezig is op 

het terrein te realiseren, hiervoor volstaan beperktere registraties. 

Het aanleggen van meetsystemen en van opgravingsvlakken, en het registreren van 

putwandprofielen zal afwijken van de gangbare technieken bij een archeologische opgraving. Het 

afschuinen houdt namelijk in dat geen rechten profielwanden worden verkregen, dat er geen 

                                                           
2 De westelijke oever van de Dijle wordt niet afgeschuind, daar wordt de huidige verharding afgebroken tot op 

het niveau van de oude kademuur; deze afbraak gebeurt onder archeologisch toezicht zodat vermeden wordt 

dat er archeologische resten worden weggegraven en de afbraak tijdig kan gestopt worden. Er is een 

archeoloog aanwezig bij de afbraak. Dit is geen werfbegeleiding, aangezien er geen archeologische registraties 

dienen te gebeuren: de archeoloog geeft louter aan op welke diepte de afbraakwerken dienen te stoppen.  
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horizontale vlakken kunnen aangelegd worden en dat er geen meetsysteem op het terrein kan 

uitgezet worden. 

De begeleiding wordt uitgevoerd door 1 archeoloog per graafkraan. De opmetingen gebeuren met 

GPS of Total Station.  

Indien er restanten van de stadsmuur worden aangetroffen, dan worden de graafwerken op die plek 

gestaakt, wordt de muur opgeschoond en geregistreerd en worden er maatregelen (ev. aanpassingen 

plan, inwerken in ontwerp) gezocht waardoor de stadsmuur maximaal bewaard blijft.  

Indien er interessante bodemlagen worden aangetroffen die meer kunnen vertellen over de evolutie 

van de loop van de Dijle en /of de Aa, of bij het aantreffen van constructies met archeologische 

waarde (aanlegsteigers, beschoeiing, bruggen,…), dan worden de werken tijdelijk stilgelegd zodat 

deze zaken op een archeologisch verantwoorde manier kunnen geregistreerd worden. Na registratie 

kan er onder begeleiding verder verdiept worden. 

 

Figuur 5 Afbakening van de zone van werfbegeleiding van de afschuining van Dijle en Aa (donkerblauwe kaders). 
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6.4. Criteria niet uitvoeren onderzoekshandelingen 

 

Het onderzoek moet niet uitgevoerd worden indien de werken waarop deze nota betrekking heeft 

niet doorgaan. 

6.5. Schatting tijdsduur (indicatief) 

 

Afhankelijk van de voortgang van de graafwerken. 

6.6. Kostenraming op basis van de geraamde tijdsduur (excl. BTW, indicatief) 

 

Per dag graafwerken moet per kraan 1 werkdag voorzien worden voor 1 archeoloog. Voor de 

verwerking wordt de helft van de totale tijd voor de begeleiding voorzien, met een minimum van 5 

werkdagen. 

Voor conservatie en natuurwetenschappelijk onderzoek moet een bedrag gereserveerd worden dat 

10% bedraagt van de uiteindelijke kostprijs van het veldwerk en de verwerking. 

6.7. Gewenste competenties 

 

- Het team moet bestaan uit minstens 1 archeoloog, met minstens 200 werkdagen ervaring 

met onderzoek op middeleeuwse stadskernsites. 

- De betrokken natuurwetenschapper en bodemkundige dienen ervaring te hebben met 

onderzoek in stadscontexten. 

6.8. Bewaring archeologisch ensemble 

 

Gedurende het onderzoek worden de vondsten als geheel bewaard in een veilige, droge en 

klimaatsgeschikte omgeving. Na afronding van het onderzoek wordt het archeologisch ensemble 

overgedragen aan de eigenaar. 
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7. Plan van aanpak werfbegeleiding loten 14 en 15 
 

Ter hoogte van loten 14 en 15 worden ondergrondse niveaus uitgegraven tot 4,5m diep. Ter hoogte 

van lot 14 is een voormalige tuinzone van de Minderbroeders aanwezig. Het omvangrijke klooster 

van de Minderbroeders bevond zich aan de overkant van Minderbroedersstraat. Op de site bezaten 

ze het gebied tussen de stadsmuur en de Aa tot aan de Minderbroedertoren. Op een gravure uit de 

17de eeuw is te zien hoe ze hier een tuin oprichtten met vierkante plantsoenen. Ter hoogte van lot 15 

was er open ruimte tussen de Dijle en de Aa en kunnen voornamelijk ophogingslagen verwacht 

worden.  

7.1. Afbakening 

 

De volledige oppervlakte van de werken voor de uitgraving dient archeologisch begeleid te worden. 

Ter hoogte van lot 14 werd een proefput aangelegd in 2014, waarvan de resultaten als volgt werden 

geïnterpreteerd: Ondiepe tuinmuurtjes, tuinaardewerk en humeuze lagen bevestigen dat deze zone 

ooit deel moet hebben uitgemaakt van de tuinen van het Minderbroederklooster, dat zich aan de 

overkant van de Minderbroedersstraat  bevond. Hoe de overige muurfragmenten geïnterpreteerd 

moeten worden is niet duidelijk. Het betreft mogelijk restanten van tuingebouwtjes of ze moeten deel 

hebben uitgemaakt van een constructie nadat de zone haar tuinfunctie verloor. Een exacte fasering 

en datering is in deze fase van het onderzoek moeilijk te geven.3 Als advies werd in het rapport van 

het proefsleuvenonderzoek volgende opgenomen: Verder is een archeologische begeleiding van de 

werken gewenst in de zone die grenst aan de Minderbroederstraat.4 Dit advies wordt overgenomen 

in deze archeologienota. 

7.2. Vraagstelling 

 

De vraagstelling bestaat er voornamelijk uit om na te gaan hoe de evolutie ter hoogte van beide 

loten was. Deze zones bevonden zich steeds tussen Dijle en Aa en zijn pas de laatste eeuwen 

bebouwd geraakt. Bij lot 14 is de vraagstelling ook gericht op de voormalige inrichting van de tuin 

van de Minderbroeders. 

7.3. Plan van aanpak 

 

Er wordt geopteerd voor een werfbegeleiding en niet voor een opgraving omwille van de eerder lage 

verwachting voor beide loten. Daarom is een volwaardige opgraving niet noodzakelijk om het 

                                                           
3 LINTEN & HEYVAERT, 2015. 

4 LINTEN & HEYVAERT, 2015. 
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kennispotentieel dat aanwezig is op het terrein te realiseren, hiervoor volstaan beperktere 

registraties. 

De begeleiding wordt uitgevoerd door 1 archeoloog per graafkraan. Wat lot 14 betreft, is het van 

belang dat de graafwerken tamelijk omzichtig gebeuren: er wordt in horizontale lagen van maximaal 

10cm dik afgegraven, zodat eventuele grotere structuren die te maken hebben met de tuininrichting 

van het Minderbroedersklooster (bvb. interne opdelinge/wandelpaden/plantsoenen) kunnen 

gedetecteerd en geregistreerd worden. De opmetingen gebeuren met GPS of Total Station. Indien er 

interessante bodemlagen of sporen worden aangetroffen die meer kunnen vertellen over de evolutie 

van deze zones, dan worden de werken tijdelijk stilgelegd zodat deze zaken op een archeologisch 

verantwoorde manier kunnen geregistreerd worden. Na registratie kan er onder begeleiding verder 

verdiept worden. Zowel in loten 14 als 15 worden de profielwanden (noord-zuid en oost-west) 

geregistreerd. 

7.4. Criteria niet uitvoeren onderzoekshandelingen 

 

Het onderzoek moet niet uitgevoerd worden indien de werken waarop deze nota betrekking heeft 

niet doorgaan. 

7.5. Schatting tijdsduur (indicatief) 

 

Afhankelijk van de voortgang van de graafwerken. 

7.6. Kostenraming op basis van de geraamde tijdsduur (excl. BTW, indicatief) 

 

Per dag graafwerken moet per kraan 1 werkdag voorzien worden voor 1 archeoloog. Voor de 

verwerking wordt de helft van de totale tijd voor de begeleiding voorzien, met een minimum van 5 

werkdagen. 

Voor conservatie en natuurwetenschappelijk onderzoek moet een bedrag gereserveerd worden dat 

10% bedraagt van de uiteindelijke kostprijs van het veldwerk en de verwerking. 

7.7. Gewenste competenties 

 

- Het team moet bestaan uit minstens 1 archeoloog, met minstens 200 werkdagen ervaring 

met onderzoek op middeleeuwse stadskernsites. 

- De betrokken natuurwetenschapper en bodemkundige dienen ervaring te hebben met 

onderzoek in stadscontexten. 
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7.8. Bewaring archeologisch ensemble 

 

Gedurende het onderzoek worden de vondsten als geheel bewaard in een veilige, droge en 

klimaatsgeschikte omgeving. Na afronding van het onderzoek wordt het archeologisch ensemble 

overgedragen aan de eigenaar. 

 

 

Figuur 6 Afbakening van de zone van werfbegeleiding van loten 14 (zuidelijke rode kader) en 15 (noordelijke rode kader).  
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8. Plan van aanpak vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel 

van proefsleuven  ter hoogte van loten 3, 5, 7 tot en met 12 en het 

openbaar domein ten noorden van lot 5 
 

Ter hoogte van loten 3, 5, 7 tot en met 12 en het openbaar domein ten noorden van lot 5 worden 

ondergrondse niveaus uitgegraven tot 4,5m en 8m diep. Deze zones konden bij het 

proefsleuvenonderzoek van 2014 niet onderzocht worden, het archeologisch potentieel is dus 

ongekend.  

8.1. Afbakening 

 

Ter hoogte van loten 3 en 5 en het openbaar domein tussen beide loten in, wordt 1 langgerekte 

proefsleuf aangelegd van 4m breed in de zone waar de ondergrondse niveaus voorzien worden. De 

sleuf wordt getrapt uitgegraven, op 1,2m diepte versmalt de sleuf naar 2m breedte. De sleuf wordt 

maximaal tot 2,5m diep uitgegraven. Indien er zich dieper nog sporen bevinden, dan wordt de 

maximale diepte ervan nagegaan via boringen. 

Ter hoogte van loten 7 tot en met 12 worden 2 proefsleuven aangelegd van 4m breed in de zone 

waar de ondergrondse niveaus voorzien worden: 1 sleuf is oostwest georiënteerd, 1 sleuf noord zuid. 

De sleuven worden getrapt uitgegraven, op 1,2m diepte versmallen de sleuven naar 2m breedte. De 

sleuven worden maximaal tot 2,5m diep uitgegraven. Indien er zich dieper nog sporen bevinden, dan 

wordt de maximale diepte ervan nagegaan via boringen. 

8.2. Vraagstelling 

 

Het doel van de onderzoeken is het achterhalen of er op deze locaties één of meerdere 

archeologische sites aanwezig zijn en te bepalen welke maatregelen dienen te worden genomen 

voorafgaand aan de verdere ontwikkeling van het projectgebied. Daarnaast kan ook de 

verstoringsgraad in kaart gebracht worden. Hieronder worden enkele specifieke, niet limitatieve, 

onderzoeksvragen weergegeven.  

- Zijn er archeologische sporen aanwezig? Welke spoorcategorieën komen voor? 

- Wat is de bewaringstoestand van de aangetroffen sporen? 

- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren en behoren ze tot één of 

meerdere periodes? 

- Zijn er indicaties omtrent artisanale activiteiten of aanwijzingen voor andere 

functionele eigenschappen? 

- Wat is de relatie tussen de archeologische sporen en het landschap?  

- Kan een archeologische site uitgesloten worden? 

- Wat is de graad van verstoring binnen het plangebied?  
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- Voor loten 3 en 5: zijn er sporen aanwezig van de voormalige bewoning langsheen de 

Kapucijnenvoer? Zijn er sporen aanwezig van ambachtelijke activiteit in de Kuithoek? 

- Voor loten 7 tot en met 12: zijn er sporen aanwezig van de voormalige bewoning 

langsheen de Minderbroedersstraat? 

 

 
Figuur 7 Aanduiding van de sleuven (witte balken) op het ontwerpplan. 
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8.3. Plan van aanpak 

 

Uit het verslag van resultaten kwam naar voor dat verder vooronderzoek met ingreep in de bodem 

door middel van proefsleuven de meest aangewezen methodes zijn om het plangebied te 

onderzoeken. De afbakening van het onderzoeksgebied is te vinden op figuur 7. De voorziene 

onderzoeksmethoden moeten niet uitgevoerd worden indien de geplande werken alsnog niet zullen 

plaatsvinden. 

Zoals beschreven wordt er 1 sleuf aangelegd ter hoogte van loten 3 en 5, en 2 sleuven ter hoogte van 

loten 7 tot en met 12. Daarnaast kunnen extra volg-, dwarssleuven of kijkvensters aangelegd om 

beter inzicht te krijgen in de aard van de aangetroffen archeologische sporen. Deze worden vrij 

gekozen door de uitvoerende erkende archeoloog tijdens het veldonderzoek.  

Gezien de ligging in stadscontext is het niet noodzakelijk om het vooropgestelde percentage van 

12,5% proefsleuven en kijkvensters te halen. In stadscontexten kunnen sites namelijk ook reeds 

gedetecteerd en gewaardeerd worden op basis van een kleinere dekkingsgraad. Daarnaast is het 

voor dergelijke sites ook niet steeds nodig en praktisch haalbaar om kijkvensters aan te leggen.  

De grond wordt gescheiden afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Het dichten gebeurt op zo’n 

manier dat de originele bodemopbouw opnieuw bekomen wordt en dat de draagkracht van de 

bodem minstens gelijk is aan de draagkracht voorafgaand de start van het veldwerk. Indien nodig 

worden kwetsbare sporen (bv. urnengraven) afgedekt met waterdoorlatende doek. 

Zowel het veldwerk als de verwerking en rapportage van de hierboven beschreven methodes dienen 

te voldoen aan de methodiek zoals beschreven in de Code van Goede Praktijk. Het onderzoeksdoel is 

succesvol bereikt indien de vraagstelling gefundeerd kan beantwoord worden.  

8.4. Gewenste competenties 

 

- Het team moet bestaan uit minstens 2 archeologen, waarvan minstens 1 archeoloog 200 

werkdagen ervaring heeft met onderzoek op middeleeuwse stadskernsites.  

8.5. Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk 

 

Qua dekkingsgraad wijkt dit programma van maatregelen af van de Code van Goede Praktijk. Gezien 

de ligging in stadscontext is het niet noodzakelijk om het vooropgestelde percentage van 12,5% 

proefsleuven en kijkvensters te halen. In stadscontexten kunnen sites namelijk ook reeds 

gedetecteerd en gewaardeerd worden op basis van een kleinere dekkingsgraad. Daarnaast is het 

voor dergelijke sites ook niet steeds nodig en praktisch haalbaar om kijkvensters aan te leggen.  
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9. Plan van aanpak ontwikkeling openbare ruimte 
 

Ter hoogte van de openbare ruimte of de zones die hierboven niet aan bod komen, worden 

archeologische niveaus pas verwacht vanaf ca. 70cm onder maaiveld. Hoe deze zones zullen 

ontwikkeld worden, is op dit moment nog niet duidelijk; een gedetailleerd plan van aanpak kan op 

basis van de verkavelingsplannen bijgevolg nog niet opgesteld worden. Deze zones hebben een 

lagere archeologische verwachting: het zwaartepunt van de Hertogensite situeert zich voornamelijk 

ter hoogte van de Brusselsestraat, het Engels klooster en de Dijle/stadsmuur.  

Er wordt geadviseerd om de overblijvende zones te onderzoeken door middel van werfbegeleiding, 

voor wat betreft bodemingrepen vanaf 40cm onder het maaiveld. Dit geldt ook voor de afbraak van 

de bestaande gebouwen op deze zones: alles kan zonder archeologische begeleiding afgebroken 

worden tot op een diepte van 40cm onder maaiveld. Afbraak van diepere structuren, en nadien 

bodemingrepen die dieper gaan dan 40cm, worden uitgevoerd in aanwezigheid van 1 archeoloog per 

graafkraan, die de eventueel aanwezige archeologische sporen registreert. De opmetingen gebeuren 

met GPS of Total Station. Indien er interessante bodemlagen of sporen worden aangetroffen die 

meer kunnen vertellen over de evolutie van deze zones, dan worden de werken tijdelijk stilgelegd 

zodat deze zaken op een archeologisch verantwoorde manier kunnen geregistreerd worden. Na 

registratie kan er onder begeleiding verder verdiept worden. Uiteraard blijft ook op deze 

tussenliggende zones de wettelijke meldingsplicht van kracht bij het aantreffen van archeologische 

resten boven de 40cm buffer. 

Een uitzondering hierop vormt de zone van de oude botanische tuin (ten westen van lot 12). Hier zal 

een terreinverlaging plaatsvinden tot 1,20m onder het huidige maaiveld, maar het proefsleuven-

onderzoek uit 2014 maakte duidelijk dat hier een ophoging van 1,5m aanwezig is. Hier dient dus geen 

werfbegeleiding uitgevoerd te worden, omdat er geen risico is dat archeologische sporen vernield 

zullen worden.  

 


