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1 Gemotiveerd advies 

 

Binnen dit programma van maatregelen wordt een gemotiveerd advies gegeven voor verder 
archeologisch onderzoek, namelijk een opgraving. Dit advies is gebaseerd op het verslag van 
resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem. De vaststellingen over de aan- of 
afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden geconfronteerd met de door de 
initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze confrontatie motiveert het advies 
of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, wat hun uitvoeringswijze is en wanneer deze 
uitgevoerd zullen worden. 

 

1.1 Archeologische sites binnen het onderzoeksterrein 

Datering en interpretatie onderzoeksterrein  

Ter hoogte van het plangebied staat tot op heden een woning daterende uit de periode voor 1950. 
De bewoning blijft beperkt tot de straatzijde, het noorden van het plangebied was in gebruik als tuin. 
Op basis van historische kaarten werd het plangebied zeker vanaf de 18de eeuw bebouwd (Kaart van 
Ferraris in het Verslag van Resultaten), gezien de ligging nabij de Sint-Jansparochiekerk daterende uit 
de 13de-14de eeuw mogelijks zelfs enkele eeuwen eerder. Het plangebied heeft geen kelderruimtes 
en was tot voor kort in gebruik als winkelpand. 

 

Archeologische verwachting 

Bij aanvang van het bureauonderzoek werd de vraag gesteld naar de aanwezigheid van 
archeologische waarden binnen het plangebied. Uit de onderzoeksresultaten van de bureaustudie is 
gebleken dat het plangebied, gelegen aan de Ieperstraat te Poperinge, deel uit maakt van de 
historische stadskern. Het onderzoeksterrein is gelegen in de Sint-Jansparochie ten zuiden van de 
Sint-Janskerk, die gebouwd werd aan het einde van de 13de eeuw naar aanleiding van de 
exponentiële bevolkingstoename ten gevolge van de lakenhandel. Op basis van historisch 
kaartmateriaal kan er met zekerheid gesteld worden dat ter hoogte van het plangebied bewoning 
was vanaf de 18de eeuw, op basis van de ligging mogelijk zelfs nog veel eerder. De Ieperstraat was 
namelijk reeds in de middeleeuwen een belangrijke toegangsweg voor het stadscentrum en de nabij 
gelegen parochiekerk moet ook heel wat parochianen in de directe omgeving hebben gehad. Voor de 
oudere perioden (steentijden-metaaltijden-Romeinse periode) zijn geen directe aanwijzingen 
voorhanden die relevant zijn voor het plangebied. In de omgeving werden reeds heel wat 
occupatiesporen en vondsten vanaf de metaaltijden en de Romeinse periode gevonden.  

Het bodembestand lijkt nauwelijks te zijn aangetast gedurende de laatste eeuwen, waardoor de kans 
op het treffen van archeologische sporen hoog is. De huidige bewoning (19de -20ste-eeuws) heeft 
namelijk geen (gekende) ondergrondse structuren. Minder diepgaande vergravingen voor 
funderingen e.d. zijn , door de bouw van de huizen, wel te verwachten.  

Concreet kon er op basis van historische kaarten een 18de-eeuwse site worden vastgesteld met naar 
alle waarschijnlijkheid oudere voorgangers, occupatiesporen en vondsten.  
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1.2 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek en impactbepaling 

Potentieel en waardering kenniswinst bij verder archeologisch onderzoek en impactbepaling 

Het projectgebied is gelegen aan de rand van de historische binnenstad van Poperinge. In deze zone 
wordt een relatief dense bewoning vanaf de late middeleeuwen verwacht. Actieve bewoning van het 
plangebied kon met zekerheid worden vastgesteld op historische kaarten vanaf de 18de eeuw. Net 
ten noorden van het plangebied werd de Sint-Jans parochiekerk opgericht in de 13de eeuw, de 
oprichting van twee extra parochies in die periode was het resultaat van een exponentiele 
bevolkingstoename door de lakenindustrie. Aangezien het plangebied gelegen is tussen de Sint-
Janskerk en de Ieperstraat, een belangrijke toegangsweg sinds de late middeleeuwen, is de kans op 
bewoning vanaf de 13de eeuw niet onbestaande.  

Gezien het ontbreken van kelderruimtes onder de huidige bewoning (19e – 20e eeuw) is de kans zeer 
reëel dat zich onder het huidige loopniveau nog sporen en vondsten bevinden daterende uit de 18e 
eeuw en vermoedelijk ouder. Door de relatief diepe uitgraving voor de regenwater- en 
infiltratieputten en de totale verstoring door de sleuffundering ter hoogte van de meergezinswoning, 
is de kans op verstoring van deze eventuele sporen van bewoning en bebouwing uit het verleden erg 
groot.  

Archeologische sporen en vondsten ter hoogte van het plangebied kunnen nieuwe inzichten 
aanleveren over de bewoningsevolutie van de Sint-Jansparochie. Sinds wanneer werd deze wijk 
bewoond? Zijn er sporen of vondsten die wijzen op artisanale activiteiten of was de rand van het 
historische Poperinge eerder landelijk? Verder archeologisch onderzoek zou een unicum zijn voor de 
nabije omgeving en een heel nieuw licht kunnen werpen op de stads evolutie, aangezien er 
archeologisch nog maar erg weinig gekend is over deze wijk.  

Concreet worden bewoningsresten vanaf de 18e eeuw verwacht, mogelijk vanaf de 13e eeuw of zelfs 
ouder, sporen en vondsten vanaf de metaaltijden en/of Romeinse periode zijn immers niet 
uitgesloten.  

 

Volledigheid van het vooronderzoek 

Volgens de Code van Goede Praktijk paragraaf 5.2. dient na elke fase van het vooronderzoek (in deze 
het bureauonderzoek) te worden afgewogen of verder archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is. 
Bij deze afweging kan men beroep doen op een beslissingsboom. Voor de voorliggende 
archeologienota komt men tot volgende conclusie: 

- Voldoende info aanwezigheid site: ja (zie hierboven). 

- Site aanwezig: Gezien het ontbreken van ondergrondse structuren, is de kans op het 
aantreffen van bewoningssporen vanaf de 18e eeuw en mogelijk andere, oudere restanten in 
het bodemarchief erg reëel.   

- Voldoende info over kennispotentieel: ja (zie hierboven). 

- Potentieel kennisvermeerdering aanwezig: ja (zie hierboven). 

- Behoud in situ mogelijk: neen, de geplande werken zijn noodzakelijk, locatie-specifiek en 
bedreigen de aanwezige archeologische site. 
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- Voldoende info voor Plan van Aanpak opgraving: ja. 

Gevolg: einde van het vooronderzoek, resultaat: archeologienota met PvM opgraving. 

 

Figuur 1: beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek.1  

 
 
 
 
 

                                                      
1 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2016, fig.3. 
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1.3 Bepaling van maatregelen 

Mogelijkheden behoud in situ 

De geplande bodemingrepen zullen zeker de archeologisch waardevolle restanten verstoren. Deze 
bodemingrepen zijn echter plaats-specifiek en essentieel binnen de uitvoer van de beoogde plannen. 
De bodemingrepen kunnen met andere woorden niet verplaatst of geannuleerd worden. Behoud in 
situ van de vindplaatsen is bijgevolg uitgesloten. Er moet worden overgegaan op een andere wijze 
van de realisatie van de kenniswinst van de vindplaats. 

Realisatie potentieel op kenniswinst vindplaats 

De realisatie van het potentieel op kenniswinst bij de vindplaats kan niet bekomen worden door een 
verdere uitwerking van de reeds aangelegde archeologische ensembles. Enkel een bijkomend 
archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem kan het volledige potentieel van het 
bodemarchief aan het licht brengen en de kenniswinst die dit potentieel met zich meebrengt 
realiseren. 

Keuze en motivatie onderzoeksmethode 

Aangezien het vooronderzoek op basis van het Verslag van Resultaten volledig kan beschouwd 
worden, dienen de aanwezige archeologische resten aan de hand van een opgraving onderzocht 
worden. De te volgen bepalingen van maatregelen worden ingegeven door de resultaten van het 
vooronderzoek en de impact van de geplande bodemingrepen. 

Opgravingen 

Tijdens de aanleg van de regenwaterwaterputten, infiltratieputten, filterput en de funderingswerken 
zal het archeologisch erfgoed volledige vernietiging worden. Gezien de omvang van deze zones zien 
wij ons genoodzaakt meteen over te gaan tot een volledige archeologische opgraving van deze 
zones.  

 

1.4 Samenvatting  

 

Advies Oppervlak  Tijdstip  Voorwaarde 

Opgraving 150 m2 Na het verkrijgen van 
de vergunning en het 
slopen van bestaande 
bebouwing. 

Uitbreken vloerplaat 
onder archeologische 
begeleiding. 
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2 Programma van maatregelen  

2.1 Administratieve gegevens 

Naam site:  Poperinge, Ieperstraat 94 

Ligging:  Ieperstraat nr. 94, Poperinge, Poperinge, West-

Vlaanderen  

Kadaster:  Poperinge, Afdeling 1, Sectie F, Perceelnummer 403K 

Lambertcoördinaten (EPSG:31370): Noordwest:  x: 2.7315  y:  50.8549 

Noordoost:  x: 2.7316  y:  50.8549 

 Zuidoost:  x: 2.7316  y:  50.8545 

Zuidwest:  x: 2.7318  y: 50.8545 

Projectcode BAAC Vlaanderen bvba:  2017-1103 

Projectcode bureauonderzoek:   2017F36 

Uitvoerder:      BAAC Vlaanderen bvba, Hendekenstraat 49, 9968  
        Assenede; 2015/00020 

Erkend archeoloog:     Robrecht Vanoverbeke 2015/00022 

Kadasterkaart       zie figuur 2 in VVR 

 

2.2 Strategie, methoden en technieken 

Zoals hierboven aangehaald, werd met voldoende zekerheid een archeologische site vastgesteld, 
waardoor men onmiddellijk kan overgaan tot het uitvoeren van een archeologische opgraving voor 
de bedreigde zones. Waar de geplande werken een beperkte ingreep in de bodem hebben, wordt 
het archeologisch potentieel niet bedreigd en is een archeologische opgraving bijgevolg niet nodig.  

 

2.2.1 Afbakening opgraving  

Voor de uit te voeren archeologische opgraving wordt één zone van ca. 175 m2 afgebakend (Figuur 
2). Uit de bureaustudie kon ter hoogte van het plangebied een archeologische site daterende uit de 
18de eeuw en vermoedelijk ook ouder worden vastgesteld. De opgravingszone is afgebakend op basis 
van de graad van verstoring van deze site door de geplande werkzaamheden.  

De opgravingszone is onder meer gelegen ter hoogte van de huidige bewoning aan de straatzijde. Na 
het slopen van deze bebouwing en het bouwrijp maken van het plangebied komt hier een 
meergezinswoning gefundeerd door sleuffunderingen met een betonnen vloerplaat en een liftput. 
Omdat de ligging, breedte en maximale diepte van de fundering tijdens deze fase van het onderzoek 



Programma van maatregelen  

 

 

B
A

A
C

 V
la

an
d

er
en

  

8 

 

niet met zekerheid bepaald kon worden (want afhankelijk van stabiliteitsonderzoek ná de sloop), 
wordt uitgegaan van een volledige verstoring. Bijgevolg dient tijdens de opgraving (conform CG 
Hfdstk. 17) de volledige stratigrafische sequentie -tot op de moederbodem- onderzocht te worden. 
Vervolgens werd ook de zone waar drie infiltratieputten, twee regenwaterputten en een filterput 
gepland werden opgenomen in deze opgravingszone. Ter hoogte van deze aanlegputten wordt dan 
ook uitgegaan van een volledige verstoring. Gezien deze geclusterd liggen, moet men ook uitgaan 
van een volledige verstoring in de zones tussen de citernes en de leidingen.  

Samenvatting: 

Over de gehele opgravingszone, ca. 175 m², wordt de volledige stratigrafische sequentie, tot op 
moederbodem onderzocht.  
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Figuur 2: Schematische weergave van de geplande werkzaamheden met aanduiding van de opgravingszone op 
de GRB2 

 

                                                      
2 AGIV 2017 
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Sloopwerken bestaande bebouwing 

Binnen de advieszone kan de geplande sloop van de bestaande gebouwen tot op het niveau van het 
huidige maaiveld doorgaan zonder archeologische begeleiding. De sloop van bouwelementen onder 
het huidige maaiveld - in dit geval wellicht onder andere de funderingen – behoort tot het 
archeologisch vervolgonderzoek. Buiten de advieszone kunnen sloopwerken uiteraard zonder enige 
beperking uitgevoerd worden.  

 

2.2.2 Wetenschappelijke doelstelling  

De resultaten van de opgraving kunnen meer inzicht geven in de inrichting van de stad, meer bepaald 
de Sint-Jans parochie en het landschap vanaf de volle en late middeleeuwen. Op basis van historische 
cartografie moet het plangebied zeker vanaf de 18de eeuw en volgens historisch onderzoek mogelijk 
reeds vanaf de 13de eeuw bewoond zijn geweest. Definitief archeologisch onderzoek kan aangeven 
wat de aard, diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke van de archeologische site is. 

 

2.2.3 Onderzoeksvragen 

Bodem en paleolandschap (indien de natuurlijke bodem bereikt wordt):  

- Hoe was de oorspronkelijke (natuurlijke) bodemopbouw?  

- Hoe zag het a-biotische landschap (geomorfologie en bodem) er ten tijde van de 
verschillende bewonings- en gebruiksfasen uit? 

- Wat is de aard, diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke omvang (horizontaal en verticaal) van 
de archeologische site? 

- Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben 
deze invloed gehad op de locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats?  

- In welke mate is de bewaringstoestand van de vindplaats aangetast en welke processen zijn 
hiervoor verantwoordelijk? 

- Zijn er verschillen in bewaringstoestand tussen of binnen de onderscheiden 
landschappelijke/ topografische eenheden en waaruit bestaan deze verschillen? 

- Wat is de landschappelijke ontwikkeling van het plangebied en welke paleolandschappelijke 
processen zijn van invloed geweest op de menselijke activiteiten voor, tijdens en na de 
verschillende vastgestelde fasen van gebruik? 

- Welke verandering traden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de vegetatiestructuur en 
de openheid van het landschap en wat was de rol van de mens hierbij? 

- Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn deze 
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de 
resultaten op een specifieke functie of specifieke omstandigheden binnen de nederzetting? 
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- Hoe passen de mogelijke vindplaatsen binnen het regionale landschap uit die specifieke 
periode? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode 
en welke verschillen bestaan er? 

 

Sporen en structuren algemeen 

- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. Wat is de aard en de 
datering van de sporen? Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? Wat is de relatie 
tussen de bodem en de archeologische sporen?  

- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 

- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 

- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? Is er een relatie met omliggende vindplaatsen?  

- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 

 

Bewoning 

- Zijn er sporen van oudere – voor de 18de eeuw – bouwfasen? Hoe was het terrein toen 
ingericht en wat was de functie van het terrein? Wat was de relatie met het zich toen volop 
ontwikkelende stedelijk weefsel van de stad?  

- Kan de kennis over de algemene chronologie van de verwachtte bewoning verfijnd worden 
a.h.v. de onderzoeksresultaten?  

- Kan men op basis van het sporenbestand deze chronologie opdelen in meerdere periodes?  

- Zijn er sporen van destructiefasen aangetroffen? Of sporen van renovatiefasen? 

- De verwachte structuren worden gedateerd op basis van historische cartografie, zijn er 
aanwijzingen die deze datering tegenspreken?  

- Wat is de relatie tussen deze oudere bouwfasen en de huidige bouwfase: ruimtelijke, 
structureel,…? 

 

Materiële cultuur 

- Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de 
vondstdichtheid en de conserveringsgraad?  

- Welke typologische ontwikkeling maakte het aardewerk door in de aangetroffen fasen? In 
hoeverre zijn (chrono)typologieën met betrekking tot aardewerk en andere 
materiaalcategorieën uit aangrenzende regio's toepasbaar? Welke overeenkomsten en 
welke verschillen zijn aanwijsbaar? 
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Aanbevelingen 

- Welke onderzoeken zijn in de toekomst nog mogelijk en wenselijk, op basis van de 
uitgevoerde assessment van het vondstenmateriaal?  

- Welke conserveringsmaatregelen moeten genomen worden om een goede bewaring en 
toekomstig onderzoek te garanderen? 

- Strekt de site zich nog uit naar de aanpalende percelen? 

 

2.2.4 Onderzoeksstrategie, -methode en -technieken 

Er wordt aangeraden om zo groot mogelijke oppervlaktes in een enkele beweging bloot te leggen. Op 
deze manier kunnen de interne relaties tussen afzonderlijke sporen zichtbaar gemaakt worden. Doch 
moet bij het kiezen van de oppervlakte van de werkputten gekozen worden voor een dergelijke 
omvang dat ze niet té groot worden en de sporen te lang onderworpen zijn aan degradatie door 
mogelijke regen, droogte of vorst. 

De opgravingszone wordt beschouwd als opgraving van sites met complexe verticale stratigrafie. De 
afgebakende zones omvatten volledig te onderzoeken opgravingsputten. Voor de uitvoer het 
veldwerk wordt uitgegaan van de methode zoals voorgeschreven in dit programma van maatregelen 
en de Code Goede Praktijk. 

Het veldwerk wordt dermate georganiseerd dat er efficiënt en wetenschappelijk verantwoord wordt 
opgegraven. Er wordt gestreefd naar een maximale afstemming van kranen en grondverzet enerzijds 
en opgravingsploeg(en) anderzijds. Opengelegde opgravingsvlakken mogen niet betreden worden 
met de kraan en/of ander zwaar materieel. De graafmachine die gebruikt wordt voor het aanleggen 
van de werkputten en opgravingsvlakken is van een type dat toelaat zowel de horizontale vlakken 
aan te leggen als de stratigrafie te volgen en dat geen schade toebrengt aan de aangetroffen sporen. 
De graafbak heeft geen tanden. 

De afgraving tot het eerste opgravingsvlak gebeurt machinaal. De overige verdiepingen gebeuren 
handmatig, behalve het verwijderen van puinpakketten en uniforme ophogingslagen. Omvangrijke 
sporen worden slechts gecoupeerd of in diepteniveaus opgegraven tot op het volgende vlak, en pas 
verder gecoupeerd of in diepteniveaus opgegraven na het aanleggen en registreren van dat volgende 
vlak.  

Van de opgravingsputten wordt in de regel de volledige stratigrafische sequentie onderzocht tot op 
diepte van de geplande verstoringen. De opgravingsputten worden aangelegd met een 
opgravingsvlak per archeologisch relevant niveau om een zicht te krijgen op de verticale 
stratigrafische opbouw van de te onderzoeken zones. De diepte van de aan te leggen vlakken wordt 
bepaald tijdens het veldwerk zelf en de ervaring van de veldwerkleider. Na het opgraven van elk vlak 
wordt geverifieerd, op basis van de vaststellingen uit de putwanden en door middel van lokale 
verdiepingen van het opgravingsvlak, of er zich dieperliggende niveaus met archeologische sporen of 
vondsten voordoen. In voorkomend geval wordt een nieuw opgravingsvlak aangelegd en onderzocht. 
Indien de diepte van de opgravingsput de natuurlijke ondergrond in stratigrafisch primaire positie 
niet bereikt, worden per proefput enkele boringen of sonderingen tot in de natuurlijke ondergrond in 
stratigrafisch primaire positie geplaatst om de stratigrafie in kaart te brengen. De sporen moeten 
telkens tot verstoringsdiepte worden opgegraven. 
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Zowel het veldwerk als de verwerking en rapportage dienen te voldoen aan de methodiek zoals 
beschreven in de Code van Goede Praktijk hoofdstukken 14 en 15. 

 

2.2.4.1 Staalname 

De onderzoeksstrategie omvat tevens een voorstel voor staalname, gezien de ligging binnen de 
historische stadskern is de kans op vondsrijke contexten of speciale sporen niet onbestaand. 
Volgende vermoedelijke hoeveelheden van verschillende onderzoek worden ingeschat ter 
beantwoording van de onderzoeksvragen: 

• Onderzoek macroresten (planten en dieren) contextrijke sporen (VH 5) 

• Palynologisch onderzoek (landschapsreconstructie), monsters uit relevante sporen of contexten 
(VH 5) 

• 14C-datering (koolstofdatering) sporen/leeflaag (VH 2) 

• Identificatie en herkomstbepaling van natuursteen (VH 2 dagen) 

• Dendrochronologische datering van eventueel constructiehout (VH 5) 

• Analyse dierlijk botmateriaal (VH 1 dag) 

• Stelpost Conservatie kwetsbare vondsten: maximaal €1000 

 
De veldwerkleider beslist wanneer en op welke manier de staalname wordt aangepakt en of het 
nodig is een natuurwetenschapper te betrekken, hierbij rekening houdend met het beantwoorden 
van de onderzoeksvragen. Hoofdstuk 20 in de Code Goede Praktijk bespreekt uitvoerig het 
natuurwetenschappelijk onderzoek bij opgravingen. Voor de bemonsteringsstrategie wordt 
verwezen naar hoofdstuk 20.3 van de Code Goede Praktijk. 

Ook het assessment van de staalnames gebeurt volgens de Code van Goede Praktijk. De relevante 
stalen worden bepaald na advies van de gespecialiseerde laboratoria, rekening houdend met het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen.  

 

2.3 Criteria 

Het onderzoeksdoel kan als bereikt beschouwd worden indien op alle hoger geformuleerde 
onderzoeksvragen een relevant antwoord kan worden gegeven. 

Indien bij het veldwerk van de voorgestelde methode wordt afgeweken, op basis van de bekomen 
inzichten tijdens de uitvoering van het onderzoek, wordt dit beschreven en verantwoord in de 
rapportering. Indien de aanpak dient te worden aangepast tijdens het veldwerk, dienen alle 
betrokken partijen hiervan op de hoogte te worden gebracht.  
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2.4 Duur en fasering opgraving 

De veldwerkfase wordt geraamd op 5 werkdagen, wanneer men er van uit gaat dat men twee 
vlakken zal aanleggen. Hierbij wordt het aanleggen, documenteren en afwerken van het 
opgravingsvlak en het documenteren van coupes en profielen voorzien. Het uitzonderlijk aantreffen 
van aanvullende diepe waterputten/-kuilen of loopvlakken zal resulteren in extra werkdagen.   

Bij het veldwerk wordt uitgegaan van een personeelsbezetting bestaande uit 1 veldwerkleider, 1 
assistent-archeoloog en één veldmedewerker.  

Voor de verwerking, assessment van de resultaten en rapportage wordt minimaal de veldwerkleider 
en de assistent-archeoloog ingezet. De aardkundige neemt hierbij eventueel het bodemgedeelte op 
zich. Het tijdsbestek nodig voor waardering en analyse van de natuurwetenschappelijke onderzoeken 
zijn afhankelijk van de planning van het uitvoerend labo.  

 

2.5 Kostenraming3 

Het archeologisch onderzoek wordt geschat op 15.000 euro. Hierin inbegrepen is voorbereiding, 
veldwerk (mét kraanwerk) en rapportage.  

 

De prijzen voor de stelposten (Vermoedelijke Hoeveelheden) voor het natuurwetenschappelijk 
ondezoek worden geraamd op:  

*Waardering koolstofdatering (14C)  3 x 40 euro 

*Koolstofdatering (14C):     2 x 400 euro 

*Dendrochronologische datering:    5 x 150 euro 

*waardering Macroresten:     5 x 150 euro 

*analyse Macroresten:     3 x 1150 euro 

*Waardering Pollenonderzoek:    5 x 185 euro 

*Analyse Pollenonderzoek:     3 x 750 euro 

*Conservatie kwetsbare vondsten:  max. 1000 euro 

*Analyse dierlijk botmateriaal:   max. 400 euro (1 dag/specialist) 

*Analyse natuursteen:     max. 400 euro (1 dag/specialist) 

Voor de uitvoering van onvoorzien (niet verwacht) wetenschappelijk onderzoek (bv. 
skeletonderzoek) wordt een stelpost toegevoegd die 10% van het hierboven voorziene maximaal 
bedrag beslaat.  

 

                                                      
3 Alle weergegeven prijzen zijn excl. BTW. 
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2.6 Personeelseisen 

Het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek dient te 
bestaan uit een erkend archeoloog die als veldwerkleider optreedt. Deze persoon beschikt over 
minstens 240 werkdagen opgravingservaring, waarvan minstens 100 werkdagen op stedelijke sites 
en ervaring met minstens 3 projecten op middeleeuwse sites en nieuwe tijd. Indien de erkend 
archeoloog niet aanwezig is in het veld, dient een veldwerkleider met dezelfde competenties continu 
aanwezig te zijn en diens taken over te nemen. De erkende archeoloog en/of veldwerkleider heeft de 
autoriteit over de uitvoering van het gehele project en staat in voor onder meer de meldingen van de 
aanvang van opgraving, het indienen van het archeologierapport en het eindverslag, het beheren van 
archeologische ensembles tijdens het onderzoek en het overdragen van archeologische ensembles 
aan het einde van het onderzoek. Elke activiteit die ontplooid wordt in het kader van een 
archeologisch onderzoek door de erkende archeoloog, zijn werknemers of medewerkers, of zijn 
onderaannemers tijdens dienstverband valt onder de eindverantwoordelijkheid van de erkende 
archeoloog. Hij is aansprakelijk voor het goede verloop van het onderzoek en het naleven van de 
decretale bepalingen en de bepalingen uit de Code van Goede Praktijk. De erkende archeoloog (als 
natuurlijk persoon) bepaalt de strategie van het archeologisch onderzoek dat onder zijn autoriteit 
wordt uitgevoerd en valideert de op te leveren producten. Indien de erkende archeoloog zelf of 
binnen zijn organisatie niet beschikt over bepaalde specialistische expertise en dit onderzoek 
uitbesteedt, maakt hij de opdrachtomschrijving hiervoor dusdanig op dat de uitvoering verloopt 
conform de bepalingen uit de Code van Goede Praktijk. De veldwerkleider draagt de dagelijkse 
leiding van het archeologisch onderzoek, brengt de voorziene onderzoeksstrategie ten uitvoer en 
behoudt de controle over de werkzaamheden.  

De veldwerkleider wordt bijgestaan door 1 assistent archeoloog die beschikt over het diploma zoals 
omschreven in het archeologiebesluit en beschikt minstens over 120 werkdagen opgravingservaring, 
waarvan minstens 60 werkdagen op stedelijke sites en ervaring met minstens 1 project op 
middeleeuwse sites en nieuwe tijd. De assistent archeoloog vervult uitvoerende taken, op aansturen 
van de veldwerkleider, en staat de veldwerkleider bij in zijn taken.  

Naast de assistent-archeoloog dienen nog 1 veldmedewerkers zonder specifieke vereisten het team 
bij te staan.  

Naast de archeologen kan het team worden bijgestaan door een aardkundige. Hoofdstuk 21 uit de 
Code Goede Praktijk bespreekt de inzet van een aardkundige bij opgravingen. 
Natuurwetenschappers, geofysici en materiaaldeskundigen worden alleen aangewend op vraag van 
de erkend archeoloog die het nodig acht op basis van de gegevens die vergaard worden tijdens de 
archeologische opgraving. 

 

2.1 Risicoanalyse en remediëring 

Er worden geen specifieke risico’s voorzien. Enkel bij de kans van het aantreffen van een waterput/-
kuil dienen veiligheidsmaatregelen te worden getroffen.  

 

2.2 Deponeren archeologisch ensemble 

Vergaarde data en vondsten, het archeologisch ensemble, blijven te allen tijde eigendom van de 
opdrachtgever. Na onderzoek kan dit ensemble opgenomen worden door een erkend erfgoeddepot, 
indien dit voor de regio aanwezig is. Dit in overeenkomst met de opdrachtgever. Indien dit depot niet 
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voorhanden is, dient een ander depot te worden gezocht of kan een afspraak gemaakt worden met 
het uitvoerend bedrijf voor opslag 
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3 Lijst met figuren 
 
Figuur 1: beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek. .................................................. 5 
Figuur 2: Schematische weergave van de geplande werkzaamheden met aanduiding van de 
opgravingszone op de GRB .................................................................................................................... 9 
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