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1 Gemotiveerd advies 

Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De 
vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden 
geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze 
confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun 
uitvoeringswijze is. 

Advies Oppervlak / aantal Tijdstip  Voorwaarde 

Archeologische  

Begeleiding 

1078 m2 Bij aanvang werken  Na verkrijgen 
omgevingsvergunning 

 

1.1 Volledigheid van het onderzoek 

Na het bureauonderzoek werd reeds voldaan aan de doelstellingen van het vooronderzoek. Er werd 
immers een waardevolle archeologische site gedetecteerd binnen het onderzoeksterrein. Ook de 
aard, bewaringstoestand en relatie met het omliggende landschap van deze site werden achterhaald, 
alsook de impact van de toekomstige bouwingrepen op deze site. Na het bureauonderzoek is het 
daarenboven mogelijk de noodzaak van het archeologisch begeleiden van deze site te staven. Voor 
deze begeleiding werd een plan van aanpak opgesteld. Het vooronderzoek is volgens paragraaf 5.2 
van de CGP dan ook volledig. 

1.1 Aanwezigheid en waardering archeologische site 

Naar aanleiding van een aanvraag tot omgevingsvergunning werd door BAAC Vlaanderen bvba een 
archeologienota opgesteld. Tijdens dit onderzoek was het mogelijk om de nodige data te verzamelen 
die ertoe leidden een uitspraak te doen over de aanwezigheid van een archeologische site en de 
waarde ervan. Uit de resultaten van het bureauonderzoek bleek dat ter hoogte van het plangebied 
zich de Spaanse omwalling bevindt, aangeduid op de historische kaarten vanaf de 16e eeuw. Ook 
bevinden er zich de 19de-eeuwse Napoleontische kaaien. Het reeds uitgevoerde prospectieonderzoek 
met ingreep in de bodem (proefsleuven), uitgevoerd door de Dienst Archeologie Stad Antwerpen, 
heeft daarnaast uitgewezen dat de Spaanse omwalling daadwerkelijk aanwezig was vlak naast het 
plangebied. Deze loopt dus hoogstwaarschijnlijk door tot in het plangebied. In de noordoostelijke 
hoek, vlak naast de plek waar Stad Antwerpen de Spaanse omwalling aantrof, zijn namelijk ook 
signalen waargenomen met de grondradar. De kans is dus groot dat daar nog resten van de 
omwalling zitten. 

1.2 Impactbepaling 

Bij de aanleg van de funderingen voor de waterkeringsmuur zal de ondergrond, met de aanwezige 
archeologische site, worden geroerd. In hoofdstuk ‘1.1.5 Geplande werken en bodemingrepen’ van 
het verslag van resultaten worden de geplande graafwerken weergegeven. Bij de aanleg van deze 
ondergrondse constructie zal de ondergrond worden geroerd tot een diepte van 1,40m.  

In de zone ten oosten van Hangar 26-27 worden echter geen archeologische waarden bedreigd. Daar 
wordt niet gegraven om de waterkeringsmuren aan te leggen, aangezien deze aansluiten op reeds 
bestaande waterkeringsmuren.  
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1.1 Keuze vervolgonderzoek 

Aangezien het vooronderzoek op basis van het Verslag van Resultaten volledig kan beschouwd 
worden, dienen de aanwezige archeologische resten aan de hand van een archeologische 
begeleiding onderzocht worden. 

Er wordt geopteerd voor een archeologische begeleiding, aangezien een volwaardige opgraving niet 
mogelijk is door de technische uitvoeringswijze van de geplande bodemingreep (zie hoofdstuk 19 in 
de CGP). De bestaande kolommen en funderingspalen van Hangar 26-27 moeten namelijk tijdens het 
uitgraven van de sleuf geschoeid worden.1  

- In de zone waar de waterkeringsmuur gefundeerd wordt, wordt een sleuf van 3m breed en 
1.4m diep gegraven. Dit geldt voor de noordelijke, westelijke en zuidelijke 
waterkeringsmuren. Het gaat om een oppervlakte van ca. 1.078m². Deze sleuf loopt door de 
zones waar 16de-eeuwse bewoning, de Spaanse omwalling en Napoleontische kaaien 
verwacht worden. Gekende resten worden dus bedreigd. Er kan een programma van 
maatregelen opgesteld worden, dus wordt meteen overgegaan tot een archeologische 
begeleiding.  

- In de zone waar de waterkeringsmuren niet gefundeerd worden, wordt niet gegraven. Er 
worden dus geen mogelijke archeologische resten bedreigd. De aanleg van deze muren 
wordt gevrijwaard van verder archeologisch onderzoek. 

De archeologische begeleiding wordt uiteraard pas uitgevoerd wanneer de omgevingsvergunning 
verkregen is. De begeleiding gaat van start wanneer de bouwheer de werken aanvangt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Persoonlijke communicatie met Nick Bila (Bilateral BVBA) 2018. 
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2 Programma van maatregelen  

2.1 Aanleiding van het onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is een geplande nieuwbouw. De aanleiding staat uitvoeriger 
beschreven in het verslag van resultaten (hoofdstuk 1.1.5). 

2.2 Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem 

Op basis van het bureauonderzoek kan worden gesteld dat de kans groot is dat in het plangebied 
intacte archeologische waarden worden gevonden. De resultaten van het bureauonderzoek werden 
beschreven in hoofdstuk 1.4 van het verslag van resultaten. 

2.2.1 Afbakening te begeleiden zone  

Voor de uit te voeren archeologische begeleiding wordt een zone van ca. 1.078 m² afgebakend. Het 
geadviseerde opgravingsvlak komt overeen met de geplande graafwerken voor de toekomstige 
bodemingrepen die dieper gaan dan 0,50m, meer bepaald met de aanleg van de funderingen voor de 
waterkeringsmuur (zie Figuur 1). 
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Figuur 1: Ingrepen op orthofoto.2 

 

                                                      
2 Plot van BAAC Vlaanderen op orthofoto (AGIV 2017). 
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2.3 Vraagstelling en onderzoeksdoelen 

Op het terrein zaleen waterkeringsmuur aangelegd worden rondom het bestaande gebouw Hangar 
26-27. Tijdens het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem werden alle nodige data verzameld 
om een uitspraak te kunnen doen over de potentiële aanwezigheid van archeologische waarden. 
Hieruit bleek dat in het plangebied mogelijk resten van de Spaanse omwalling, Napoleontische kaai 
en middeleeuwse bewoning aanwezig kunnen zijn. De geplande graafwerkzaamheden binnen de 
huidige plannen kunnen deze potentieel aanwezige archeologische resten verstoren. Om het 
aanwezig archeologisch erfgoed binnen het onderzoeksgebied te onderzoeken en registreren, wordt 
een archeologische begeleiding geadviseerd. 

2.3.1 Wetenschappelijke doelstelling 

Het doel van deze archeologische begeleiding is de reeds gekende historische informatie met 
betrekking tot de 16de-eeuwse vestingwerken van Antwerpen te kunnen aantonen en meer te leren 
over eventuele oudere occupatie van de regio. Bovendien kan de loop van de 19de-eeuwse 
Napoleontische kaaien onderzocht worden. Mogelijk kunnen ook bewoningssporen vanaf de 16de 
eeuw aangetroffen worden. 

Met het adviseren van een archeologische begeleiding wordt verwacht dat de site in kaart gebracht 
kan worden en de verschillende aangesneden structuren kunnen geïnterpreteerd en gedateerd 
worden. Mogelijk kan op die manier de reeds vergaarde algemene kennis met betrekking tot de 
vestingwerken uitgebreid worden, als ook de kennis van de geschiedenis van Antwerpen.  

2.3.2 Onderzoeksvragen 

Bodemkundig (indien de natuurlijke bodem bereikt wordt): 

Op welke hoogte bevindt zich de natuurlijke bodem? 

Hoeveel verschillende lagen zijn er te onderscheiden (stratigrafie)? Welke zijn de waargenomen 
horizonten in de bodem, beschrijving + duiding?  

Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?   

Op welke hoogte bevindt zich de natuurlijke bodem? 

Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen lagen?  

Wat is de relatie tussen de bodem, de landschappelijke context en de archeologische sporen? 

Archeologisch: 

Bevatten de aangetroffen bodemlagen lagen archeologische resten? Zo ja, welke? // Zijn er sporen 
aanwezig? 

Wat is de aard, datering en bewaringstoestand van de aanwezige archeologische resten? 

Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?  

Wat is de datering van de sporen/structuren? 

Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven worden? 
Houden ze verband met bepaald activiteiten?  
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Zijn er sporen die kunnen worden gelinkt aan de ontstaansgeschiedenis van Antwerpen, de Spaanse 
wallen, Laureis- en/of Kattenbergbastion of de Napoleontische kaaimuren en/of vlieten? Is er 
middeleeuwse bewoning vast te stellen? Hoe verhoudt deze middeleeuwse bewoning zich ten 
opzichte van de Spaanse omwalling? 

Kunnen de resultaten van de bureaustudie fijngesteld worden?  

Betreft het één periode van gebruik, of zijn verschillende occupaties te onderscheiden? 

Zijn er meerdere bouwlagen waarneembaar? Zo ja, hoe zijn deze van elkaar te onderscheiden en wat 
is hun datering? 

Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid en hoe is de 
conserveringstoestand? 

Wat kan gezegd worden over het lokale milieu/de gebruikte gewassen? 

Wat zijn de dimensies van de voormalige vestingwal en/ of bastion(s)?  

Wat is de datering van de aanleg van de vestingwal? 

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  

Wat zijn de oudste sporen? Wat zijn de ontplooide activiteiten in deze vroegste occupatie? 

Wat kan op basis van het vondstmaterieel en de onderzochte stalen worden gezegd over de status 
van de bewoners van de site? 

2.4 Onderzoeksstrategie, -methode en -technieken 

Werfbegeleiding 

Voor de aanleg van de funderingen voor de waterkeringsmuur wordt een werfbegeleiding voorzien. 
De werfbegeleiding is een bijzondere vorm van de archeologische opgraving. Ze is daardoor 
onderworpen aan dezelfde decretale bepalingen als de opgraving. De werfbegeleiding heeft als doel 
om het archeologische bodemarchief maximaal te registreren en te onderzoeken, daar waar een 
volwaardige archeologische opgraving niet mogelijk of opportuun is. Volgens begrip 154 uit de Code 
van Goede Praktijk is een werfbegeleiding een methode van archeologische opgraving waarbij de 
regie van de graafwerken bij de uitvoerder van de werken berust en het archeologisch onderzoek 
zich beperkt tot wat mogelijk is binnen het gegeven kader van deze werken. 

Een werfbegeleiding kan de archeologische opgraving vervangen indien een volwaardige opgraving 
niet mogelijk is door de technische uitvoeringswijze van de geplande bodemingreep, en indien de 
omstandigheden bij de opgraving een gevaar voor de arbeidsveiligheid zouden inhouden dat niet 
vermeden kan worden door een aanpassing van de uitvoeringswijze van de geplande bodemingreep. 
Bij de aanleg van de funderingen voor de waterkeringsmuur, moeten de funderingspalen van Hangar 
26-27 geschoeid worden. Bijgevolg is het opportuun dat de bouwheer de regie van de graafwerken in 
handen neemt.  

De werfbegeleiding betracht steeds zo maximaal mogelijk de technieken van een archeologische 
opgraving te benaderen (zie paragraaf 2.4.2). Onvoorziene afwijkingen ten aanzien hiervan worden 
opgenomen in het archeologierapport en het eindverslag van de opgraving. Het enige 
vooropgestelde verschil met een opgraving is het feit dat de regie van de graafwerken in handen van 
de bouwheer is.  
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Natuurwetenschappelijk onderzoek 

De onderzoeksstrategie omvat tevens een voorstel voor staalname, met speciale aandacht voor de 
hierboven besproken bewoning en eventuele leeflaag. Zo worden onder meer volgende staalnames 
ten sterkste geadviseerd: 

• Waardering botanische macroresten mogelijke leeflaag (VH 10) 

• Waardering palynologisch onderzoek, monsters uit diepere sporen, zoals kuilen (VH 6) 

• Waardering  14C-datering van verbrande zaden/vruchten uit sporen/leeflaag (VH 4) 

• Waardering hout (VH 6) 

 

• Analyse botanische macroresten (VH 5) 

• Analyse palynologisch onderzoek (VH 3) 

• Analyse 14C-datering (VH 2) 

• Dendrochronologische datering van eventueel constructiehout (VH 3) 

• Identificatie en herkomstbepaling van natuursteen (VH 2) 

• Analyse archeozoölogische resten (per context, VH 4) 

• Analyse aardewerkrijke contexten (per context, VH 3) 

De afwezigheid van bepaalde categorieën kan ervoor zorgen dat de onderzoeken niet uitgevoerd 
dienen te worden. 

De veldwerkleider beslist op welke manier de staalname wordt aangepakt en of het nodig is een 
natuurwetenschapper te betrekken, hierbij rekening houdend met het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen. Hoofdstuk 20 in de Code Goede Praktijk bespreekt uitvoerig het 
natuurwetenschappelijk onderzoek bij opgravingen. Voor de bemonsteringsstrategie wordt 
verwezen naar hoofdstuk 20.3 van de Code Goede Praktijk. 

Ook het assessment van de staalnames gebeurt volgens de Code van Goede Praktijk. De relevante 
stalen worden bepaald na advies van de gespecialiseerde laboratoria, rekening houdend met het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

Voorziene afwijkingen van de CGP en de algemene bepalingen onderzoekstechnieken en 
specifieke methode 

De uitvoering van alle werkzaamheden op het terrein dienen te gebeuren volgens de Code Goede 
Praktijk, eventueel aangevuld met bijkomende maatregelen indien de sporen en/of vondsten 
daartoe aanleiding geven. Er zijn geen afwijkingen ten aanzien van de Code Goede Praktijk voorzien. 
Indien door omstandigheden toch wordt afgeweken van de Code Goede Praktijk, dient dit 
gemotiveerd te worden in het archeologierapport en het eindverslag van de opgraving en 
werfbegeleiding. 
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2.4.1 Beoordelingscriteria onderzoeksdoelstellingen 

Het onderzoeksdoel kan als bereikt worden beschouwd indien op alle hoger geformuleerde 
onderzoeksvragen een relevant antwoord kan worden gegeven en de resultaten van het onderzoek 
kunnen worden gekaderd in het bredere verhaal van de vestingen en bewoning van de zone vanaf de 
16de eeuw. 

Indien bij het veldwerk van de voorgestelde methode wordt afgeweken, op basis van de bekomen 
inzichten tijdens de uitvoering van het onderzoek, wordt dit beschreven en verantwoord in de 
rapportering. Zo zal het aanleggen van verschillende vlakken misschien niet over het gehele 
opgravingsareaal noodzakelijk zijn, daar op bepaalde plekken de moederbodem bij het eerste vlak 
bereikt is. Bij onveilige situaties (grondwater/instabiele putwanden/…) heeft de veiligheid prioriteit 
op de archeologie. Indien de aanpak dient te worden aangepast tijdens het veldwerk, dienen alle 
betrokken partijen hiervan op de hoogte te worden gebracht. 

2.1 Duur en kostenraming opgraving en werfbegeleiding 

2.1.1 Algemene kostenraming 

De veldwerkfase wordt geschat op 10 werkdagen. Hierbij wordt het aanleggen, documenteren en 
afwerken van de opgravingsvlakken en het documenteren van de profielen voorzien in een drietal 
weken. Echter, dit is een schattig, aangezien de regie der werken in handen ligt van de bouwheer. De 
voorgang van het veldwerk is dus afhankelijk van het vorderen van de aanleg van de bouwput. De 
archeologen zijn namelijk niet verantwoordelijk voor de lengte en voortgang van het project. 

De kostenraming voor het onderzoek wordt hieronder in tabelvorm weergegeven. Alle prijzen zijn 
exclusief btw. 

Fase Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs stuk/dag Raming  

      

Voorbereiding/overleg Dag; VH 1 450 450 

      

Veldwerk werfbegeleiding 1.078m² Dag; VH 10 800 8000 

      

Kraanwerk (sowieso aanwezige 
aannemer) NB    

      

Verwerking Dag; VH 8 400 3200 

Assessment Dag; VH 7 400 2800 

Rapportage Dag; VH 15 400 6000 

      

Conservatie TP  1000 1000 

Natuurwetenschappelijk onderzoek TP  17500 17500 

      

TOTAAL    38950 

 

Bovenstaande tabel betreft een kostenraming, gebaseerd op een geschatte duur van het veldwerk en 
de aan te treffen archeologie. De werkzaamheden kunnen langer of korter duren. Zoals reeds 
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opgemerkt is vanwege het werken met een werfbegeleiding is de regie van de duur en voortgang van 
het project niet in handen van de archeoloog.  

Bij het veldwerk wordt uit gegaan van een personeelsbezetting bestaande uit 1 veldwerkleider en 1 
assistent-archeologen ( extra archeologen op afroepbasis).  

Voor de verwerking, assessment van de resultaten en rapportage wordt minimaal de veldwerkleider 
en 1 assistent-archeoloog of veldmedewerker ingezet. Ook de aardkundige neemt hierbij het 
bodemgedeelte voor diens rekening. 

De totale kosten van het natuurwetenschappelijk onderzoek worden geraamd op maximaal €17.500 
(ex. BTW). Van dit bedrag achten we €5000 (ex. BTW) nodig voor de waardering van de stalen. De 
rest van het bedrag is de schatting voor de analyse. De exacte omvang kan pas bepaald worden na 
assessment van de stalen door gespecialiseerde laboratoria. Ook hier moet opgemerkt worden dat 
het een raming betreft – de lijst met voorgestelde vormen van natuurwetenschappelijk onderzoek 
hoeft niet volledig te worden uitgevoerd indien bepaalde contexten niet worden aangetroffen. 
Anderzijds is de lijst niet limitatief en kunnen andere vormen van natuurwetenschappelijk onderzoek 
na afronding van het veldwerk noodzakelijk blijken. 

Voor de eventuele conservatie van kwetsbare materialen moet een budget van €1000 worden 
voorbehouden. De erkende archeoloog beoordeelt, in samenspraak met materiaalspecialisten, welke 
vondsten hiervoor in aanmerking komen. 

2.1.2 Personeelseisen 

Het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek dient te 
bestaan uit een erkend archeoloog die als veldwerkleider optreedt. Deze persoon beschikt over 
minstens 240 werkdagen opgravingservaring, waarvan minstens 120 werkdagen op stedelijke sites 
en ervaring met minstens 3 projecten op vestingswerken.  

Indien de erkend archeoloog niet aanwezig is in het veld, dient een veldwerkleider met dezelfde 
competenties continu aanwezig te zijn en diens taken over te nemen. 

De erkende archeoloog en/of veldwerkleider heeft de autoriteit over de uitvoering van het gehele 
project en staat in voor onder meer de meldingen van de aanvang van opgraving, het indienen van 
het archeologierapport en het eindverslag, het beheren van archeologische ensembles tijdens het 
onderzoek en het overdragen van archeologische ensembles aan het einde van het onderzoek. Elke 
activiteit die ontplooid wordt in het kader van een archeologisch onderzoek door de erkende 
archeoloog, zijn werknemers of medewerkers, of zijn onderaannemers tijdens dienstverband valt 
onder de eindverantwoordelijkheid van de erkende archeoloog. Hij is aansprakelijk voor het goede 
verloop van het onderzoek en het naleven van de decretale bepalingen en de bepalingen uit de Code 
van Goede Praktijk. De erkende archeoloog (als natuurlijk persoon) bepaalt de strategie van het 
archeologisch onderzoek dat onder zijn autoriteit wordt uitgevoerd en valideert de op te leveren 
producten. Indien de erkende archeoloog zelf of binnen zijn organisatie niet beschikt over bepaalde 
specialistische expertise en dit onderzoek uitbesteedt, maakt hij de opdrachtomschrijving hiervoor 
dusdanig op dat de uitvoering verloopt conform de bepalingen uit de Code van Goede Praktijk.  

De veldwerkleider draagt de dagelijkse leiding van het archeologisch onderzoek, brengt de voorziene 
onderzoeksstrategie ten uitvoer en behoudt de controle over de werkzaamheden.  

De veldwerkleider wordt bijgestaan door minstens 1 assistentarcheoloog die beschikt over het 
diploma zoals omschreven in het archeologiebesluit en beschikt minstens over 120 werkdagen 
opgravingservaring, waarvan minstens 60 werkdagen in een stedelijke context. De assistent-
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archeoloog vervult uitvoerende taken, op aansturen van de veldwerkleider, en staat de 
veldwerkleider bij in zijn taken.  

Naast de archeologen dient het team te worden bijgestaan door een aardkundige. Hij of zij staat in 
voor het onderzoeken, registreren en interpreteren van de aardkundige aspecten van het 
archeologisch onderzoek. Hij registreert en interpreteert de bodems en sedimenten die in het 
onderzochte gebied aanwezig zijn, zowel op basis van kaarten en documenten als op basis van 
terreinobservaties. De aardkundige neemt bovendien stalen en voert hier analyses op uit waarvan hij 
de resultaten mee omzet in archeologische interpretaties. De aardkundige rapporteert aan en 
overlegt met de veldwerkleider. 

De aardkundige wordt betrokken bij alle fasen van het onderzoek en is in staat om alle aardkundige 
aspecten van het archeologische onderzoek te registreren en interpreteren. Hoofdstuk 21 uit de 
Code Goede Praktijk bespreekt de inzet van een aardkundige bij opgravingen. 

Natuurwetenschappers, geofysici en materiaaldeskundigen worden alleen aangewend op vraag van 
de erkend archeoloog die het nodig acht op basis van de gegevens die vergaard worden tijdens de 
archeologische opgraving. 

2.1 Risicoanalyse en remediëring 

Tijdens de archeologische opgraving van de opgravingsputten wordt slechts tot 1,40m gegraven. Er 
wordt vanuit gegaan dat veilig tot deze diepte kan gegraven worden. Indien nodig kan trapsgewijs 
verdiept worden. Tijdens de werfbegeleiding moet telkens in de gaten gehouden worden of de 
veiligheid van de archeologen gegarandeerd kan worden. 

2.2 Deponeren archeologisch ensemble 

Na afronding van het veldwerk worden de ingezamelde vondsten en stalen tijdelijk bewaard bij BAAC 
Vlaanderen bvba voor de uitwerking, assessment en rapportage. Na de definitieve afronding van het 
onderzoek zullen deze aan een erkend depot dienen overhandigd te worden. Voor de gemeente 
Antwerpen is het erkend depot deze van Stad Antwerpen. 

 

3 Lijst met figuren 
Figuur 1: Ingrepen op orthofoto. ............................................................................................................................ 6 
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