
 

 

 

 

ARCHEOLOGIENOTA 

 

HUIZINGEN 

 HENRI TORLEYLAAN 

(prov. VLAAMS-BRABANT) 

 

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN  
 

 

 

 

 

 

Auteurs: Thomas APERS,  Tina BRUYNINCKX

             

 

 

 

 

 

 

Monument Vandekerckhove nv       Afdeling Archeologie 

Oostrozebekestraat 54      Projectcode: 2018D103 

8770 INGELMUNSTER 



ARCHEOLOGIENOTA HUIZINGEN HENRI TORLEYLAAN 2 

PROJECTCODE: 2018D103     PROGRAMMA VAN MAATREGELEN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 

 Administratieve gegevens 

 

 Initiatiefnemer: zie privacyfiche 

 Erkende archeoloog: Thomas Apers, OE/ERK/Archeoloog/2016/00110 

 Erkende archeoloog rechtspersoon: Monument Vandekerckhove nv, 

Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster, OE/ERK/Archeoloog/2015/00031 

 Locatiegegevens: Beersel, Huizingen, Henri Torleylaan (zie plan in bijlage 2 en 3 

bij het verslag van resultaten bureauonderzoek) 

 Lambertcoördinaten: X: 143536.6, Y: 159164.5; X: 143617.6, Y: 159267.9 

 Kadastergegevens: Huizingen,  afdeling 4, sectie A, perceel 556r4 (zie plan in 

bijlage 4 bij het verslag van resultaten bureauonderzoek) 

 

 Aanleiding vooronderzoek 

 

 zie het verslag van resultaten bureauonderzoek 

 

 Resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem 

 

 zie het verslag van resultaten bureauonderzoek 

 

 Gemotiveerd advies 

 

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn 

teruggevonden en zijn geraadpleegd. Op basis van het verslag van resultaten van het 

bureauonderzoek kan gesteld worden dat de geplande werken het eventuele aanwezige 

archeologische bodemarchief onherroepelijk zullen vernielen, vooral ter hoogte van het 

zuidelijke deel van het terrein (waar de zuidelijke cluster staanplaatsen en de 

wachtzone van het doortrekkersterrein komen te liggen), maar waarschijnlijk ook 

grotendeels ter hoogte van het noordelijke deel (waar de noordelijke cluster 

staanplaatsen komt te liggen). Op basis van het bureauonderzoek kan de aan- of 

afwezigheid van een archeologische site echter niet gestaafd worden. De geografisch 

gunstige ligging van het projectgebied op de flank van een beekvallei, en de ligging nabij 

enkele gekende (vooral Romeinse en middeleeuwse) archeologische vindplaatsen 

maken dat het terrein zeker archeologisch potentieel heeft. De kans op een goed 

bewaarde vuursteensite wordt zeer laag ingeschat, gezien er op basis van de 

bodemkaart geen indicatie is op de aanwezigheid van een begraven bodem binnen het 

projectgebied. Op historische kaarten en luchtfoto’s is te zien dat het plangebied de 

laatste eeuwen voornamelijk in gebruik is geweest als landbouwgrond, tot het 
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omstreeks 1960 bij de aanleg van een autosnelweg ingesloten kwam te liggen in de 

‘oksel’ van een oprit. Vervolgens werd het terrein geasfalteerd en gebruikt als parking. 

De vraag stelt zich nu of en in welke mate de bodem ter hoogte van het plangebied 

gewijzigd werd bij de aanleg van het op- en afrittencomplex. Op basis van het 

bureauonderzoek konden hier geen concrete bewijzen of aanwijzingen voor gevonden 

worden. Gezien de erosiegevoelige aard van de bodem en de sterke hellingsgraad van 

het perceel werpt zich ook de vraag op in welke mate het terrein onderhevig is geweest 

aan erosie. Ook dit kon op basis van een bureaustudie alleen niet achterhaald worden. 

Verder vooronderzoek is nodig om vast te kunnen stellen of de bodemopbouw van het 

onderzoeksgebied nog intact is en zoja, in welke mate. 

 

Om het projectgebied verder te evalueren wordt in eerste instantie een begeleiding van 

de uitbraakwerken geadviseerd, waarbij na het opbreken van de verharding de 

bodemopbouw en diens bewaringstoestand wordt onderzocht (zo nodig door middel 

van een aantal controleboringen). Na vergelijking van de bekomen resultaten met de 

geplande verstoringsdiepte kan bepaald worden in welke mate verder vooronderzoek 

met ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven noodzakelijk is. Voor een meer 

uitgebreide motivering van de onderzoeksmethodes wordt verwezen naar hoofdstuk 

2.5. van het bureauonderzoek. 

 

Uit deze vooronderzoeken zal blijken welke de verder te nemen maatregelen zijn 

(geheel of gedeeltelijke opgraving, behoud in situ, vrijgave). Momenteel is het terrein 

volledig verhard en wordt het gebruikt als kampeerplaats voor woonwagenbewoners. 

Pas na het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning wordt de verharding 

uitgebroken. Om deze reden dient het geadviseerde vervolgonderzoek te worden 

opgenomen in uitgesteld traject.  

 

Hieronder worden de voorwaarden beschreven waaraan de verschillende 

onderzoeksfases moeten voldoen. 

 

 Planafbakening 

 

De totale site heeft een oppervlakte van ongeveer 5360m². Het volledige projectgebied 

maakt deel uit van het verder vooronderzoek in de vorm van een afbraakbegeleiding, 

eventueel gevolgd door een proefsleuvenonderzoek (zie Figuur 1).   
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Figuur 1: Kadasterplan met de precieze locatie van het archeologisch vooronderzoek en de geplande 

werken (rood omlijnd), bijlage 3 in het verslag van resultaten (bron: geopunt.be). 

 

 

 Vraagstelling 

 

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen of er op het terrein één of meerdere 

archeologische sites aanwezig zijn en te bepalen welke maatregelen dienen te worden 

genomen voorafgaand aan de ontwikkeling van het projectgebied. Hieronder worden de 

specifieke (niet limitatieve) onderzoeksvragen weergegeven. Het onderzoek is succesvol 

beëindigd wanneer haar vraagstellingen succesvol kunnen worden beantwoord:. 

 

- Wat is de bodemkundige opbouw van het terrein? 

- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 

- Hebben de aanleg van de verharding en van de snelwegoprit omheen het 

terrein een verstoring van de bodem meegebracht? Zo ja, in welke mate?  

- Is er een archeologisch niveau aanwezig, en op welke diepte bevindt zich dit? 

- Zijn er archeologische sporen aanwezig? 

- Welke is de bewaringstoestand van de aangetroffen sporen? 

- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 

- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
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- Zijn er indicaties omtrent artisanale activiteiten? 

- Welke is de relatie tussen de archeologische sporen en het landschap? 

- Is er een archeologische site aanwezig binnen het projectgebied? 

- Welke zijn de verder te nemen maatregelen i.f.v. de geplande werken? 

 

 Plan van aanpak 

 

Hieronder wordt per voorgestelde onderzoeksmethode de te hanteren techniek 

beschreven: 

 

o Afbraakbegeleiding 

 

Het opbreken van de huidige verharding op het terrein dient te gebeuren in 

aanwezigheid van een archeoloog. Op die manier kunnen eventuele archeologische 

sporen die bij de uitbraak te voorschijn komen, geregistreerd worden. Daarnaast krijgt 

men tevens in dit stadium reeds zicht op de bewaringstoestand van de bodem (indien 

nodig in combinatie met een aantal controleboringen). Indien blijkt dat het 

archeologisch niveau reeds overal vernield is, is het niet nodig om nog over te gaan tot 

het geadviseerde proefsleuvenonderzoek aangezien dan duidelijk is dat er geen 

archeologische potentieel (meer) aanwezig is. Indien het archeologisch niveau wel nog 

voldoende bewaard is en bedreigd wordt door de geplande werken, dan wordt er 

overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. Dit kan ook voor een deel van het 

projectgebied gelden. Een voldoende bewaring houdt in dat de uitvoering van het 

vooronderzoek met ingreep zal zorgen voor een kennisvermeerdering en eventueel tot 

een vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische opgraving. Bij het bepalen of 

een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk is dient ook rekening gehouden te worden met 

de geplande verstoringsdiepte in de weerhouden zone(s). Dit kan nagegaan worden op 

basis van het ontwerpplan. 

  

o Proefsleuven/proefputten 

 

Teneinde na te gaan of er archeologisch relevante grondsporen aanwezig zijn binnen het 

onderzoeksgebied, dient gebruik gemaakt te worden van parallelle proefsleuven. De 

inplanting van deze proefsleuven is echter afhankelijk van de zone die hiertoe wordt 

afgebakend op basis van de resultaten van de afbraakbegeleiding. Bij voorkeur worden 

ze ononderbroken aangelegd, min of meer haaks op de vrij steile helling van het terrein 

(zuidwest-noordoost). De afstand tussen de proefsleuven bedraagt minimum 12m en 

maximum 15m (van middenpunt tot middenpunt). Voor de uitgraving wordt gebruik 
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gemaakt van een niet-getande graafbak. De sleuven zijn 1m80 tot 2m breed, en per sleuf 

wordt machinaal een profielput aangelegd, op een dermate manier dat er een 

geschrankt patroon ontstaat en men in feite om de 25m een zicht heeft op de 

bodemopbouw van het onderzoeksterrein. Er worden extra volgsleuven, dwarssleuven 

of kijkvensters aangelegd om beter inzicht te krijgen in de aard van de aangetroffen 

archeologische sporen. Er wordt 10% van de onderzoekbare oppervlakte opengelegd 

door middel van sleuven en 2,5% door middel van volgsleuven, dwarssleuven of 

kijkvensters. Op die manier is er een maximale info voor een minimale kost. De grond 

wordt gescheiden afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Het dichten gebeurt op zo’n 

manier dat de originele bodemopbouw opnieuw bekomen wordt en dat de draagkracht 

van de bodem zoveel mogelijk de draagkracht voorafgaand aan de start van het 

veldwerk benaderd. Indien nodig worden kwetsbare sporen (vb. brandrestengraven) 

afgedekt met waterdoorlatende doek. 

 

Zowel het veldwerk als de verwerking en rapportage van de hierboven beschreven 

methode dienen te voldoen aan de methodiek zoals beschreven in de Code van Goede 

Praktijk. Het onderzoeksdoel is succesvol bereikt indien de vraagstelling kan 

beantwoord worden. Het gefundeerd kunnen beantwoorden van de vraagstelling is dus 

het evaluatiecriterium aan de hand waarvan de erkende archeoloog zal bepalen of het 

onderzoeksdoel succesvol bereikt is.  

 

Op Figuur 2 en Figuur 3 wordt de inplanting van zeven proefsleuven voorgesteld. Hierbij 

wordt het volledige plangebied onderzocht. Wanneer uit de resultaten van de 

afbraakbegeleiding echter blijkt dat binnen bepaalde zones geen archeologisch 

potentieel meer te verwachten valt (op plaatsen waar het archeologisch niveau reeds 

vernield is) of op plaatsen waar het archeologisch niveau dusdanig diep ligt dat er 

voldoende buffer is ten opzichte van de geplande verstoring, is het niet nodig 

proefsleuven aan te leggen binnen die zones. Indien van de vooropgestelde inplanting 

van de proefsleuven wordt afgeweken, wordt dit gemotiveerd in het verslag van 

resultaten van het proefsleuvenonderzoek.  
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Figuur 2: Uitsnede uit de GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied en de aan te leggen 

proefsleuven (bron: geopunt.be). 

 

 

Figuur 3: Uitsnede uit de luchtfoto met aanduiding van het projectgebied en de aan te leggen proefsleuven. 

De verharding wordt uitgebroken na het verkrijgen van de bouwvergunning (bron: geopunt.be). 
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 Gewenste competenties 

 

 Het proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd door minstens 2 gediplomeerde 

archeologen, die permanent op de site aanwezig zijn. De veldwerkleider dient ten 

minste 220 werkdagen veldervaring te hebben met onderzoek op leembodems. 

Beide archeologen dienen te beschikken over minstens 20 werkdagen 

veldervaring wat betreft proefsleuvenonderzoek in landelijk gebied.  

 Het is minstens de veldwerkleider die de uitbraak van de verharding zal 

begeleiden. 

 Gedurende alle fases van het veldwerk dient een aardkundige op afroep 

beschikbaar te zijn op het terrein. Deze dient echter niet permanent aanwezig te 

zijn. De aardkundige moet beschikken over aantoonbare ervaring met 

leembodems. 

 

 Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk 

 

Er zijn geen voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk. 


