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22..  PPrrooggrraammmmaa  vvaann  MMaaaattrreeggeelleenn  mmeett  uuiittsstteell  vvaann  

oonnddeerrzzooeekk  

2.1. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek 

Weldra zal er binnen het plangebied een sloop van de bestaande bebouwing plaatsvinden. 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek werd geoordeeld dat een 

vervolgonderzoek door middel van een begeleiding wenselijk is om de opgestelde trefkans 

voor sporen vanaf het neolithicum tot de late middeleeuwen en de 19e eeuw te toetsen. 

Aangezien de omgevingsvergunning zo snel mogelijk moet worden aangevraagd, opteert 

men voor een uitgesteld traject. 

. 

2.2. Aanwezigheid van een archeologische site 

Tijdens het bureauonderzoek werd een middelhoge trefkans toegekend voor 

nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen en sporen van 

begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen. Er konden ook sporen uit 

de 19e eeuw verwacht worden, gezien de bebouwing op de Atlas der Buurtwegen. 

Momenteel is er enkel een verwachting opgesteld, de aanwezigheid van een site kon nog 

niet achterhaald worden. Verder onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of een 

archeologische site aanwezig is. 

 

2.3. Waardering van de archeologische site 

Ondanks dat er een verwachting is opgesteld, kan er momenteel niet met zekerheid gesteld 

worden dat er een vindplaats aanwezig is. Er kan bijgevolg geen waardering plaats vinden. 

 

2.4. Impactbepaling 

De sloop kan ook een impact hebben op het archeologische vlak, vandaar dat hier een 

begeleiding van de sloop geadviseerd wordt.  
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2.5. Bepaling van maatregelen 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kwam naar voren dat een begeleiding 

van de sloop vanaf de vloerplaat de beste methode is voor het vaststellen van sporen.   
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33..  PPrrooggrraammmmaa  vvaann  MMaaaattrreeggeelleenn  mmeett  uuiittsstteell  vvaann  

oonnddeerrzzooeekk  

3.1. Administratieve gegevens 

Projectcode 2018H114 

Nummer wettelijk depot Niet van toepassing 

Naam en 

erkenningsnummer 

erkend archeoloog 

Deville Tom (OE/ERK/Archeoloog/2016/0108) 

Provincie Limburg 

Gemeente Hasselt 

Deelgemeente Kiewit 

Plaats Kempische Steenweg 550 

Toponiem / 

Bounding Box X: 218876.45                   Y: 184571.87 

X: 218986,70                   Y: 184659.97 

X: 219454,99                   Y: 184624,27 

X: 219324,64                   Y: 184324.42 

Kadastrale gegevens Afdeling: 7 Sectie: G Nrs.: 38f, 39k, 40v, 40w, 40t, 40x, 41s, 

44g, 44k en 44l 

Kaartblad / 

Kadasterkaart 
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Topografische kaart 

 

 

3.2. Aanleiding onderzoek 

De sloop van de huidige bebouwing zal een grote impact hebben op de bodem. 

Hierdoor wordt het archeologische niveau bedreigd. Vanwege de middelhoge 

verwachting voor landbouwers vanaf het neolithicum tot de late middeleeuwen en de 

19e eeuw, is er dus een vervolgonderzoek nodig. 

 

3.3. Onderzoeksstrategie en –methode 

Op basis van het bureauonderzoek werden de verschillende onderzoeksmethoden 

beoordeeld en werd de onderzoekstrategie bepaald. Voor dit deel van het plangebied werd 

een begeleiding geadviseerd. Alle overige onderzoeksmethodes werden niet geselecteerd 

omdat ze niet de resultaten zouden opleveren die nodig zouden zijn om kenniswinst te 

genereren.  

Van de onderzoeksmethode zullen de vier criteria voor keuzebepaling, zoals beschreven in 

hoofdstuk 5.3 van de Code van Goede Praktijk beoordeeld worden. Deze criteria zijn: 

 Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein? 

 Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein? 

 Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief om toe te passen op dit 

terrein? 

 Is het noodzakelijk dit toe te passen op dit terrein? 

 

Voor de gedetailleerde afwegingscriteria wordt verwezen naar hoofdstuk 6 ‘Tekstuele 

synthese’ binnen het bureauonderzoek. 
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Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek waren er onvoldoende gegevens 

voorhanden om de afwezigheid van archeologische resten te staven. Specifiek wordt 

hierbij gedacht aan een middelhoge archeologische verwachting voor nederzettingen 

uit het neolithicum tot de late middeleeuwen en de 19e eeuw. Om die reden wordt 

verder archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. 

 

Voor het vaststellen van al dan niet aanwezige resten van landbouwgemeenschappen wordt 

een begeleiding geadviseerd. Dit is namelijk de beste methode om deze vast te stellen en te 

waarderen als deze aanwezig zouden blijken. 

 

3.4. Afbakening in omvang en diepte 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek, wordt als horizontale afbakening de 

bebouwing en verharding gekozen. De verticale afbakening is de diepte van de sloop. 

Uitzondering hierop zijn de diepe kelders; hier kunnen sporen niet langer bewaard zijn. 

 

 

Afbeelding 1: De te slopen gebouwen en verhardingen in blauw. 
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3.5. Wetenschappelijke doelstellingen 

Doelstellingen van het onderzoek 

Tijdens het vooronderzoek werd voor het plangebied een middelhoge trefkans opgesteld 

voor sporen vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen en de 19e eeuw. Om 

deze verwachting te toetsen werd geoordeeld om een begeleiding uit te voeren. De 

doelstelling is dan ook om het plangebied te onderzoeken op de aanwezigheid van sporen 

zodat bij de aanwezigheid van de sporen er een waardering van de vindplaats kan plaats 

vinden.  

 

De te beantwoorden onderzoeksvragen 

- Zijn er sporen aanwezig? 

- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 

- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 

- Kunnen er verschillende periodes worden herkend binnen het spoor- en 

vondstensemble? 

- Wat is de relatie tussen de sporen, de bodem en de geomorfologische situatie? 

- Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 

 

3.6. Opgravingsstrategie, methoden en technieken 

Het archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd zoals beschreven in Deel 3 en 

specifiek Hoofdstuk 19 Werfbegeleiding binnen De Code van Goede Praktijk.  

 

Melding 

Voor de start van het onderzoek wordt er een melding uitgevoerd door de erkend 

archeoloog aan het agentschap Onroerend Erfgoed 

Aangezien het gaat om een opgraving bij vergunningsplichtige ingrepen moet de erkende 

archeoloog geen aparte toelating aanvragen voor de opgraving aangezien die al vervat zit in 

de bekrachtigde archeologienota.  

De erkende archeoloog informeert het agentschap Onroerend Erfgoed wel over de 

aanvang van de opgraving. Deze melding gebeurt volgens artikel 5.4.10 en 5.4.18 van het 

onroerend erfgoeddecreet en de bijhorende bepalingen.  
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Opgravingsstrategie 

De werken worden uitgevoerd in de vorm van een archeologische begeleiding van de 

werkzaamheden. Ondanks dat het, het volgen van de werken is, krijgt het archeologisch 

onderzoek prioriteit op de werkzaamheden. Het is bijgevolg de veldwerkleider of erkend 

archeoloog die zal bepalen tot op welke diepte ontgraven wordt. De begeleiding zal pas 

plaatsvinden vanaf het moment dat de sloop ondergronds gaat. Dit wilt zeggen vanaf de 

sloop van de vloerplaat en lager. De ontgravingsdiepte overstijgt niet de diepte van de 

sloop. 

 

De diepte van het archeologisch niveau zal op circa 70 cm onder het maaiveld liggen. Er 

wordt op basis van de landschappelijke boringen uit gegaan van één archeologisch vlak.  

De strategie waarmee de opgraving wordt uitgevoerd, dient ten alle tijden ervoor zorgen 

dat de onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. 

 

Aanleg vlakken 

De afgraving gebeurt door een graafmachine met kantelbak waarvan de bakbreedte 

minstens 1,8 m bedraagt. Opengelegde opgravingsvlakken mogen niet betreden worden 

met de kraan en/of ander zwaar materieel. Stenen structuren worden niet uitgebroken 

tenzij dit noodzakelijk is voor het verder onderzoek. 

 

Het veldwerk wordt dermate georganiseerd dat er efficiënt en wetenschappelijk 

verantwoord wordt opgegraven. Er wordt gestreefd naar een maximale afstemming van 

kranen en grondverzet enerzijds en opgravingsploeg(en) anderzijds. 

 

Er moeten maatregelen genomen worden tegen overlast door regen- en/of grondwater, die 

niet schadelijk zijn voor het bodemarchief. De aanleg van de vlakken gebeurt zoals 

beschreven in de Code van Goede Praktijk Hoofdstuk 15.3. 

 

Vlakregistratie 

Er wordt dagelijks voorzien in een volledige opmeting van werkputten en sporen. Dit 

betekent dat er dagelijks een recent en aangevuld grondplan beschikbaar is, dat op elk 

moment aangeleverd kan worden. Indien een spoor zich tegen de putwand bevindt, wordt 
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het werkputprofiel opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te 

registreren. De registratie van de vlakken gebeurt zoals aangegeven in Hoofdstuk 15.4 van 

De Code van Goede Praktijk.  

 

Spoorbewerking en –registratie 

Archeologische sporen worden na profielregistratie en staalname steeds in hun geheel 

uitgegraven. Kleinere structuren (o.a. greppels en paalkuilen) worden manueel uitgehaald. 

Diepe grachten en diepe kuilen kunnen machinaal uitgegraven worden.   

 

Het machinaal verdiepen gebeurt in lagen van hoogstens 5 cm onder begeleiding van een 

archeoloog. Bij het aantreffen van opvallende vondstconcentraties of schijnbaar intacte 

recipiënten wordt manueel verder gewerkt.  

 

Vondsmateriaal wordt steeds stratigrafisch of per diepteniveau ingezameld. De 

spoorbewerking en registratie wordt uitgevoerd zoals beschreven in De Code van Goede 

Praktijk hoofdstuk 15.5. 

 

Putwandprofielen 

Alle relevante delen van de putwandprofielen worden opgeschoond en geregistreerd als 

referentieprofiel conform de bepaling en Hoofdstuk 10 van de Code van Goede Praktijk.  

Indien er grote verschillen tussen de profielen zitten wordt de volledige putwand 

geregistreerd. Deze profielen worden aangelegd met in achtneming van de veiligheid van de 

leden van het veldteam. De profielen worden bestudeerd door de (assistent-) 

bodemkundige. Bij elk putwandprofiel wordt de absolute hoogte van de (archeologische) 

vlakken en van het maaiveld genomen en op plan gebracht. Voor alle andere aspecten 

wordt verwezen naar Hoofdstuk 15.7 van De Code van Goede Praktijk.  

 

Metaaldetectie 

Het vlak wordt met de metaaldetector geprospecteerd. Sporen waarbij de metaaldetector 

een signaal gaf, worden aangeduid in de sporenlijst. Metaalvondsten worden ingezameld bij 

spoorbewerking. Ingezamelde vondsten worden op plan gezet met vondstnummer en de 

code Md. Ingezamelde metaalvondsten worden beschermd tegen degradatie van het 

materiaal.  
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Daarnaast wordt ook het stort van de opgraving met de metaaldetector doorzocht. De 

uitgebreide beschrijving voor het gebruik van metaaldetectie tijdens een opgraving wordt 

beschreven in Hoofdstuk 15.6 van De Code van Goede Praktijk. 

 

Contextgebonden bepalingen 

De specifieke sporen, spoorcombinaties en archeologische sporen worden uitgebreid 

besproken in Hoofdstuk 15.8 van de Code van Goede Praktijk. Dit hoofdstuk vormt de 

aanvulling op de hieronder beschreven bepalingen. 

 

Muren en vloeren 

Gezien zich ter hoogte van de noordelijke schuur bebouwing bevond volgens de Atlas der 

Buurtwegen, is het niet uitgesloten dat men hiervan muurwerk en/of funderingen zal van 

aansnijden.  

Muren worden in detail gedocumenteerd in functie van de identificatie van fundering en 

opgaand muurwerk, bouwnaden en dergelijke meer. Van muren worden enkel de omtrek, 

bouwnaden en eventuele negatieve indrukken ingetekend. Baksteenformaten worden 

genoteerd (lengte x breedte x dikte). Muren worden in hun geheel en in delen volledig 

gefotografeerd, frontaal, met overlapping in de foto’s.  

 

Vloeren worden in detail gedocumenteerd in functie van gebruikssporen en resten van er 

op of in gebouwde constructies (binnenmuren, doorgangen, negatieve sporen, …).  

Vloeren worden minstens in hun geheel gefotografeerd. Bij een vloer met een bepaald 

patroon worden detailfoto’s genomen met schaallat. Een vloer met decoratieve tegels dient 

in detail te worden ingetekend en gefotografeerd. Deze tegels (ook de niet-decoratieve 

wanneer ze deel uitmaken van de decoratieve vloer) moeten gerecupereerd worden en 

krijgen een nummer dat op het detailplan wordt aangeduid. Bij de recuperatie van de tegels 

worden de nodige conservatiemaatregelen in acht genomen. Alle eco- en artefacten in een 

vleilaag worden ingezameld. Vloeren worden handmatig verwijderd. 

 

 

Waterputten, beerputten, silo’s, diepe afvalputten 

Bij het aantreffen van waterputten, beerputten, silo’s en/of diepe afvalputten wordt 

bijzondere aandacht besteed aan de monstername voor natuurwetenschappelijk onderzoek 

en dateringsonderzoek.  
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Bij het couperen van waterputten wordt er zorg voor gedragen dat de volledige waterput 

met insteekkuil wordt gecoupeerd, rekening houdend met de wetgeving inzake veiligheid. 

Indien sprake van een bewaarde bekisting of stenen mantel, dient deze vrij gelegd te 

worden en in detail te worden geregistreerd.  

 

Bij het couperen van beerputten, wordt de coupe op de kleinst mogelijk werkbare 

oppervlakte gezet opdat men de verschillende lagen goed kan onderscheiden en apart kan 

volgen. De bewaarde houten of stenen putstructuur zelf dient in detail geregistreerd 

worden betreffende de constructiewijze, de situering van het stortgat en een eventuele 

fasering.  

 

De heropvulling van deze diepere sporen gebeurt conform de wetgeving rond 

bodemverzet en de afspraken met de opdrachtgever. 

 

Puin en/of ophogingslagen 

Aanwezige puinlagen en/of ophogingslagen dienen na registratie opgegraven te worden in 

lagen van 20 cm. Vondsten, die een betere datering en interpretatie van deze pakketten 

mogelijk maken, dienen handmatig ingezameld te worden. 

Uit heterogene puin – en/of ophogingspakketten worden enkel diagnostische en/of 

uitzonderlijke vondsten verzameld. 

 

Vondsten 

Vondsten worden gescheiden ingezameld per spoor en per vondstcategorie.  

Bij het inzamelen wordt de compleetheid van inzamelen nagestreefd.  

Op basis van de specifieke situatie kan geopteerd worden om zones met vondsten in 

vakken, vlakken of zones in te zamelen, al dan niet gebruik makende van een zeef. Voor de 

gedetailleerde beschrijving van de behandeling van vondstmateriaal wordt verwezen naar 

Hoofdstuk 15.6 in De Code van Goede Praktijk. 
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Natuurwetenschappelijk onderzoek 

Het natuurwetenschappelijk onderzoek heeft tot doel om een zo adequate staalname voor 

natuurwetenschappelijk onderzoek te realiseren die een kwaliteitsvolle basis biedt om een 

assessment en eventuele verwerking uit te voeren.  

Daarnaast leveren ze kwaliteitsvolle analyses aan vanuit natuurwetenschappelijke gegevens 

die de archeologische interpretaties ondersteunen en versterken.   

 

Voor het natuurwetenschappelijk onderzoek worden minstens de veldwerkleider en de 

natuurwetenschapper ingezet.  

Indien de staalname gebeurt vanuit aardkundig oogpunt dan wordt dit uitgevoerd door de 

aardkundige in samenspraak met de veldwerkleider.  

Indien de stalen genomen worden in functie van fysisch antropologisch onderzoek dan 

wordt dit uitgevoerd door de fysisch antropoloog in samenspraak met de veldwerkleider.  

 

Inzake de regels omtrent staalname wordt verwezen naar Hoofdstuk 20 van De Code van 

Goede Praktijk. 

 

Op het einde van het veldwerk zal in samenspraak tussen de erkend archeoloog, de 

veldwerkleider, de materiaaldeskundige, de natuurwetenschapper, de fysisch antropoloog, 

de aardkundige en de conservator bepaald worden welke stalen in aanmerking komen voor 

een assessment. De binnen het archeologisch project gedefinieerde onderzoeksvragen 

vormen het vertrekpunt voor het assessment. Daarnaast wordt er ook een inschatting 

gemaakt van het potentieel voor eventueel verder onderzoek. De eisen waaraan dit 

assessment moeten voldoen worden weergegeven in Hoofdstuk 22 van De Code van 

Goede Praktijk. 

  

Binnen onderhavig Programma van Maatregelen wordt een inschatting gemaakt 

van de mogelijk te onderzoeken stalen. Het betreft echter indicaties, de 

beantwoording van de onderzoeksvragen primeert altijd. 

 

Assessment 

Stalen genomen in het kader van natuurwetenschappelijk onderzoek worden gewaardeerd 

(assessment).  
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Meting: 

5 VH waardering houtskoolstalen (C14 + determinatie) 

2 VH waardering hout (dendrochronologie + determinatie) 

2 VH waardering macroresten (analyses op natte contexten) 

1 VH waardering pollenstalen 

2 VH waardering botmateriaal  

1 VH waardering inhumatie 

1 VH crematieresten 

 

Analyses en dateringen 

Op basis van de resultaten van het assessment wordt een analyseprogramma opgemaakt 

van de stalen die relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.  

 

Meting: 

2 VH C14datering houtskool 

1 VH C14datering bot 

1 VH macroresten 

1 VH pollenanalyse (minimaal 400 tellingen per staal) 

1 VH archeozoölogie 

1 VH dendrochronologie 

1 VH fysisch – antropologisch onderzoek 

1 VH determinatie hout(skool) 

 

Conservatie 

Welke vondsten worden geselecteerd voor conservatie, gebeurt in samenspraak tussen de 

erkend archeoloog, de veldwerkleider en de conservator 

 

Meting: 

5 VH conservatie aardewerk 

5 VH conservatie metaal 

3 VH conservatie leder 

3 VH conservatie textiel 

5 VH conservatie glas 
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Archeologierapport 

Na het beëindigen van het veldwerk wordt een archeologierapport opgesteld dat de erkend 

archeoloog indient bij het agentschap Onroerend Erfgoed conform Artikel 5.4.20 van het 

onroerend erfgoeddecreet en de bijhorende uitvoeringsbepalingen en De Code van Goede 

Praktijk (hoofdstuk 23).  

Na het assessment en de verwerking stelt hij binnen de decretaal bepaalde termijn een 

eindverslag op zoals beschreven in Hoofdstuk 23 van De Code van Goede Praktijk waarna 

deze wordt ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed. 

 

Personeel 

De volgende personeelsbezetting wordt best in acht genomen om de werken zo vlot 

mogelijk te laten verlopen: 

 

Bij het begeleiden van de werkzaamheden: 

 1 erkend archeoloog (voltijds) 

 1 veldwerkleider (voltijds) 

 (Assistent-)Aardkundige (deeltijds, bij de aanleg van de vlakken en voor het 

bestuderen van de bodemprofielen) 

 

Aanvullend indien archeologisch resten worden vastgesteld: 

 Fysisch antropoloog (deeltijds, enkel bij aantreffen van begraving of inhumatie) 

 Conservator (deeltijds, op afroep) 

 Materiaaldeskundige (deeltijds, verspreid over enkele bezoeken per week en/of op 

afroep) 

 

De uitvoerder kan er eventueel voor kiezen om het personeelsbestand aan te vullen met 

arbeiders. 

 

3.7. Criteria ter behaling van het onderzoeksdoel 

Het voorgestelde onderzoek wordt als succesvol beschouwd en mag afgerond worden 

wanneer aan de volgende criteria voldaan is:  
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Indien men zal ontgraven in archeologische relevante niveaus, een sluitende en 

gedetailleerde beantwoording van de onderzoeksvragen, het vaststellen van de aan- of 

afwezigheid van een vindplaats en in het geval van de aanwezigheid van een vindplaats 

deze gedetailleerd en volgens de regels van de archeologisch discipline conform de Code 

van Goede Praktijk registreren.  

 

Indien op basis van waarnemingen tijdens de begeleiding zou blijken dat het 

archeologische relevante niveau niet vergraven/verstoord wordt, kan het onderzoek 

dan reeds als afgerond beschouwd worden. 

 

3.8. Criteria voor afwijkende onderzoekshandelingen 

In het kader van veiligheid kunnen er afwijkende onderzoekshandelingen worden 

uitgevoerd. Dit wordt overlegd in samenspraak met de opdrachtgever en de 

veiligheidscoördinator en wordt uitvoerig beargumenteerd in de nota. 

 

3.9. Duur en kostprijsanalyse 

Doordat er sprake is van een begeleiding van werkzaamheden is de duur en bijgevolg de 

kostprijs afhankelijk van de voortgang van de werken. Voor het begeleiden van de 

werkzaamheden wordt uitgegaan van 3 werkdagen.  

Naar uitwerking toe hangt de doorlooptermijn af van de resultaten. Indien blijkt dat er geen 

sporen aanwezig zijn, dan moet rekening worden gehouden met een verwerkingstermijn 

van enkele weken tot maximaal 2 maanden afhankelijk van de planning van de uitvoerder. 

Indien er graven worden vastgesteld dan kan, gezien het uitvoeren van labo-analyses en 

specialistisch onderzoek, een verwerkingstermijn van 1 à 1.5 jaar na het beëindigen van het 

veldwerk als realistisch worden beschouwd. 

 

Voor de kostprijs van het onderzoek is uitgegaan van 1 erkend archeoloog, 1 

veldwerkleider en 1 (assistent-)aardkundige (halve dag) gedurende een periode van 3 

werkdagen voor het begeleiden van de werkzaamheden. De kosten voor 

graafwerkzaamheden evenals de kosten voor de werfinfrastructuur maken geen deel uit van 

deze raming. Ook de afvoer van de grond en het voorzien van werfhekken is voorzien 

door de opdrachtgever en zit niet vervat in de prijzen. Naar natuurwetenschappelijk 
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onderzoek is geen rekening gehouden met kosten, omdat de noodzaak vaak pas op het veld 

naar voren komt en de uitwerking van de stalen vaak afhankelijk is van de rijkheid van de 

stalen. Ook kan de kostprijs sterk oplopen wanneer er begravingen zouden worden 

aangetroffen. 

 

De totale kostprijs wordt geraamd op 6750 euro, onder te verdelen in: 

 Veldwerk: 3250 euro 

 Assessment: 500 euro 

 Verwerking : 1000 euro 

 Rapportage: 1000 euro 

 Conservatie: 1000 euro 

 

3.10. Noodzakelijke competenties 

De volgende actoren dienen te beschikken over de vermelde specifieke competenties 

tijdens de inzet van het onderzoek: 

 Erkend archeoloog: ervaring met opgravingen op zandgrond. 

 Veldwerkleider: ervaring met opgravingen op zandgrond. 

 Assistent-archeologen: ervaring met opgravingen op zandgrond.  

 (Assistent-)Aardkundige: kennis van de fysische geografie in de specifieke regio 

 Natuurwetenschappers: kennis van pollenanalyse, macrobotanische resten, C14-

datering, determinatie van bot, kennis van houtsoortbepaling en dendrochronologie 

 Conservator: geen specifieke vereisten 

 Fysisch antropoloog: kennis van het bemonsteren van DNA en isotopen samples. 

 

3.11. Risicofactoren 

De voornaamste risicofactoren worden weergegeven in onderstaande tabel tezamen met de 

mogelijke gevolgen de te ondernemen remedies: 

 

RISICO GEVOLGEN REMEDIES 

Langdurige of hevige 

regenval 

wateroverlast Een nat onderzoeksvlak 

wordt niet betreden en 
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overstroomde vlakken 

worden eerst leeggepompt 

en gedroogd vooraleer 

verder op te graven. 

Vandalisme en roverij Schade aan sporen en 

verlies van kennis en 

vondsten 

Werf afzetten en voorzien 

van een informatiepaneel. 

 

3.12 Bewaring en deponering van het archeologisch ensemble. 

Voor de langdurige bewaring van de vondsten kan voor het merendeel van de vondsten 

worden voorzien in eenvoudige gecontroleerde omstandigheden. Er wordt een ruimte 

voorzien met beperkte en geleidelijke schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. 

Het merendeel van de aangetroffen vondsten vraagt niet om een gekoelde ruimte of 

specifieke omstandigheden.  

Voor de overige resten wordt verwezen naar Deel 4, conservatie en langdurige bewaring 

van archeologische ensembles in De Code van Goede Praktijk.  

 

3.13 Voorziene afwijkingen ten aanzien van De Code van 

Goede Praktijk 

Er worden geen afwijkingen voorzien ten aanzien van de Code van Goede Praktijk. Indien 

tijdens het veldwerk blijkt dat een afwijking noodzakelijk zou zijn, dan wordt contact 

opgenomen met zowel de opdrachtgever, de provinciaal erfgoedconsulent van het 

agentschap Onroerend Erfgoed als de stedenbouwkundige ambtenaar om het voorstel tot 

wijziging te bespreken. De afwijking wordt enkel uitgevoerd na goedkeuring van alle 

partijen. De afwijking of afwijkingen worden schriftelijk vastgelegd. 

 

 

3.14. Randvoorwaarden 

 De begeleiding van de sloop zal pas plaatsvinden wanneer alle asbest gesaneerd is.  

 Behalve de sloop mogen er geen werken plaatsvinden binnen het plangebied.  

 


