

Week: 49	
<p>30/11/2020</p> <p><u>Proefsleuf</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten Koud Zwaar bewolkt</p>	<p>Aanleggen van proefsleuven, profielen registreren, spoorregistratie, zones met E-horizont opschaven, inmeten m.b.v. gps, metaaldetectie. Kraanmachinist had vertraging.</p>
<p>1/12/2020</p> <p><u>Proefsleuf</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten Koud Zwaar bewolkt</p>	<p>Aanleggen van proefsleuven, profielen registreren, spoorregistratie, zones met E-horizont opschaven, inmeten m.b.v. gps, metaaldetectie. Kraanmachinist had vertraging.</p>
<p>2/12/2020</p> <p><u>Proefsleuf</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten Koud Zwaar bewolkt</p>	<p>Aanleggen van proefsleuven, profielen registreren, spoorregistratie, zones met E-horizont opschaven, inmeten m.b.v. gps, metaaldetectie. Kijkvenster aangelegd ter hoogte van spoor 2, bleek kringgreppel te zijn (S1 en S2 = kringgreppel). Ten noorden van het terrein werden eveneens twee mogelijke grafheuvels opgemerkt, een boring met een edelmanboor toonde aan dat hier reeds bodemvorming in had plaatsgevonden en dat deze heuvels niet van recente oorsprong waren. Kraanmachinist had vertraging.</p>
<p>3/12/2020</p> <p><u>Proefsleuf</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p>	<p>Aanleggen van proefsleuven, profielen registreren, spoorregistratie, uitbreiding ter hoogte van aangetroffen kringgreppel, inmeten m.b.v. gps, metaaldetectie. Namiddag werd het veldwerk gestaakt vanwege een verbod van het Agentschap Natuur & Bos (ANB), overleg met ANB en opdrachtgever over verdere gang van zaken. Al het materiaal werd van het terrein weggehaald en sporen veilig afgedekt.</p>

