

Fase 7 (oktober)

- Zeedijk Archeologisch onderzoek van de rode vakken (tunnels: bovenzijde)
- Zijstraten volledig afgraven t.h.v. rioleringsleuf

Fase 7 (oktober)

- Rioleringswerken
- Aanleg steenslagfundering
- Plaatsen keermuren

