

Bijlage 7 Dagrappen

Week: 37	
<p>10/09/2018</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten Warm Half bewolkt</p>	<p>Aanleg werkput Muurwerk en bodemverstoringen aangetroffen</p>
<p>11/09/2018</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten Matige temp. Half bewolkt</p>	<p>Vervolg aanleg werkput Postmiddeleeuwse bodemsporen (kuilen) en bodemverstoringen</p>
<p>12/09/2018</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten Warm Half bewolkt</p>	<p>Aanleg profielsleuf in oostelijke sector projectgebied Ophogingslagen, nivelleringslaag en aanzet grachtstructuur (cf. vooronderzoek) Registratie bodemprofielen 1 en 2</p>
<p>13/09/2018</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten Warm Half bewolkt</p>	<p>Vervolg aanleg werkput Geconcentreerd pottenbakkersafval: ovensite Postmiddeleeuwse bodemsporen en verstoringen</p>
<p>14/09/2018</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten Matige temp. Half bewolkt</p>	<p>Vervolg aanleg werkput Uitprepareren massa pottenbakkersafval, couperen stookkuil Registratie bodemprofiel 3</p>

Week: 38	
<p>17/09/2018</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u></p> <p>Buiten</p> <p>Matige temp.</p> <p>Half bewolkt</p>	<p>Vervolg uitprepareren ovenafval</p> <p>Couperen bodemsporen (o.a. leemwinningskuilen bij oven)</p>
<p>18/09/2018</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u></p> <p>Buiten</p> <p>Matige temp.</p> <p>Half bewolkt</p>	<p>Vervolg couperen bodemsporen</p> <p>Registratie restanten pottenbakkersoven (bakruimte)</p>
<p>19/09/2018</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u></p> <p>Buiten</p> <p>Matige temp.</p> <p>Half bewolkt</p>	<p>Vervolg couperen bodemsporen</p> <p>Einde veldwerk</p>