

Bijlage 7 Dagrapporten

Week: 43	
21/10/2019 <u>Werkput</u> 1 <u>Weer</u> Buiten	Werkput 1: aanleggen + registratie
22/10/2019 <u>Werkput</u> 1 <u>Weer</u> Buiten	Werkput 1: couperen
23/10/2019 <u>Werkput</u> 1 + 2 <u>Weer</u> Buiten	Werkput 1: couperen Werkput 2: aanleggen
24/10/2019 <u>Werkput</u> 2 <u>Weer</u> Buiten	Werkput 2: aanleggen + registreren + couperen
25/10/2019 <u>Werkput</u> 2 + 3 <u>Weer</u> Buiten	Werkput 2: couperen Werkput 3: aanleggen + registreren + couperen

Het archeologisch onderzoek aan de Misenberg te Diepenbeek

Week: 44	
28/10/2019 <u>Werkput</u> 3 + 4 + 5 <u>Weer</u> Buiten	Werkput 3: couperen Werkput 4: aanleggen + registreren + couperen Werkput 5: aanleggen + registreren
29/10/2019 <u>Werkput</u> 5 <u>Weer</u> Buiten	Werkput 5: aanleggen + registreren + couperen
30/10/2019 <u>Werkput</u> 5 <u>Weer</u> Buiten	Werkput 5: couperen
31/10/2019 <u>Werkput</u> 5 + 6 <u>Weer</u> Buiten	Werkput 5: couperen Werkput 6: aanleggen + registreren + couperen

Het archeologisch onderzoek aan de Misenberg te Diepenbeek

Week: 45	
5/11/2019 <u>Werkput</u> 7 <u>Weer</u> Buiten	Werkput 7: aanleggen + registreren + couperen
6/11/2019 <u>Werkput</u> 7 <u>Weer</u> Buiten	Werkput 7: aanleggen + couperen
7/11/2019 <u>Werkput</u> <u>Weer</u> Buiten	Werkput 7: couperen
8/11/2019 <u>Werkput</u> 7 <u>Weer</u> Buiten	Werkput 7: aanleggen + couperen

Week: 46	
12/11/2019 <u>Werkput</u> 7 <u>Weer</u> Buiten	Werkput 7: couperen