

BIJLAGE 5 Dagrapporten (2020I379)

WEEK 1 (18 t.e.m. 21 aug 2020)

Veldwerkteam:

Nick Van Liefferinge, Amber Myngheer, Lente Van Brempt, Dave Geerts, stagestudenten

- Aanleg werkput 1 (site 1)
- Opgraven testkwadraten site 1
- Opgraven kwadraten site 1

WEEK2 (24 t.e.m. 28 aug 2020)

Veldwerkteam:

Nick Van Liefferinge, Amber Myngheer, Lente Van Brempt, Dave Geerts, Annelies De Raymaeker, stagestudenten

- Opgraven testkwadraten site 1
- Opgraven kwadraten site 1
- Registratie bodemprofielen
- Workshop technisch tekenen lithisch materiaal (voor stagestudenten)

WEEK3 (31 aug – 1 t.e.m. 4 sept 2020)

Veldwerkteam:

Nick Van Liefferinge, Amber Myngheer, Lente Van Brempt, Dave Geerts, Annelies De Raymaeker, stagestudenten

- Opgraven testkwadraten site 1
- Opgraven kwadraten site 1

WEEK 4 (7 t.e.m. 11 sept 2020)

Veldwerkteam:

Nick Van Liefferinge, Amber Myngheer, Lente Van Brempt, Dave Geerts, Annelies De Raymaeker, stagestudenten

- Aanleg werkput 2 (site 2)
- Opgraven testkwadraten site 2
- Opgraven kwadraten site 2

WEEK 5 (14 t.e.m. 18 aug 2020)

Veldwerkteam:

Nick Van Liefferinge, Amber Myngheer, Lente Van Brempt, Dave Geerts, Annelies De Raymaeker, stagestudenten

- Opgraven testkwadraten site 2
- Opgraven kwadraten site 2
- Registratie bodemprofielen

WEEK 6 (21 t.e.m. 24 aug 2020)

Veldwerkteam:

Nick Van Liefferinge, Amber Myngheer, Lente Van Brempt, Dave Geerts, Annelies De Raymaeker, stagestudenten

- Opgraven testkwadraten site 2
- Opgraven kwadraten site 2