

# Project: Gent Sint-Baafs Kathedraal

## **Dagrapport Ma 11/03/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Opstart werf
- WP1 zuidelijke zone tegen muur koor kerk (Zone 1)  
tot op niveau S1
- Opbraak S2
- WP1 zone ten N vol citerne (zone 2) uitgegraven tot niveau bovenste skeletten

## **Dagrapport Di 12/03/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, April

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- WP 1 z-zone tegen muur koor kerk (Zone 1)  
verdiepen ten O v. muur S1 → ophangen leidingen in functie van verdere uitgraving
- uitgraving tot op niveau v. S24 & 25  
vrij leggen 2 IND (6&7)
- WP1 zone ten noorden vd citerne (zone 2)  
registratie 5 IND (1 tem5)
- start uitgraving ter hoogte van muur hoofdkerkstraat → sterk verstoring tgv rioleringskanalen
- rondleiding werfvergadering

## Dagrapport Woe 13/03/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Emiel

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- WP 1 z-zone tegen muur koor (zone 1) kerk → zone onder leidingen verdiepen & skeletten IND 6, 7, 9 en skelet onder IND 9 registreren/ vrij leggen
- WP 1 n-zone tegen muur sacristie → verdiepen & skeletten vrij leggen/registreren  
→ opvallend veel baby's in deze zone (speciale zone binnen het kerkhof?) oa. foetus
- WP 1 zone tegen tuinmuur hoofdkerkstraat
- Verdiepen & opbraak #riolering
- Vrij leggen BS voorganger onder #riolering
- Sondering OMR sacristie → gestopt: -scheur in de fundering (cfr. Foto's)
- kelder thv dit gebouw → wat is de TAW van keldervloer?
- Grond ter hoogte van niet gesaneerde stookolietanks → vervuilde grond?  
Afvoer: aparte bodemcode

## Dagrapport Do 14/03/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Emiel (4u)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden: -

## Dagrapport Vrij 15/03/2019

Personeelsbezetting: Congres Archeologia Medievalis → Janiek, Shari, Bart afwezig; Elenora, April, Julie en Raph

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Gestart met opbraak S1 → blijkt gewelf te zijn & overwelfde structuren
- afbraak externe waterput
- skeletten in zone ten zuiden van het kapittelhuis
- boringen Raph in functie van bepaalde niveau MB

## Dagrapport Ma 18/03/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- volledige opkuis gewelf S1 + gewelf S5 in functie van overzichtsfoto's
- skeletten ten zuiden van het kapittelhuis
- probleem:
  - Artes wil zone aan zuidelijke zijde van de kathedraal gelijktijdig met huidige zone doen → opstart vanaf toestemming Agentschap
  - Artes wil termijn huidige zone met 1 week inkorten → klaar tegen Pasen

## Dagrapport Di 19/03/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, April, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Skeletten zone 3 (ten zuiden van het kapittelhuis)
- uitschieten BS gewelf ter hoogte van S1/S35
- structuur laagsgewijs verdiepen
  - tot op niveau dat de kraan er niet meer aan kon
- boring: hard (vloer) niveau op 1,4m t.o.v. bovenkant boorpunt, alleen zandig pakket boven vloerniveau

## Dagrapport Woe 20/03/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Emiel

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Skeletten zone 3
- opkuis + registratie zone 1
- verdiepen zone 4 tot op S30/S31
- kraan: grotendeels vrij leggen tanks in zone 4

## Dagrapport Do 21/03/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, April, Emiel (namiddag)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Werfbezoek stadsarcheologie en OE (Anton)
- zone 4: machinaal verdiepen na opbraak riolering S31/S32 sondering oostelijke zijde kapittelhuis
- zone 1: brijleggen babyskeletten tegen muur kerk
- zone 3: vrij leggen skeletten

## Dagrapport Vrij 22/03/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- begeleiding graafwerken beneden-sacristie
- WP1/ zone 4: opkuis vlak  
registratie  
vrij leggen skelet  
Opstart NZ coupe → Andenne-AW in KL S72/73/74  
! cultuurlaag net boven MB → ! handgevormd
- WP1/zone 3: skeletten → ! 1 skelet met een steen in de mond (tegen w-zijde zone 3)  
baby IND 63 met papier onder het bekken + munt onder het bekken

## Dagrapport Ma 25/03/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie (keet)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Vincent Debonne en collega

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Zone 4: verdiepen P1 & P2 tot moederbodem
  - Opkuis & registratie P1 & 2
  - Afgraven tot op de hoek vh kapittelhuis
- Benedenscristie: archeologische begeleiding uitgraving
- zone 3: skeletten

## Dagrapport Di 26/03/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Elenora, Arno, April, Julie (keet)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- zone 1: skeletten: oa graf metalen kist (tot de helft) + groot aantal kinderskeletten tegen de muur van het koor
- zone 2: opbraak huidige verharding + machinaal vrij leggen beerputten
- zone 4: registratie P1 & 2

## Dagrapport Woe 27/03/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Emiel

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- zone 3: skeletten
  - zone 1: skeletten oa vrij leggen skelet in metalen kist (al 2de metalen kist)  
+ machinaal vrij leggen overwelfde structuren
- Bezoek Dienst Stadsarcheologie → S81 = vroegmiddeleeuwse laag, Merovingisch?

## Dagrapport Do 28/03/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Bart, April, Emiel (namiddag)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Koen De Grootte

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- zone 1: skeletten
- zone 3: skeletten
- zone 2: overzichtsfoto's
- zone 4: tekening uitgebreide profielen 1/2 5/6
- WP3: sondering ter hoogte van koor in functie van diepte S 96
- WP4: sondering zuidelijke zijde kerk in functie van torenkraan

## Dagrapport Vrij 29/03/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Vincent Gouwy, Artes Sven en Sven

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- zone 4: micromorfologische staalname
- zone 3: skeletten
- zone 1: skeletten

## Dagrapport Ma 01/04/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Artes Sven en Sven

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- zone 4: uitscheppen cultuurlagen in bigbags  
Artes: uitslijpen stookolietanks
- zone 3: skeletten
- zone 2: beschrijving beerputstructuren + uitscheppen struct. 4
- zone 1: skeletten



## Dagrapport Di 02/04/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, April, Artes Sven

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken: Overleg Michael – Bart – Ruben – Janiek:

- Stand van zaken 's morgens 2/04/2019

  - 45 kinderen, 60 volwassenen

  - 28 boven 75 cm + 6 = 34 ind

- 4 a 5 begravingsniveaus, 0.5 skelet per m<sup>2</sup>

  - 100 m<sup>2</sup>

  - 0.5 skelet per m<sup>2</sup> x 4 niveaus → 200 skeletten

Werkzaamheden:

- zone 4: verwijderen stookolietanks

- zone 3: skeletten tot op MB

- zone 2: uitscheppen tot op vloerniveau (structuur 3)

- zone 1: skeletten tot op niveau IND 115, zone rond IND 115 rood beschilderd AW en ?

Maaslands AW

## Dagrapport Woe 03/04/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart (vanaf 10u30), Elenora, Arno, Julie, Artes Sven

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- zone 1: skeletten

- zone 2: uitschieten muurwerk + afgraven puin

- zone 3: /

- zone 4: aanleg P7

- zone 5: ! aantreffen WP

## Dagrapport Do 04/04/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Simon, Tessa, April, Artes Sven,  
Wim De Clercq

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- WP3: Simon en Tessa: skeletten bovenste niveau vrij leggen → kluwen aan verschillende skeletten door mekaar
- zone 2: uitschieten muren beerputten + machinaal afvoeren puin
- zone 1: sondering P8/9/10/11 + registratie
- zone 2: vrij leggen verschillende baby's W zijde opgravingsput (ten W van de beerputten)
- zone 4: aanleg P7

## Dagrapport Vrij 05/04/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Tessa, Simon, Lois De Rycke, Artes Sven

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Wim De Clercq en Ewoud: bekijken Rom AW, bekijken profiel

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- WP3: uithalen skeletten (excl kluwen)
- zone 1: aanleg P12 + gedeeltelijk opvullen sondering in functie van veiligheid!
- zone 2: bemonstering en uithalen babies
- zone 3: opschaven pakket MB, ! registratie ? Rom. Grondsporen in situ  
Start met coupe op grote paalkuil  
veel handgevormd aardewerk
- zone 4: aanleg P7  
Onderkant profiel: witzandig pakket, is dit een Usselo-bodem (indien HK aanwezig OSL-datering?)  
Teveel AW id pakketten om in verband te brengen met landbouwactiviteiten en mest  
→ nz in onmiddellijke omgeving
- Verwerking: zeven bigbags door Artes 2x 3u

## Dagrapport Za 06/04/2019

Personeelsbezetting: Janiek (7u-10u30)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- opkuis en fotograferen sondering P7 in functie van bodemonderzoek maandag

## Dagrapport Ma 08/04/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Tessa, Arno, Lois, Emiel, Elke, Artes Sven,  
Jari (8u30-11u), Ruben Vergauwe Gate (8u30 – 12u)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Gunter, Geert, Marie Anne

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- zone 4: bodemkundige analyse P7/13/14/15, labo-analyses (micromorf en OSL-datering)
- zone 3: P16 aanleg + registratie
- zone 1: onderste skeletten
- zone 5: skeletten → opnieuw verschillende baby's
- verwerking: zeven bigbags door Artes 3x4u

## Dagrapport Di 09/04/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Tessa, April, Emiel, Artes Sven

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken: evaluatie-overleg archeologie met Nancy en Gunter

### Werkzaamheden:

- Zone 4: uitbreiden P7 in N en Z richting; bulkstalen; recuperatie AW uit GR en KL
- zone 1: onderste skeletten
- zone 3: uitbreiding P16 in Z richting en registratie + registratie PK S136
- zone 5: skeletten

## Dagrapport Woe 10/04/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Tessa, Arno, Lois, Emiel, Artes Sven

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- skeletten zone 5 en zone 2
- uitbraak massieven en afvoer grond

### **Dagrapport Do 11/04/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Tessa, Arno, Jeroen, April, Lois, Sven

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken: Overleg Anton, Inge Z, Maarten! en x?

Werkzaamheden:

- skeletten zone 5 en zone 2 ten w van de beerput
- ! skelet 201 + skelet 216
- afbraak massieven en afvoer

### **Dagrapport Vrij 12/04/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Tessa, Arno, Raph, Lois, Vincent, April (na de middag)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- skeletten zone 5 en zone 2 ten W vd beerput

### **Dagrapport Ma 15/04/2019**

Personeelsbezetting: Shari, Elenora, Tessa, Emmy Van Laere (BAAC) (paasvakantie)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Skeletten zone 5

### **Dagrapport Di 16/04/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Tessa, April, Emmy en Adonis Wardeh (BAAC)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- skeletten zone 5

### **Dagrapport Wo 17/04/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Elenora, Tessa, Emmy en Adonis (BAAC)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- skeletten zone 5

### **Dagrapport Do 18/04/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Elenora, Tessa, April, Vincent, Stefanie Sadones, Ann-Sophie De Witte

Machine uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- skeletten zone 5

### **Dagrapport Vrij 19/04/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Elenora, Tessa, Shari (13u-15u30) Stefanie, Ann-Sophie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Skeletten zone 5

### **Dagrapport Ma 22/04/2019**

Personeelsbezetting: Shari, Elenora, Tessa, Bart, April (paasmaandag)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- skeletten zone 5

### **Dagrapport Di 23/04/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, April, Julie, Arno (vanaf 9u)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- skeletten zone 5 → nog 5 skeletten in zone 5, CP's dr verschillende kuilen in zone 5 (niveau onder inhumaties)
- Artes: vanaf +- 10u30 machinale aanleg vlak
- RW: opkuis fundering tot op niveau aangelegd vlak → vaststelling vlak situeert zich onder onderkant S215 en funderingsMR ten N daarvan

## Dagrapport Wo 24/04/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- opkuis ovenstructuur in zone 3 + CP (na toestemming Patrick)
- opkuis S215 + registratie
- Artes: sondering t.h.v. S35 om te peilen naar de onderkant van de fundering van de kerk in functie van extra grautpalen of niet.
  - tijdens sondering werd duidelijk dat S35 te beschouwen is als beerputvulling
  - zoveel mogelijk AW en ODB gerecupereerd, 2MA's, metaaldetectie
  - registratie TAW onderkant fundering + beschrijving onderste funderingsniveaus
- Artes: sondering S35 + 215 mogen open blijven liggen tot 25/4
- Alg. Artes afgraven WP1 tot op niveau onderkant fundering S215 (nt tot op -3)
  - -3 zit nog 20/30cm lager

## Dagrapport Do 25/04/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, April, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Afspraak om 8u met Vincent Debonne

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- WP1: sonderingen
- Rondgang met Vincent



## Dagrapport Vrij 26/04/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Vincent

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- WP1 sonderingen S157, S153 + P17
- WP 4 Skeletten (massagraf + alg)
- WP1 alg kernboringen – aanleg talud

## Dagrapport Ma 29/04/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- WP1 kernboringen
- WP4 skeletten (massagraf + algemeen)

## Dagrapport Di 30/04/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken: Archeologie-overleg met Inge Zeebroek; rondgang met Marie Christine Laleman

- Probleem: waar is grafzerk? Naar depot Artes overgebracht?  
S215 CDE uitgebroken uit de steunbeer om te gebruiken als model  
→ discussie → is door uitbraak een archeologische vondst geworden en maakt deel uit van het archeologisch ensemble

Werkzaamheden:

- WP4 skeletten
- WP1 sondering Depret t.h.v. S155
- Kernboringen

## Dagrapport Wo 01/05/2019 – Dag van de arbeid

Personeelsbezetting:

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

### **Dagrapport Do 02/05/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Ingrid (stage)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- WP 4: skeletten
- opstart wassen skeletten

### **Dagrapport Vrij 03/05/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Ingrid (stage), Vincent (stage)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Ingrid en Vincent: wassen skeletten
- anderen WP4

### **Dagrapport Ma 06/05/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- WP 4: skeletten
- profielen
- ! probleem RTS → nieuw toestel v. Couderé

## Dagrapport Di 07/05/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- WP 4: skeletten
- + sonderingen
- + CP Kuilen

→ ca. 1u doorgewerkt in functie van deadline

## Dagrapport Wo 08/05/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- afwerken WP4 (laatste skeletten + uitgraven grondvolume + opkuis en registratie van de muren)
- benedensacristie: opkuis + foto's
- Arno: na de middag naar de bureau

### **Dagrapport Do 09/05/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Ingrid

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- benedensacristie: registratie Janiek + inmeten Elenora
- wassen + uitleggen skeletten
- Bart: oostelijke helft WP5 → ! kraan kapot, leiding gesprongen

### **Dagrapport Vrij 10/05/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Ingrid

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- benedensacristie: laatste registraties Janiek
- wassen + uitleggen skeletten

### **Dagrapport Ma 13/05/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Kathy (stagestudent)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

## Dagrapport Di 14/05/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Anna Gancarz, Zuzanna Wesolowska

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: bezoek Wim De Clercq, AW romeins (vroeg romeins?) + ijzertijd?

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- wassen skeletten
- aanleg diepere vlakken + aanleg profielen P27, 28 en 29

## Dagrapport Wo 15/05/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Wassen skeletten Anna en Zuzanna
- opkuis + registratie + bemonstering P27, daarna verdiepen O helft vd zone (ten O v P27)
- Shari: verwerking/Arno: 8u WP1/Bart 8u WP1/ Elenora 7u skeletten, 1u WP1/Janiek 3u WP1, 5u verwerking → Bart en Michael WP kan tot op onderkant worden verdiept

## Dagrapport Do 16/05/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Wassen skeletten: Anna en Zuzanna
- coupe s290 (WP) tot op ...cm t.o.v. -4  
Na opkuis in het vlak van de WP (na overleg met Patrick)
- opkuis coupe S284
- machinaal uithalen 2e helft van de WP tot op hetzelfde niveau
- opkuis en registratie van steunberen ter hoogte van de oostelijke rand van de werkput
- start uitgraving WP7 Janiek en Shari

## Dagrapport Vrij 17/05/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Anna, Zuzanna, Ingrid, Kathy, Elke (9-12),  
Jari(9-12.30)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Anna, Zuzanna, Ingrid, Kathy : wassen
- Arno: 1u aardewerk gewassen

## Dagrapport Ma 20/05/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Anna, Zuzanna, Kathy

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- WP7: Shari, Elenora, Bart, Arno (7u)
- Verwerking: Janiek, Arno (1u)
- wassen skeletten
- admin: Julie

## Dagrapport Di 21/05/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken: overleg met betrekking tot de waterput met OE en stadsdienst

### Werkzaamheden:

- WP7: Shari, Elenora, Bart, Arno
- Verwerking en administratie: Janiek, Julie
- wassen skeletten



### **Dagrapport Wo 22/05/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- WP7: Shari, Elenora, Bart, Arno
- wassen skeletten
- uitleggen skeletten: Julie
- verwerking: Janiek (7u) + 1u persnota
- ! Graafmachine vast in het deel van de WP dat we weer heropgevuld hebben; -60cm

### **Dagrapport Do 23/05/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Anna, Zuzanna, April

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- WP 7: Shari, Bart, Arno, April (7-12u)
- wassen skeletten
- persmoment

### **Dagrapport Vrij 24/05/2019**

Personeelsbezetting: Shari, Bart, Elenora, Arno, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- WP 7
- wassen skeletten

### **Dagrapport Ma 27/05/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- WP 7: Shari, Elenora, Bart, Arno, Janiek (4u)
- Verwerking en administratie: Janiek (4u), Julie (4u)
- wassen skeletten
- uitleggen skeletten: Julie (4u)

### **Dagrapport Di 28/05/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Floortje, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- WP 7: Shari, Janiek, Elenora, Bart, Arno
- wassen skeletten
- uitleggen skeletten: Julie en Floortje

### **Dagrapport Wo 29/05/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Elenora, Arno, Julie, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- WP 7: Janiek, Elenora (7.5u), Bart, Arno
- sondering WP8
- admin: Julie
- crypte: Elenora (0.5u)

### **Dagrapport Do 30/05/2019 – Hemelvaart**

Personeelsbezetting:

Machine uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

## Dagrapport Vrij 31/05/2019 – Brugdag

Personeelsbezetting:

Machine uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: -

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

## Dagrapport Ma 3/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Anna, Zuzanna

Machine uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: bezoek Wim, AW neolithisch

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: WP1
- Shari: WP8
- Elenora: WP7
- Bart: WP8
- Arno: WP1
- Julie

! Torenkraan defect vanaf de middag

## Dagrapport Di 4/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: bezoek Ph. Crombe, Dimitrie, Joris Sergeant

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP1
- Shari: WP1
- Elenora: WP7
- Bart: WP6
- Arno: WP7
- Julie
  - tot 16u45
  - ! torenkraan opnieuw met horten en stoten
- Registratie P28 en P29

## Dagrapport Woe 5/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Anna, Zuzanna, Gate Ruben en  
Fr. Cruz 10-12u

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP1
- Shari: WP6 1u, Wp1, WP2
- Elenora: WP1, WP7
- Bart: WP1
- Arno: WP1
- + Gate Ruben en Fr. Cruz 10-12u
- WP1 verdiepen zone langs Hoofdkerkstraat + registratie P

## Dagrapport Do 6/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Tessa, April, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP1
- Shari: WP7
- Elenora: WP2, WP7
- Bart: verlof /
- Arno: WP2
- Tessa: skeletten
- April: WP7
- tot 15u45

## Dagrapport Vrij 7/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Koen de Grootte

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP8 – WP2
- Shari: WP7
- Elenora: WP8 1u, WP7 1u, skeletten uitleggen 5u, WP2 1u
- Bart: WP8 4u, WP7 4u
- Arno: WP7 7u, verwerking 1u
- WP8: intekenen profielen 2e proefput ten Z van de proefput met oven
- WP7: coupes doorheen grote kuilen in deel zonder knekelpakketten
- WP7: Shari, verdiepen langsheen knekelmuurtjes

## Dagrapport Ma 10/06/2019 – Pinkstermaandag

Personeelsbezetting:

Machine uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

## Dagrapport Di 11/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Marie, Tessa, Julie, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: WP6
- Shari: WP6
- Elenora: WP 6
- Bart: WP 6
- Arno: WP 2
- Marie: WP6 5u, WP2
- Tessa: WP2
- Julie
- Start opgraving skeletten noodgodskapel + uitgraving – 35cm crypte

## Dagrapport Woe 12/06/2019

Personeelsbezetting: Shari, Bart, Elenora, Arno, Marie, Tessa, Julie, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: /
- Shari: tot 11u problemen, WP6
- Elenora: WP6 3.5u, skeletten uitleggen
- Bart: WP6 5u, WP2 3u
- Arno: WP2
- Marie: WP2 5u, WP6 3u
- Tessa: WP2
- Julie

## Dagrapport Do 13/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Marie, Tessa, April, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6
- Shari: WP7
- Elenora: 2u WP7, uitleggen skeletten
- Bart: WP2
- Arno: WP2
- Marie: WP2
- Tessa: WP2
- April: WP7
- Shari en April: Arch. Onderzoek knekelmurtjes in WP7



## Dagrapport Vrij 14/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Marie, Tessa, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6
  - Shari: WP7
  - Elenora: WP7
  - Bart: WP2
  - Arno: WP2
  - Marie: WP7
  - Tessa: WP2
- graf uit 1969 en 1943 in de crypte, 1969: Joliet

## Dagrapport Ma 17/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Tessa, Julie, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6
- Shari: WP7 (knekelmuurtjes)
- Elenora: WP2
- Bart: WP7 (knekelmuurtjes)
- Arno: WP7 (coupes)
- Tessa: WP2
- Julie (vrijdag geregistreerd in de uur registratie i.p.v. maandag)

## Dagrapport Di 18/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Tessa, Julie, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6 +- 1u; WP7 afwerking +- 7u
- Shari: WP7
- Elenora: WP7 5u, WP9 3u: ! start uitbraak tegelvloer en afbraak WP9, heeft grenzend aan toilet enkel los bot
- Bart: WP7 7u, WP2 1u
- Arno: WP7 7,5u, WP9 30 min
- Tessa: WP2 8u (vrij leggen skeletten onderste niveau 5!)
- Julie
  - Tekenen WP7 P3, onderste niveaus + andere segmenten
  - Beschrijving muurwerk + staalname

## Dagrapport Woe 19/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Tessa, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: algemene admin 3u, WP9 5u
- Shari: WP7 30min, WP2 2u, WP9 5,5u
- Elenora: WP9, WP7 30min
- Bart: WP2 8u
- Arno: WP2 8u
- Tessa: WP2 8u
- Julie
- WP7 beschrijving
- S273 na uitbraak S298 + fotograferen S 301 na afspuiten muur met hoge druk reiniger
- WP9, verschillende baby's net onder vloerniveau
  - contact met Nancy ivm WP9, zone
- Afwijking tussen archeologienota en uitvoeringsplannen Artes – uitbraak vloer in deze zone opgestart door Artes

## Dagrapport Do 20/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Tessa, April Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP2 6u, WP6 1u, 1u admin
- Shari: WP2 1u, WP9 7u
- Elenora: skeletten vrij leggen 6,5u, WP9 1,5u
- Bart: WP2 2,5u, WP10 start aanleg + opkuis
- Arno: WP2
- Tessa: WP2
- April: WP9 7u

## Dagrapport Vrij 21/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: (tot 14u) WP9 zone 2 1,5u, WP2
- Shari: (tot 14u) WP9 6.5u, erna verwerking
- Elenora: (tot 15u30) WP2 4u, WP9
- Bart:
- Arno: (tot 14u) WP2!

## Dagrapport Ma 24/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Tessa, Julie, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: verhuis keet 2.5u, WP2 5.5u
- Shari: verhuis keet 2.5u, WP9 5,5u
- Elenora: WP2 7u, WP10 1u
- Bart: WP 10
- Arno: WP2
- Tessa: WP 2 8u
- Julie verhuis 2,5u

## Dagrapport Di 25/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, April Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: bezoek Anton ivm vraag los botmateriaal + bot uit knekelpakket

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP2 4u, WP 4u
- Shari: WP2 1u, WP9 7u
- Elenora: WP2 2u, WP10 1u WP9 5u
- Bart: WP10
- Arno: uitleggen skeletten 2u, WP2 6u
- Julie
- April: WP9 5,5u, WP2

## Dagrapport Woe 26/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP2, WP9 zone 2
- Shari: WP9 zone 1 7u, WP2 1u
- Elenora: uitleggen skeletten 3u, WP2 4u, WP10 1u
- Bart: WP10
- Arno: uitleggen skeletten 2.5u WP2 5,5u
- Julie: uitleggen skeletten

## Dagrapport Do 27/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, April, (Julie), Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: vanaf 12u30 nieuwsbrief tot 15u30
- Shari: WP9
- Elenora: WP10 4u, WP2 2u, WP9 2u
- Bart: WP10
- Arno: WP9 zone 2 5.5u, WP2 2.5u
- April: WP9 5u, WP 10 3u
- Julie: 3u uur registratie – administratie

Algemene vaststelling werkput 9 zone 1:

1 van de baby's lag op de z vertrapping van de muur, wat impliceert dat het gebouw er al was voor deze inhumatie, dit geldt zeker ook voor de baby's die boven dit individu lagen. Kan dit geëxtrapoleerd worden naar alle begravingen binnen dit gebouw? → Marie Christine: constructie is post middeleeuws

- Voor knekelpakket: per bulkzak 3 IND → 3x35

## Dagrapport Vrij 28/06/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP10
- Shari: WP 2 skeletten
- Elenora: WP10 7u, WP9 zone 2 1u
- Bart: WP 10
- Arno: WP10
- Julie: 4u skeletten uitleggen

## Dagrapport Ma 01/07/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Tessa, Arno, Julie, Anna, Zuzanna, Emiel, Jason

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP2 – WP9 zone 2
- Shari: WP9 3u + probleem plan 5u
- Elenora: verlof (volledig juli)
- Bart: WP 10
- Arno: WP9
- Tessa: WP9 3u – WP10 5u
- Julie: verwerking + 5u probleem plan
- Jason: uitleggen skeletten
- Emiel: uitleggen skeletten

## Dagrapport Di 02/07/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Tessa, Arno, Jeroen, April, Julie, Anna, Zuzanna, Emiel, Jason

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP9 WP10
- Shari: WP9 6u – WP6 2u
- Bart: WP10 5u – WP9 1u – WP6 2u
- Arno: WP9 6u – WP6 2u
- Tessa: WP9 1u – WP10 4u – WP2 15min – WP6 2u45min
- Jason: uitleggen skeletten
- Emiel: uitleggen skeletten
- April: WP9 5u
- Jeroen: WP10 5u – WP2 (extra sondering) 1u – WP6 2u
- Julie: verwerking

### **Dagrapport Woe 03/07/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Tessa, Arno, Jules, Anna, Zuzanna, Emiel, Jason

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- werkput 6 opkuis

### **Dagrapport Do 04/07/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Tessa, Arno, Anna, Zuzanna, Emiel, Jason

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- volledig team opnieuw opkuisen van het vlak in de crypte nadat gebleken is dat Bart er met 20 personeelsleden van Artes over gelopen is



## Dagrapport Vrij 05/07/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Tessa, Arno, Anna, Zuzanna, Emiel, Jason

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: fotograferen sporen in WP6
- Shari: idem
- Bart: /
- Arno: idem tot +- ..., daarna begeleiden afgraving middenzone crypte
- Tessa: Inmeten kooromgang crypte
- Jason: fotograferen sporen
- Emiel: fotograferen sporen

## Dagrapport Ma 08/07/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Tessa, Fedra, Arno, Julie, Anna, Zuzanna, Emiel, Jason

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Rondleiding met Luc Bauters, Vincent en ...

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 8u WP6
- Shari: 8u WP6
- Arno: 8u WP6 (afgraven hart crypte)
- Bart: 6u WP6 1u - WP11 - 1u WP2
- Tessa: WP6
- Jason: 5u WP6– 3u skeletten uitleggen
- Emiel: 5u WP6 – 3u skeletten uitleggen
- Fedra: WP6 inmeten
- Julie: verwerking

## Dagrapport Di 09/07/2019

Personeelsbezetting: Shari, Bart, Tessa, Julie, Jules, April, Anna, Zuzanna, Emiel, Jason

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: ziek
- Shari: 8u WP6
- Arno: afwezig (tandarts)
- Bart: 5u WP6 – 3u WP11
- Tessa: 3,5u WP6– 4,5u WP2
- Jason: 8u skeletten uitleggen
- Emiel: 8u WP2
- Jules: 5u WP6 – WP11 3u
- Julie: 8u WP6
- April: 8u WP2

## Dagrapport Woe 10/07/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Anna, Zuzanna, Emiel, Jason

Machine uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: vergadering Artes
- Arno: afwezig (tandarts)
- Bart: WP11 5u
- Tessa: /
- Jason: verpakken skeletten
- Emiel: WP2 5u
- Jules: WP11 5u
- Wasdames: verpakken skeletten , start inpakken!!

## Dagrapport Do 11/07/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Tessa, Arno, Jeroen, Jules, Julie, Anna, Zuzanna, Emiel, Jason

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 8u WP6 beschrijving structuren kooromgang
  - Shari: idem
  - Arno: 5u WP6 1.– 6.5u WP2
  - Bart: 4u WP6 – 4u WP11
  - Tessa: 2u WP6 – 2u WP2 – 4u WP11
  - Emiel: 1.5u WP6– 6.5u WP2
  - Jeroen: 4u WP11
  - Jules: 2u WP11 – WP6 6u
  - Julie: 2u WP6 + 4u verw
  - Jason: 7u WP6 – 1u skeletten
- Verlagen noordgodskapel tot op niveau n'-zone → probleem fundering kapel

## Dagrapport Vrij 12/07/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Tessa, Arno, Anna, Zuzanna, Emiel, Jason

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: beschrijving structuren kooromgang WP6
  - Arno: met Tessa fotograaf. Grafplaten kooromgang WP6
  - Bart: 4u WP6 beschrijving structuren kooromgang WP6
  - Tessa: fotograaf. Grafplaten kooromgang WP6
  - Emiel: WP6
  - Jason: WP6
- Clara: 5u, Bruno: 2u (kasten)

## Dagrapport Ma 15/07/2019 – Vrij 02/08/2019: bouwverlof

Personeelsbezetting:

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

## Dagrapport Ma 05/08/2019

Personeelsbezetting: Bart, Elenora, Arno, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

Start in tweede zijkapel crypte

Voorlopig einde contract interims

- Arno: WP6
- Elenora: 1u WP6 – 7u WP13
- Bart: WP 13
- Julie: verwerking

## Dagrapport Di 06/08/2019

Personeelsbezetting: Bart, Elenora, Arno, Julie, April

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Julie: verwerking
- Elenora: 1u WP11 – 7u WP13
- Bart: idem
- Arno: WP6
- April: 4u WP6 – 2.5u WP11

## Dagrapport Woe 07/08/2019

Personeelsbezetting: Shari, Bart, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Shari: 4u verwerking WP6 – 4u WP 11
- Elenora: 8u WP11
- Bart: 8u WP 11
- Arno: 7u WP6 – 1u skeletten inpakken

### **Dagrapport Do 08/08/2019**

Personeelsbezetting: Shari, Bart, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Shari: 8u WP11
- Elenora: 8u WP11
- Bart: 8u WP 11
- Arno: 5.5u WP6 – 3.5u verpakken skeletten

### **Dagrapport Vrij 09/08/2019**

Personeelsbezetting: Shari, Bart, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Shari: 2u WP11 – 2u WP6 (grafsteen) – 4u WP13
- Elenora: 4u WP11 - 4u WP13
- Bart: 4u WP11 - 4u WP 13
- Arno: 6u WP 13 - 2u WP6 (lichten grafsteen)

## Dagrapport Ma 12/08/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6 (lichten grafsteen)
- Shari: WP6 (lichten grafsteen)
- Elenora: WP11 1.5u - WP6 6u - WP13 0.5u
- Bart: WP13 2u - WP11 5u, WP6 1u
- Arno: WP13 2u - WP11 5u (opkuisen vlak) - WP6 1u
- Julie:

## Dagrapport Di 13/08/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6 lichten grafstenen + vergadering
  - Shari: WP6
  - Elenora: WP11 2u, WP6 4.5u, wassen AW 1.5u
  - Bart: WP11 4u, WP6 2u, wassen AW 2u
  - Arno: WP11 4u profieltek., WP6 2u, verwerking AW 2u
  - Julie:
  - Clara: 2u
- Machine lichten kapot vanaf +- 14u

### **Dagrapport Woe 14/08/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek WP6 8u
- Shari WP6 8u
- Elenora WP11 0.5u afwerking, WP6 7.5u
- Bart WP6 8u, opstart met kanalen
- Arno WP6 1u, tekenen AW beerput WP1

### **Dagrapport Do 15/08/2019 Maria Hemelvaart**

Personeelsbezetting:

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

### **Dagrapport Vrij 16/08/2019 Brugdag**

Personeelsbezetting:

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

-



## Dagrapport Ma 19/08/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6 doorgang n-godskapel/crypte + nieuwsbrief
- Shari: verwerking plannen WP6 4u + skeletten WP6 4u
- Elenora: inpakken skeletten 4u + WP6 4u
- Bart: WP6 kanalen uitgraven + skeletten WP6
- Arno: WP6 kanalen uitgraven + skeletten WP6

## Dagrapport Di 20/08/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Julie, April

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Iedereen: WP6 kanalen, April en Shari skeletten
- Clara: 2u

## Dagrapport Woe 21/08/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 1u WP12 beschrijving muren – 7u WP6 kanalen
- Shari: 1.5u WP12 beschrijving muren– 6.5u WP6 kanalen
- Elenora: 1.5u WP12 muren externe WP ingemeten– 6.5u WP6 kanalen
- Bart: WP6 kanalen

## Dagrapport Do 22/08/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6 registratie P45/46
- Shari: vanaf 10u – 2u registratie P 45/46, 2u opkuis WP13, 1u skeletten WP12
- Elenora: 4u WP6– 4u WP12 inmeten sporen en skeletten
- Bart: WP6 – kanalen thv P52/53 – 54/55
- Arno: WP12 skeletten

## Dagrapport Vrij 23/08/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Luc

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6 registratie P49/50/51
- Shari: WP6 opkuis skelet met textiel id kanalen
- Elenora: WP6 opkuis P52/53 en 54/55
- Bart: WP6 opkuis P52/53 en 54/55 , maken sondering in WP12 op vraag van Bart Pattyn

## Dagrapport Ma 26/08/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Gunter

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6 profiel 53 en 55 + uitbrak kanaal thv S605 (priestergraf)
- Shari: idem
- Elenora: inmeten 53 en 55 + vrij leggen skeletten WP12
- Bart: /
- Arno: WP12 uitbreiding sondering tussen 3 muren in functie van overleg morgen + kappen met beitel thv de naden
- Julie

## Dagrapport Di 27/08/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Julie, Jari, Elke, Floortje, April

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 3.5u WP12 + 2u WP6 + WP1 verwerking, nieuwsbrief: 2.5u
- Shari: 7u WP6 priestergraf + 1u inpakken skeletten (CO melding)
- April: idem
- Floortje: 8u inpakken skeletten
- Elenora 1u inpakken skeletten (CO melding) + 7u WP12
- Arno: 4u WP12 + 1u inpakken (CO melding) + 3u verwerking WP11 + WP1
- Bart /
- Jari: 2u + Elke
- Julie

## Dagrapport Woe 28/08/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 7u WP12; 30 min WP2 w' beschoeiing opmeting en fotograferen; 30 min WP9 zone 1 sondering in functie van elektriciteit
- Shari: 4u WP6 S605; 3u WP9 sondering; 30 min WP12 skeletten; 30 min WP2 sondering beschoeiing
- Elenora: 1.5u WP9; 30 min WP2; WP12
- Arno: WP6 romaans deel crypte, opnieuw gestart met uitgraving na het hangen van het doek in de crypte

## Dagrapport Do 29/08/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6
- Shari: 2u priester, 5u vrij leggen in WP6; 1u WP12 skeletten
- Elenora: 6u WP6; 2u WP12 skeletten
- Arno: 7u WP6; 1u WP12
- Dieter: verwerking waterput WP1

## Dagrapport Vrij 30/08/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 8u WP6
- Shari: 2u WP6; 3u sporen WP12; 3u skeletten WP12
- Elenora: 2u WP6; 3u sporen WP12; 3u skeletten WP12
- Arno: WP6
- Julie: 4u WP6; 4u inpak skeletten

## Dagrapport Ma 02/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Julie, Luna (stagestudente), Karianne (stagestudente)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Inge, Nancy

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 4u binnendeel WP6; 1u overleg Inge + Nancy; 3u WP13
- Shari: 7u WP13 (opnieuw verdiepen na ankers); 1u WP6 skeletten
- Elenora: 8u WP6, kanalen WP6
- Bart /
- Arno /
- Julie: 8u
- Luna: 8u skeletten inpakken
- Karianne: 8u skeletten inpakken

## Dagrapport Di 03/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Floortje, Bart, Luna, Karianne

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 5u WP 12; WP2 tussen de beschoeiing van de noordgodskapel
- Shari: 5,5u WP13– 1u WP6 skeletten id kanalen – 1,5u WP12 skeletten
- Bart: WP13 registratie overwelfde structuur na uitbraak ... WP + skeletten in WP13
- Arno: skeletten id kanalen WP6
- Elenora: skeletten WP12 – skeletten WP 13 – skeletten WP6
- Luna: verpakken skeletten; skeletten WP12; skeletten WP13
- Karianne: verpakken skeletten; skelet WP6; uitgraven kanaal WP6
- Floortje: verpakken skeletten
- Julie: hierbij tellen

## Dagrapport Woe 04/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Julie, Arno, Bart, Luna, Karianne, Nathalie Cleeren

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Nathalie Cleeren

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 30min assistentie lichting S605; WP2 vrij leggen zone tussen de beschoeiing
- Shari: lichting S605 met Nathalie tot 10u30; WP6 kanalen 4.5u
- Bart: WP13 uitgraven put in functie van CVR tot op -2m, registratie van verschillende skeletten +registratie P61,62,63 fotograaf.
- Arno: WP12 skeletten tot op -50 cm t.o.v. onderkant S579; WP13
- Elenora: WP12 tot 14u30 skeletten; WP13 fotograaf. Registratie P61,62,63
- Luna: WP6 kanalen skeletten
- Karianne: WP6 kanalen skeletten – verdiepen tot op max uitgraafdiepte
- Nathalie: WP6 lichting skelet tot 10u30
- Julie: oa. Transport S605 naar depot Zwarte Doos

## Dagrapport Do 05/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Luna, Karianne

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 8u WP2
- Shari: 8u WP6
- Bart: 5u WP13; WP2 2u; 1u WP6
- Arno: 5u WP13; 3u WP6
- Elenora: 1u WP13; 7u WP6
- Luna: 8u WP6
- Karianne: 8u WP6

## Dagrapport Vrij 06/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Luna, Karianne

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: registratie P64 en 65; opkuis P66
- Shari: vrij leggen priester 2; opkuisen vlak bij Janiek
- Bart: vrij leggen priester 3 tot op houtniveau
- Arno: vrij leggen priester 3 tot op houtniveau; vrij leggen priester 2
- Elenora: WP6 kanalen skeletten
- Luna: WP6 skeletten
- Karianne: WP6 skeletten

## Dagrapport Ma 09/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Julie, Luna, Karianne

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: telefonisch contact met Nancy: grafkelder 15 (bij Bart) volledig vrij te leggen

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6 kanaal thv kapel 13/14; registratie P66 en 67
- Shari: WP6 INH 560, verwijderen van de bruine drap na telefonisch contact met Natalie Cleeren,  
→ hoeveel textielresten zijn er nog bewaard?
- Bart: vrij leggen grafkelder met skelet ten N van INH 560
- Arno: uitgraven collectorput thv P54 en 55
- Elenora: WP6 kanaal thv kapel 15, skeletten
- Luna: idem
- Karianne: idem
- Julie:



## Dagrapport Di 10/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Julie, Luna, Karianne

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6/P67 intekenen + staalname WP6/controleput WP6/2 voor Dirk thv S657
- Shari: WP6 pijlers controleren id kanalen
- Elenora: WP6 skeletten id kanalen 6u, WP6 inmeten kanalen 6u
- Bart: WP6 grafkelder met priester
- Arno: WP6 priester met raster patroon in kanaal, WP6 pijlers controleren id kanalen
- Julie:
- Luna en Karianne
- ! Opeens blijkt dat het aangelegde niveau van de kanalen niet overal klopt (thv P47 en 48 moet nog 10 a15 cm verdiept worden, id andere kanalen ca 5cm  
→ ontdekking priester met rasterpatroon)

## Dagrapport Woe 11/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Luna, Karianne

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek:
- Shari: vrij leggen skeletten thv kanalen kapel 15
- Bart: skeletten kapel 15
- Elenora: skeletten kapel 15
- Arno: skeletten kapel 15
- Luna en Karianne: skeletten inpakken

## Dagrapport Do 12/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Luna, Karianne, Anna, Zuzanna

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: opkuisen collectorput ih verlengde v P45 46; fotogr. Registratie + intekenen
- Shari: vrij leggen skeletten thv kanalen kapel 15 → toestemming Patrick om kanaal ook nr het Z uit te breiden (waar machine afvoer grond rijdt), skeletten moeten eruit tegen vrijdag 9u
- Bart: idem
- Elenora: idem
- Arno: idem + 2u afwerking priester met rasterpatroon
- Luna en Karianne: skeletten + vondsten inpakken
- Zuzanna en Anna: wassen skeletten

## Dagrapport Vrij 13/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Luna, Karianne, Anna, Zuzanna, Floortje, Dieter

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: collectorput thv P45/46 – WP12 opkuis onderste vlak – registratie P72
- Shari: skeletten WP6 – 30min skelet WP12 – 30min skelet WP2
- Elenora: skeletten WP6 – 1u skeletten WP12 – 30min skelet WP2
- Bart: skeletten WP6 – 1u skelet WP12
- Arno: skeletten WP6 – 1u skelet WP2
- Luna en Karianne: inpakken vondsten + puzzelen beerputvondsten
- Zuzanna en Anna: wassen skeletten
- Floortje: admin skeletten
- Dieter: opmaak traject NWO waterput bodemanalyse WP1

## Dagrapport Ma 16/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Tessa, Bart, Arno, Luna, Anna, Zuzanna, Julie, Kris

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP13 afgraven tot op 50cm tov onderkant fundering tot 12u – voorbereiding werfvergadering
- Shari: WP6 skeletten, 30min WP2 skeletten
- Tessa: WP6 skeletten inmeten oa. Grafkelder met skelet
- Elenora: WP12 monsters inmeten 30min, 30min WP2 skelet bij Sven, WP6 skeletten
- Bart: Wp6 skeletten
- Arno: WP6 skeletten
- Julie
- Kris: WP6 skeletten
- Luna: uitleggen skeletten
- Anna en Zuzanna: Wassen skeletten
- +Sven

## Dagrapport Di 17/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Luna, Tessa, Kris, Anna, April, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek
- Shari: WP6 kanalen
- Elenora: WP6 kanalen – 4u skeletten
- Bart: WP6 kanalen – 4u skeletten
- Arno WP6 kanalen -8u skeletten
- Tessa WP6 kanalen – 8u skeletten
- Kris: WP6 kanalen – 4u skeletten
- Luna: uitleggen skeletten

- Anna: wassen skeletten
- April: WP6 kanalen – skeletten + WP2 noordgodskapel
- Julie
- + Sven
- kanalen thv kapel 15/16

### **Dagrapport Woe 18/09/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Luna, Tessa, Kris, Anna, Zuzanna, Jari

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek
- Shari: WP6 kanalen – 4u skeletten
- Elenora: WP6 kanalen
- Bart: WP6 kanalen
- Arno: WP6 kanalen – begeleiding z'kransk + nieuwe collectorput
- Tessa: WP6 kanalen – 4u skeletten
- Kris: WP6 kanalen
- Luna: skeletten uitleggen – 2u WP6
- Anna en Zuzanna: wassen
- Jari: analyse P65

### **Dagrapport Do 19/09/2019**

Personeelsbezetting: Janiek (tot 13u30), Shari, Elenora, Bart, Arno, Luna, Tessa, Kris, Anna, Zuzanna,

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

## Dagrapport Vrij 20/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Luna, Tessa, Kris, Anna, Zuzanna,

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: opkuis put WP2 in functie van 3Dmodel; namiddag overleg opstart dd2; admin
- Shari: opkuis put DD2; 3D model
- Bart: opkuis Romaanse crypte
- Arno: aanleg nieuwe collectorput; assistentie 3Dmodel
- Elenora: opkuis Romaanse crypte
- Kris: idem
- Luna: idem
- Anna en Zuzanna: idem, geen skeletten gewassen!
- Tessa

## Dagrapport Ma 23/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Kris, Liesbeth, Ann-Sophie, Tessa

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- opkuis middendeel crypte – werk aan DD2

## Dagrapport Di 24/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Tessa, Kris, Liesbeth, Ann-Sophie, Camille, April

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: vanaf 12u; detailfoto's Romaanse crypte
- Shari: 1u collectorput, 2.5u noodgodskapel; 3.5u detailfoto's crypte
- Tessa: 5u middendeel – rechts opkuis + fotograferen, puzzelen AW
- Kris: 5u middendeel – rechts opkuis + fotograferen; 3u crypte fotograferen
- Arno: schets crypte
- Bart: verdiepen collectorput (vrij leggen skelet)
- Elenora: los bot opnieuw verplaatsen 1u, puzzelen AW; skeletten uitleggen van 8u tot 11u
- Liesbeth en Ann-Sophie: noodgodskapel skeletten vrij leggen
- Camille: 1u los bot verplaatsen; opkuis binnenkant crypte (gn skelet) cfr Elenora; puzzelen AW
- April: 2u collectorput; n-2u godskapel

## Dagrapport Woe 25/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Tessa, Jules

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek, Shari, Arno: detailfoto's middendeel crypte 8u
- Tessa: intekenen P80 en 81 na verdiepen, 7-11, uitleggen skeletten
- Jules: P80 en 81: 7-12
- Elenora: opkuis put N-godskapel, muur kerk in associatie met skelet

## Dagrapport Do 26/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Tessa, Christine, Liesbeth, Jules, Camille

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: alg coördinatie tot +-14u
- Shari: crypte inmeten 7u, kapittelhuis: 1u skeletten beschrijven
- Elenora: 4u n-godskapel p82, 3u crypte inmeten, 1u kapittelhuis inmeten
- Bart: DD2
- Arno: 7u grafplaten intekenen op plastic, 1u kapittelhuis skelet
- Tessa: 4u crypte inmeten + beschrijven grafplaten, noodgodskapel P82 1u; 3u DD2
- Christine: 7u DD2 -11u; kapittelhuis 11u-15u30 (skelet)
- Liesbeth: DD2
- Jules: inlezen in bodemkunde; wp9 kapittelhuis, niveau 15cm verlagen in functie van structurele plaat vloer (10u30-15u30)
- Camille: DD2, kapittelhuis (10u30-15u30)

## Dagrapport Vrij 27/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Tessa, Camille, Arno, Jules

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Luc Bauters

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: coördinatie + beschrijving structuren crypte
- Shari: inmeten structuren crypte (Romaans), skeletten 1.5u DD2, 2.5u skeletten DD1
- Tessa: inmeten structuren crypte (Gotisch)
- Elenora: 4u inmeten crypte 2u, kapittelhuis keuken, 2u inmeten skeletten kapittelhuis
- Camille: cfr. Jules, skeletten vrij leggen
- Arno: WP6 beschrijving zuilen id Romaanse crypte
- Jules: kapittelhuis, serverlokaal 8u, skeletten vrij leggen

## Dagrapport Ma 30/09/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Tessa, Liesbeth, Arno, Jules, Kris, Julie, Bart

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: coördinatie + beschrijving structuren crypte WP6
- Shari: 2u kapittelhuis, beschrijven skeletten, 1u overleg Julie admin, beschrijving grafkelder en Gotische crypte 5u
- Elenora: kapittelhuis, keuken, 8u: vrij leggen liggers houten vloer
- Camille: 8u kapittelhuis
- Tessa: 2u DD2, 6u inmeten structuren Gotische crypte
- Liesbeth: 6u DD2, kapittelhuis skeletten
- Arno: WP6 crypte, beschrijving zuilen; kapittelhuis-vrij leggen skelet met foetus (2.5u)
- Jules en Kris: aanleg kanaal in WP6, opkuis grondsporen in WP6
- Julie: DD2
- Bart: DD2

## Dagrapport Di 01/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Tessa, Elenora, Camille, Liesbeth, Arno, Jules, Kris, April, Julie, Bart, Ann-Sophie, Yelmer

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: bezoek MCL

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6- Romaanse crypte, beschrijving tot 9.45u – algemene coördinatie – 2u DD2
- Shari: WP6 inmeten structuren Romaanse crypte + 3u DD2
- Tessa: 1u WP6 inmeten structuren Gotische crypte – aflagen 15cm kapittelhuis (gn skel.)
- Elenora: kapittelhuis 15cm aflagen, skeletten – WP9 (serverlokaal) inmeten – WP6 skeletten kanalen inmeten
- Camille: Kapittelhuis 15cm aflagen
- Liesbeth: kapittelhuis (serverlokaal) verlagen → skeletten



- Jules: WP6: boringen in puinpakket tussen de structuren + sondering DePret (**absis** of niet)  
→ doortrekken kanaal
- Kris: WP6: registratie grondsporen id Romaanse crypte
- April: Kapittelhuis (serverlokaal) verlagen → skeletten
- Bart: registratie verbrande tussen muren in WP6/Romaans
- Arno: registratie centrale zuilenrij
- Julie: 4u
- Ann-Sophie en Yelmer: opstart kanaal thv WP13 → skelet met hoofdhaar en schaamhaar

## Dagrapport Woe 02/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Tessa, Elenora, Camille, Liesbeth, Kris, Julie, Bart, Ann-Sophie, Yelmer, Iris

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Julie 4u
- Janiek: WP6 Romaanse crypte (beschrijving) + alg coördinatie, 1u DD2
- Shari: WP6 Romaanse crypte (inmeten structuren), 1u DD2
- Elenora: WP9 (kapittelhuis – keuken) → gewelf!
- Bart: 8u DD
- Tessa: WP6 – 5u sonderingen maken, DD digitale inmeting – 3u vaste punten uitzetten
- Iris: opleiding Yelmer, 4u DD1, 4u DD2
- Yelmer: opleiding 4u DD1 4u DD2
- Kris: WP6/2 – kanaal Depret net ten O van Romaanse crypte
- Liesbeth: WP9 – skelet uithalen + overzichtsfoto's vlak 8 in WP9 – tot 14u; WP6 nieuw kanaal Engie vanaf 14u
- Camille: DD2
- Ann-Sophie: DD2
- → Engie moet ten Z van reeds uitgegraven kanaal nieuw kanaal graven.  
Breedte 20cm – diepte 10cm
- telefonisch contact met Nancy → afspraak per mail

## Dagrapport Do 03/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Tessa, Elenora, Camille, Liesbeth, Kris, Julie, Bart, Ann-Sophie, Yelmer, Arno, Jules

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 7u WP6; 1u algemene coördinatie DD2
- Shari: 7u WP6 inmeten Romaanse crypte, 1u DD2
- Elenora: WP9 kapittelhuis – keuken (weggraven puin-pakket boven gewelf)
- Bart: WP6 kanaal tot 8u; DD2
- Arno:
- Tessa: 4u crypte inmeten, 4u inmeten DD2 met yelmer
- Kris: aanleg kanaal De Pret net ten O van Romaanse crypte
- Yelmer: inmeten opleiding (Tessa), 4u crypte 4u DD2
- Jules: WP6 – kanaal tot 8u; DD2
- Ann-Sophie: WP6 – kanaal tot 8u; DD2
- Liesbeth: WP6 – lichten grafzerk 1; skeletten in kanaal WP6
- Camille: WP6 kanaal tot 8u; DD2
- Julie: 4u DD1, 4u DD2

## Dagrapport Vrij 04/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Tessa, Elenora, Arno, Camille, Liesbeth, Kris, Bart, Ann-Sophie, Yelmer, Jules

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 1u coördinatie, DD2, 7u DD1
- Shari: 6u WP6 inmeten, 1u DD2; 1u WP skeletten
- Elenora: WP9 kapittelhuis/keuken 8u; kernboring door gewelf → video
- Bart: 7u DD2; onderzoek zone onder N' grafplaat (1u)
- Arno: sonderingen thv W-muur

- Tessa: 5u opleiding Yelmer; 2u DD2 inmeten; 1u WP9 zone 4 (keuken)
- Kris: WP6 kanaal De Pret
- Yelmer 2u DD2, 6u DD1
- Jules: onderzoek vlakken onder grafplaten S718 en 717
- Ann-Sophie: kanaal id Gotische kooromgang → skeletten
- Liesbeth: WP9 zone 3 skelet thv voormalig mannentoilet
- Camille: WP8 smeltoven: opnieuw vrij leggen → aansnijden van priester met pruikje

### **Dagrapport Ma 07/10/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Camille, Liesbeth, Kris, Julie, Bart, Ann-Sophie, Yelmer, Jules

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek
- Shari: inmeten Romaanse crypte
- Elenora: beschrijving keuken kapittelhuis + 2u DD2
- Bart: beschrijving keuken kapittelhuis (1u) – DD2
- Arno: controle beschrijving grafkelder Gotische kooromgang – registratie Romaanse crypte, 1,5u kanalen kooromgang
- Kris: kanaal De Pret
- Julie: admin
- Yelmer: vlakken onder grafplaten + 2u DD2
- Camille: vrij leggen smeltoven WP8
- Ann-Sophie: kanalen
- Liesbeth: kanalen + 1u DD2
- Jules: aanleg roosterputten

## Dagrapport Di 08/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Camille, Liesbeth, Kris, Julie, Bart, Yelmer, Jules, April

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: coördinatie
- Shari: inmeten Romaanse crypte
- Elenora: inmeten 6u DD1, 2u DD2
- Bart: 1u kanalen, DD2
- Arno: S705 geregistreerd + ingetekend op plastic, verband Romaanse muren controleren
- Kris: kanaal De Pret, 3D smeltoven
- Julie: admin
- Yelmer: vlakken onder grafplaat (S706), profielen onder S706 geregistreerd
- Camille: 3D smeltoven, CP smeltoven (WP8)
- Liesbeth: kanalen, 3,5u skeletten? 0.5u DD2
- Ann-Sophie: afwezig
- Jules: aanleg roosterput, tekenen met Kris kanaal De Pret
- April (kanalen) 2u sporen / 5.5 u skel. Ongeveer? 0.5u DD2

## Dagrapport Woe 09/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Elenora, Arno, Camille, Liesbeth, Kris, Jules, Bart, Ann-Sophie, Yelmer

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Frank Gelaude

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Elenora: crypte
- Bart: DD2
- Arno: crypte P88; tekening opgaand muurwerk, tekening sonderingen
- Yelmer: crypte
- Kris: crypte P88
- Camille kanaal kooromgang skel
- Liesbeth: kanaal kooromgang skel
- Ann-Sophie: kanaal kooromgang 4u sporen, 4u skel
- Jules: P88

## Dagrapport Do 10/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Elenora, Camille, Liesbeth, Kris, Julie, Bart, Ann-Sophie, Yelmer

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: tt 11u crypte
- Elenora: 1u DD2 inmeten, 7u crypte inmeten
- Bart: 2u DD2, 6u crypte
- Arno: tekening opgaand muurwerk O-muur Romaanse crypte, mortelstalen – Gotische crypte
- Yelmer: kanalen Depret
- Kris: kanalen Depret
- Camille: tt 11u kanaal Gotische kooromgang, erna DD2
- Liesbeth: kanaal Gotische kooromgang 6u, skelet (1) + verlagen tot op kist in grafkelder (1);  
DD2 2u
- Julie: admin
- Jules: /

## Dagrapport Vrij 11/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Elenora, Kris, Julie, Bart, Yelmer, Jules, Arno, Frederic Cruz

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 8u Crypte DD1
- Julie: admin DD2
- Bart: 1u crypte, 7u DD2
- Elenora: 4u DD1 crypte, 4u DD2
- Jules: 4u crypte (rest niet Sint-Baafs, verwerking in keet); OSL
- Kris: 8u crypte (afw kanaal NZ doorsteek crypte) – registratie Romaansecrypte
- Arno: 7u crypte, oa kalkmonsters nemen
- Yelmer: 8u crypte, inmeten sporen, CP PK
- Frederic Cruz: 3u (9-12u) OSL

## Dagrapport Ma 14/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Kris, Ann-Sophie, Yelmer, Delphine, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek
- Shari: aanleg WP14 – skeletten
- Elenora: 4u crypte – 4u WP14 skeletten
- Arno: beschilderde grafkelder vrij leggen rasterpatroon: 4u sporen, 4u skeletten
- Kris: kanaal / put Depret → skelet vrij leggen
- Yelmer: 4u kapittelhuis – 4u crypte
- Ann-Sophie: uitbreiding collectorput DePret 4u – skelet 4u
- Delphine: kapittelhuis

## Dagrapport Di 15/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Kris, Ann-Sophie, Yelmer, Delfine, April, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek
- Shari: 3D grafkelders; beschrijving structuren Gotische crypte; WP14 skeletten vanaf 14u
- Elenora: inmeten; WP14 inmeten skeletten vanaf 14u
- Arno: 4u vrij legging skelet beschilderde grafkelder; 4u beschrijving structuren Gotische crypte
- Kris: skeletten Gotische crypte (6/2)
- Yelmer: kanaal Engie
- Ann-Sophie: verleggen Z- collectorput (intekenen P 80?) + uithalen skelet – WP14 skeletten vanaf 10u
- Delfine: BAAC: kanaal Engie – WP14 skeletten vanaf 12u30
- April: skeletten beschilderde grafkuil – graf ten N daarvan – WP14 – tt 14u

## Dagrapport Woe 16/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Kris, Arno, Bart, Ann-Sophie, Yelmer, Delfine, Tessa

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 6u opmetingsplan controleren + crypte; 2u nota
- Shari: 6.5u tekenen kruis + wp14 (skeletten) + 1,5u 3D
- Elenora: 1u kapittelhuis + 0.5u WP14 + 6.5u crypte
- Arno: 6u rasterpatroon + crypte; 2u skeletten WP14
- Kris: 8u kanaal crypte + roosterput
- Bart: 2.5u nota + 1u DD2 + 4.5u WP14 skeletten
- Yelmer: 4u foto crypte + 4u kapittelhuis; DD2
- Delfine: 6u kapittelhuis + 2u DD2
- Tessa: 4u kapittelhuis + 4u DD2
- Ann-Sophie: 1u kapittelhuis + 7u WP14 skeletten

## Dagrapport Do 17/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Tessa, Elenora, Kris, Julie, Bart, Ann-Sophie, Yelmer, Jules, Delfine, Arno

Machine uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: crypte 4u, nota 1u DD2; 3u kapittelhuis WP9
- Shari: crypte 3u; 4u WP14 skel; 1u DD2 skel
- Elenora: 3u WP14 skel, 1u WP9, 4u crypte
- Tessa: 6.5u DD2; 1.5u WP9
- Bart: idem
- Arno: 3u crypte; 5u wp14 skel
- Kris: 3u crypte; 5u wp14 skel
- Jules: 3u crypte, 5u wp9
- Yelmer: 7u wp6; 1u DD2
- Julie: 2u nota, 6u adming
- Ann-Sophie: 2u WP9, 6u DD2
- Delphine: 2u WP9, 6u DD2

## Dagrapport Vrij 18/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Tessa, Elenora, Julie, Ann-Sophie, Yelmer, Delfine, Floortje

Machine uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 8u WP14
- Elenora: 8u WP14
- Tessa: 2u WP9 kapittelhuis; 6u WP14
- Yelmer: 8u collectorput crypte
- Floortje: 4u wassen AW, 4u inpak skeletten
- Julie: 8u admin
- Ann-Sophie: 2u WP9, 6u WP14
- Delfine: 4u WP9; 4u WP14

Kris, Shari, Arno, Bart op aardewerk congres



## Dagrapport Ma 21/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Tessa, Elenora, Camille, Liesbeth, Bart, Ann-Sophie, Yelmer, Jules, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: crypte kanaal langs 4 recente graven id Gotische kooromgang tot 10u30 – WP14 skel
- Shari: WP14 skel
- Elenora: WP14 skel
- Bart: DD2
- Arno: WP14 skel
- Yelmer: 3e collectorput id Gotische kooromgang + zelfde kanaal als Janiek na 10u30
- Liesbeth: WP14
- Ann-Sophie: DD2
- Camille: DD2
- Tessa: crypte kanaal thv S738-811 opkuis en fotograferen tot 8u30 – DD2
- Jules: voorbereiding geologische dag Dieter
- Julie: /

## Dagrapport Di 22/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Bart, Ann-Sophie, Yelmer, Arno, Jules, April + Dieter

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: voorbereiding geologie Dieter- registratie koker WP9 – foto's WP9/zone2 – WP14 skel (1.5u)
- Shari: WP14 skel
- Elenora: WP14 skel ca 1.5u; DD2 3.5u; inmeten 3u kapittelhuis
- Bart: DD2
- Arno: WP14 skel

- Yelmer: 3de collectorput id Gotische kooromgang → foto's + intekenen, kapittelhuis zone 4 zone extra zone voor electriciens (boven gewelf)
- Liesbeth: WP14 skel
- Ann-Sophie: WP14 skel vanaf 11u; daarvoor DD2
- Camille: DD2
- Tessa: /
- Jules: geologie met Dieter; 3de collectorput id Gotische kooromgang + bemonstering
- April: WP14 skel tt 12u
- Julie
- + Dieter 8u geologische vragen

### **Dagrapport Woe 23/10/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Julie, Bart, Ann-Sophie, Yelmer, Jules, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: beschrijving kapittelhuis
- Shari: WP14 8u
- Elenora: kapittelhuis inmeten 2u; WP14 3u; DD2 1u – crypte kanalen Engie 2u
- Bart: DD2 tot 10u – kanaal crypte tot 12u; vanaf 12u30u WP14
- Arno: WP14
- Yelmer: cfr Jules
- Ann-Sophie: WP14
- Camille: DD2 1u; kanaal crypte tot 12u; vanaf 12u30 WP14
- Tessa: /
- Jules: kanaal crypte Engie + kanaal P115 intekenen namiddag skeletten wassen
- Julie

## Dagrapport Do 24/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Bart, Ann-Sophie, Yelmer, April, Jules, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP6 kanalen Engie thv de toegang (klaar om 11u) + nieuwsbrief
- Shari: 1u WP14 vaste punten uitzetten – 7u WP14
- Elenora: 6.5u WP14 – 1.5u WP6 skeletten inmeten; 1.5u inmeten WP15
- Bart: WP14 – aanleg WP15 tot 14u30 – 1u crypte kanaal thv toegang (skelet)
- Arno: 8u WP14
- Yelmer: kelder – inpakken: 1u kanalen Engie; 7u wassen skel
- Ann-Sophie: 8u WP14
- Camille: kelder – inpakken: skeletten uitleggen vanaf 11u – kanalen Engie skeletten tot 11u
- Jules: 7u wassen skeletten, 1u kanalen Engie
- Julie
- Liesbet: 8u WP14
- April tot 11u skeletten WP14

## Dagrapport Vrij 25/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Bart, Ann-Sophie, Yelmer, Jules, Floortje + 2 wassers interim (Malgorzata en Miroslaw)

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: nieuwsbrief – beschrijving kelder – overdracht geologie
- Shari: 2u 3D kelder; WP14 skel
- Elenora: WP14
- Bart WP14
- Arno: WP14
- Yelmer: opkuis kelder 2.5u – inpakken skeletten

- Ann-Sophie: WP14
- Camille: 2.5u opkuis kelder– 3u uitleggen skeletten, 2.5u inpak
- Jules: 2u 3D kelder – 1u opkuis kelder– 1u wassen skel – overdracht geologie
- Julie
- Liesbeth: WP14
- Floortje: wassen vondsten tt 10u, inpak skel + 2 wassers

## **Dagrapport Ma 28/10/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Tessa, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Yelmer, Jules + 2 wassers

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Luc Bauters

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP14 7u + kelder kapittelhuis met Luc Bauters 1u
- Shari: WP14 7u + kelder kapittelhuis 1u
- Elenora: WP14
- Bart: /
- Arno: /
- Yelmer: inpakken skeletten 6u; uitleggen skeletten 2u
- Ann-Sophie: /
- Camille: WP14
- Jules: WP14
- Julie:
- Liesbeth: WP14
- Tessa: WP14
- + 2 wassers

## Dagrapport Di 29/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Tessa, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Bart, Ann-Sophie, Yelmer,  
+ Interim wassers

Machineuren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP14
- Shari: WP14
- Elenora: WP14 + 1u inpakken skel
- Bart: WP15 skel
- Arno: /
- Yelmer: 5u WP14; 1.5u uitgraven kanaal Engie, 1.5u uitleggen skeletten
- Tessa: 2.5u WP14; inpakken skeletten
- Camille: WP14
- Ann-Sophie: WP15 skel
- Liesbeth: WP14
- April: 4u WP14
- + interim wassers
- Raph: 1.5u vervoer skel + uitladen
- Julie: 0.5u helpen uitladen
- Floortje: 1u uitladen + inventariseren

## Dagrapport Woe 30/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Tessa, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Bart, Ann-Sophie, Yelmer, Jules + wassers

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP14
- Shari: WP14
- Elenora: WP14
- Bart: WP15
- Arno: /
- Yelmer: uitleggen skeletten
- Tessa: inpakken skeletten
- Camille: WP14
- Ann-Sophie: WP14
- Liesbeth: WP14
- Jules: WP15
- Julie:
- interim wassers

## Dagrapport Do 31/10/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Tessa, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Bart, Ann-Sophie, Yelmer, Jules

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP14
- Shari: WP14
- Elenora: WP14
- Bart: WP15
- Arno: /

- Jules: 5u WP15; voorbereiding boring Beveren
- Yelmer: WP14
- Tessa: 5u skeletten uitleggen, 3u WP15
- Camille: WP14
- Ann-Sophie: WP14
- Liesbeth: WP14
- Julie
- + interim wassers: wassen skel DD2

### **Dagrapport Vrij 01/11/2019 → Allerheiligen**

Personeelsbezetting:

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

### **Dagrapport Ma 04/11/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Bart, Carola, Yelmer, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: WP14
- Shari: WP14; poging om vaste punten over te brengen naar kelder vh kapittelhuis
- Elenora: 6u WP14, 2u DD2
- Bart: DD2
- Arno: WP15 intekenen 2 profielen – WP14
- Yelmer: DD2 (4u) – uitleggen skeletten (4u)
- Camille: WP14
- Liesbeth: WP14
- Carola: WP14
- geen wassers
- + Shari en Janiek: 1.5u overuren

## Dagrapport Di 05/11/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Carola, Julie, Bart, Yelmer, Floortje, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP14 + TV interview
- Shari :WP14 + TV interview
- Elenora : WP14 6u + 2u DD2 inmeten
- Bart : DD2
- Arno : WP14
- Yelmer : DD2
- Camille : WP14
- Liesbeth : WP14
- Carola : WP14
- Julie: Admin – 1u wassen skel
- Floortje : vondstverwerking – 1u wassen skelet

## Dagrapport Woe 06/11/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Carola, Yelmer, Arno + Clara

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP14
- Shari: WP14
- Elenora: 6u WP14; 2u inmeten DD2
- Bart: /
- Arno: WP14
- Yelmer: DD2
- Camille: DD2
- Liesbeth: WP14
- Carola: WP14



- Julie:
- + Clara: 2u opmaken vsst

### **Dagrapport Do 07/11/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Carola, Yelmer, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: WP14
- Shari: WP14
- Elenora: WP14 6u + 2u inmeten DD2
- Bart /
- Arno: WP14
- Yelme:r DD2
- Camille: DD2
- Liesbeth: DD2 massagraf
- Carola: WP14
- Julie: admin

### **Dagrapport Vrij 08/11/2019 → teambuilding**

Personeelsbezetting: Camille en Carola

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Camille en Carola: wassen skel DD1

## Dagrapport Ma 11/11/2019 → Wapenstilstand

Personeelsbezetting:

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

## Dagrapport Di 12/11/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Ann-Sophie, Yelmer, Arno, Jules

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: WP14
- Shari: WP14
- Elenora: WP14 50 % - DD2 50 %
- Bart: /
- Arno: WP14
- Yelmer: DD2
- Camille: DD2
- Liesbeth: DD2 massagraf
- Ann-Sophie: WP14
- Jules: WP14
- Julie: /

## Dagrapport Woe 13/11/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Tessa, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Ann-Sophie, Yelmer, Jules, Floortje, April

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP14
- Shari: WP14
- Elenora: WP14 – DD2 50 %
- Bart: /
- Arno: WP14
- Yelme: DD2
- Camille: DD2
- Liesbeth: DD2
- Ann-Sophie: WP14
- Jules: WP14
- Julie: Admin
- Floortje: uitleggen skeletten + wassen vondsten
- April: WP14

## Dagrapport Do 14/11/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Ann-Sophie, Yelmer, Jules, Clara, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP14 + werfvergadering
- Shari: WP14 + werfvergadering
- Elenora: WP14 50% - DD2 50%
- Bart: /

- Arno: WP14 + 1u begel kraan DD2
- Yelmer: DD2
- Camille: DD2
- Liesbeth: DD2
- Ann-Sophie: WP14
- Julie: Admin
- Jules: WP14
- Clara: werfvergadering

### **Dagrapport Vrij 15/11/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Carola, Yelmer, Jules, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: admin + WP14
- Shari: WP14
- Elenora: WP14 6u – 2u DD2
- Bart: /
- Arno: DD2 afgraven
- Yelmer: WP14 + 2u DD2
- Camille: WP14 + 2u DD2
- Liesbeth: 2u wassen skel. – 1u uitleggen skel– 5u DD2
- Carola: WP14
- Julie: Admin
- Jules: WP14

## Dagrapport Ma 18/11/2019 !

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Kris, Julie, Ann-Sophie, Yelmer, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP14 + PPT + admin
- Shari: WP14 + 2u dokter
- Elenora: WP14 50% DD2 50%
- Bart: /
- Arno: WP14
- Yelmer: DD2
- Camille: DD2
- Liesbeth: DD2
- Ann-Sophie: WP14
- Julie: admin
- Kris: WP14
- +2wassers skel DD2
- Taart Elenora!
- arbeidsongeval Shari (dokersbezoek)→op nagel getrapt om 7u op Artes parking

## Dagrapport Di 19/11/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Ann-Sophie, Yelmer, Kris

Machine uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek : WP14 PPT + admin
- Shari: WP14
- Elenora : WP14 50% - DD2 50%
- Bart : /
- Arno :/
- Yelmer : DD2

- Camille : DD2 + 2u medisch onderzoek
- Liesbeth : DD2
- Ann-Sophie : WP14 + medisch onderzoek 2u
- Kris: WP14
- + 2 wassers wassen skel DD2
- Julie : 2u kaartjes maken ppt
- Floortje : 2.5u PPT

### **Dagrapport Woe 20/11/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Kris, Julie, Ann-Sophie, Yelmer, Jules, April, Floortje, Bart, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: lezing + 2u WP14
- Shari : WP14
- Elenora : WP14 50% - DD2 50%
- Bart: lezing + /
- Arno : WP14
- Yelmer : DD2
- Camille : DD2
- Liesbeth : DD2
- Ann-Sophie : WP14
- Kris : WP14
- Jules : WP14
- April : WP14 tot 13u
- Julie : admin
- Floortje : 3u PPT + 5u uitleggen skeletten DD2
- + 2 wassers : DD1

## Dagrapport Do 21/11/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Ann-Sophie, Yelmer, Arno, Jules

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: admin + WP14
- Shari: WP14
- Elenora : WP14 + DD2
- Arno : WP14
- Bart : /
- Jules : WP14
- Ann-Sophie : WP14
- Yelmer : DD2
- Camille : DD2
- Liesbeth : DD2
- Julie : admin
- +2 wassers : DD1

## Dagrapport Vrij 22/11/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Bart, Hannah, Yelmer, Jules, Arno

Machineuren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP14 foto en registratie P123 en 124
- Shari: WP14 vanaf 12u30 (na vergadering Ubicum)
- Elenora : WP14
- Arno : WP14 (zone steunbeer)
- Bart : /
- Jules : WP14
- Camille : DD2
- Yelmer : DD2

- Julie admin
- Floortje: wassen vondsten – uitleggen skeletten
- Hannah DD2
  - geen wassers, 1 vd wassers is ziek

Vorbereiding ppt en lezing Bart: 6u  
Vorbereiding ppt Janiek 6u  
Vorbereiding ppt Floortje  
Vorbereiding wetensch vraagstelling 2u  
Controle veldadmin Shari 8u

## **Dagrapport Ma 25/11/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Ann-Sophie, Yelmer, Jules, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek : WP14
- Shari : WP14 STB skeletten
- Elenora : WP14 + DD2
- Arno : WP14 (STB, skeletten)
- Bart : /
- Jules : WP14 w-zone verdiepen tot op MB
- Ann-Sophie : WP14
- Yelmer : DD2
- Camille : DD2
- Liesbeth : DD2
- Julie : Admin
- Geen wassers



## Dagrapport Di 26/11/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Liesbeth, Julie, Ann-Sophie, Yelmer, Clara, Bart, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek : WP14
- Shari : WP14
- Elenora : WP14 + DD2
- Arno : WP14 STB
- Bart : /
- Jules : /
- Ann-Sophie WP14 →functioneringsgesprek 13u30
- Yelmer : DD2
- Camille : DD2
- Liesbeth : DD2
- Julie : admin
- Geen wassers
- Clara en Bart: overleg offerte Bissch-S

## Dagrapport Woe 27/11/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Camille, Carola, Ann-Sophie, Yelmer, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP14 verdiepen thv S1018
- Shari: WP14 skeletten
- Elenora: WP14 skeletten - DD2
- Arno : WP15 massagraf
- Bart : /
- Jules: /

- Ann-Sophie: WP14 verdiepen thv S1018
- Yelmer: WP14 verdiepen thv S1018 + DD2
- Camille: DD2 →functioneringsgesprek (13u30)
- Carola: DD2
- Julie : /
- Geen wassers

### **Dagrapport Do 28/11/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Elenora, Camille, Carola, Kris, Julie, Ann-Sophie, Yelmer, Jules, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek : WP14 opkuis profielen en grondvlak
- Shari : /
- Elenora : WP14
- Arno : WP14
- Bart : /
- Jules : WP14
- Ann-Sophie : WP14
- Yelmer : DD2
- Camille : DD2
- Carola : DD2
- Julie : admin
- Kris : WP14 opkuis wp 14
- April :

## Dagrapport Vrij 29/11/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Elenora, Camille, Carola, Kris, Julie, Ann-Sophie, Yelmer, Jules, Floortje

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP14
- Shari: \
- Elenora: WP14 4u, DD2 4u
- Bart: \
- Arno: kapel boven askapel
- Jules: WP14
- Ann-Sophie: \
- Yelmer: DD2
- Camille: DD2
- Carola: DD2
- Julie: admin + 1u skel uitleggen
- Floortje: wassen + uitleggen skeletten 8u DD1
- Kris: WP14

## Dagrapport Ma 02/12/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Shari, Elenora, Arno, Jules, Ann-Sophie, Yelmer, Camille, Julie, Jari,  
Koen Deforce

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP14 P136/135 tekenen
- Bart: DD2
- Shari: 5u WP14, 3u DD2
- Elenora: 6u WP14, 2u DD2
- Arno: Wp14 STB skeletten
- Jules: WP14, voorbereiding overleg Jari

- Ann-Sophie: DD2 7u, 1u DD1
- Yelmer: DD2
- Camille: DD2
- Liesbeth: -
- Julie: admin
- vanaf 9u Jari (4u) en Koen Deforce (1u) staalname P123

### **Dagrapport Di 03/12/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Jules, Ann-Sophie, Yelmer, Camille, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Hugo Thoen

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: WP14 staalname P123
- Shari: 5u WP14, 3u DD2
- Elenora: 6u WP14 2u DD2
- Bart: DD2
- Arno: WP14 STB skeletten
- Jules: WP14 (beschrijving profielen)
- Ann-Sophie: DD2
- Yelmer : DD2
- Camille : DD2
- Liesbeth : –
- Julie : admin

### **Dagrapport Woe 04/12/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Jules, Ann-Sophie, Yelmer, Camille, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: WP14
- Shari: WP14
- Elenora: 6u WP14, 2u DD2

- Bart: DD2
- Arno: WP14
- Jules: WP14
- Ann-Sophie : DD2
- Yelmer : DD2
- Camille : WP14
- Liesbeth : –
- Julie:

### **Dagrapport Do 05/12/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Jules, Ann-Sophie, Yelmer, Camille, Liesbeth, Julie, Tessa

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: WP14 opkuis grond + opkuis volledig profiel
- Shari: idem
- Elenora: WP14 6u, DD2 2u
- Bart: DD2
- Arno: WP14 STB
- Jules : WP14
- Ann-Sophie : DD2
- Yelmer: Wp14
- Camille: DD2
- Liesbeth: DD2 vanaf 10u
- Julie : –
- Tessa: uitleggen skeletten

### **Dagrapport Vrij 06/12/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Shari, Elenora, Arno, Jules, Ann-Sophie, Yelmer

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: vanaf 9u, WP14 – tekening P123 afwerking P123
- Bart: DD2
- Shari: WP14
- Elenora: 6u WP14, 2u DD2
- Arno: WP14 STB
- Jules: WP14 afwerking
- Ann-Sophie : –
- Yelmer : DD2
- Camille : –
- Liesbeth : –
- Julie : –

**Dagrapport Ma 09/12/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Shari, Elenora, Arno, Jules, Yelmer, Liesbeth, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: WP14 STB afw + voorbereiding overleg
- Bart: DD2
- Shari: WP14 STB afw + plancontrole (vanaf 12u30)
- Elenora: WP14 6u DD2 2u
- Arno: WP14 STB afw + tekenen P138
- Jules: idem
- Ann-Sophie: -
- Yelmer: DD2
- Camille: -
- Liesbeth : WP7
- Julie: admin

## Dagrapport Di 10/12/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Shari, Elenora, Arno, Jules, Yelmer, Ann-Sophie, Camille, Julie, Clara

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: werfvergadering: Clara 5u aanwezig

### Werkzaamheden:

- Janiek: voorbereiding werfvergadering
- Bart DD2
- Shari controle plannen
- Elenora DD2 6u 2u DD1 bij massagraf
- Arno massagraf 1 WP15
- Jules: herverpakken bigbags in functie van herbegraving
- Ann-Sophie: idem
- Yelmer DD2
- Camille: herverpakken bigbags
- Liesbeth: verlof
- Julie: admin

## Dagrapport Woe 11/12/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Shari, Elenora, Arno, Jules, Ann-Sophie, Yelmer, Camille, Liesbeth

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: Nancy, Jonas van Looveren, Clara 3u

### Werkzaamheden:

- Janiek:
- Bart: afwerking DD2 – wassen skeletten DD2
- Shari:
- Elenora: foto's doorbrekingen crypte 3u- wassen skeletten DD2
- Arno: 2de massagraf WP15
- Jules: uitleggen botmateriaal bigbags WP7
- Ann-Sophie: wassen botmateriaal bigbags BB
- Yelmer: afwerking DD2 tot 12u; wassen skeletten DD2
- Camille: wassen botmateriaal bigbags BB

- Liesbeth: bigbags sorteren WP7
  - Julie:
- DD2 afgewerkt

### **Dagrapport Do 12/12/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Shari, Elenora, Arno, Jules, Ann-Sophie, Yelmer, Camille, Julie, April

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: admin
  - Bart: WP16
  - Shari: controle plannen
  - Elenora: massagraf WP15
  - Arno: massagraf 2 wp15
  - Jules: wassen skeletten DD2
  - Ann-Sophie: wassen skeletten DD2
  - Yelmer: WP16
  - Camille: wassen skeletten DD2
  - Liesbeth: –
  - Julie: admin
  - April: massagraf WP15
- rondgang Artes en kerstmarkt

### **Dagrapport Vrij 13/12/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Shari, Elenora, Arno, Jules, Yelmer, Camille, Liesbeth, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: admin + 0,5u labelen los bot
- Bart wp16
- Shari: controle plan + labelen los bot 0,5u, + zoeken ziektebeelden



- Elenora: 0,5u labelen los bot + 1 3u WP15 massagraf + 3u inmeten WP16 +zoeken ziektebeelden
- Arno: WP15 massagraf 1 + zoeken ziektebeelden
- Jules: kraakzakken klaarmaken voor transport maandag + boren DD2 2u
- Ann-Sophie: -
- Yelmer: WP16
- Camille: 5u kraakzakken klaarmaken voor transport maandag + wassen skel DD2
- Liesbeth: uitsorteren bigbag knekelmuurtjes WP7 + 3u uitleggen skeletten DD2
- Julie: admin + 0,5u labelen los bot

## Dagrapport Ma 16/12/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Shari, Elenora, Arno, Ann-Sophie, Yelmer, Camille, Liesbeth, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: Admin; 11-12u laden camion
- Bart: 11-12u laden camion, 7-11u WP16; verhuizen zeef
- Shari: controle admin DD2 + laden camion
- Elenora: 11-13u30u overdracht campo santo
- Arno: Wp15 verdiepen + laden camion
- Jules: –
- Ann-Sophie: 11-13u30 overdracht campo santo, skeletten wassen DD2
- Yelmer: 11-13u30 campo santo, 7-11u wp15, uitleggen knekelmuurtjes
- Camille: iden, wassen skeletten DD2
- Liesbeth: uitleggen bot knekelmuurtjes WP7
- Julie: 11-13u30 campo santo

→overdracht 1e deel los botmateriaal campo santo → kleurencode:

Rood=knekelpakketten

Geel=gewoon los bot, geen knekelpakketten

Volume: rood = 83 kraakzakken

Geel: 203 kraakzakken

→in totaal ca. 4000 kg

## Dagrapport Di 17/12/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Shari, Elenora, Arno, Jules, Ann-Sophie, Yelmer, Camille, Liesbeth

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: admin
  - Bart: WP16
  - Shari: verwerking
  - Elenora: WP15 versnijdingen inmeten 4u, WP16 4u
  - Arno: WP15 – AW wassen (12u30-16u30)
  - Jules: profiel DD2 – skeletten uitleggen met Liesbeth
  - Ann-Sophie: wassen skeletten DD2
  - Yelmer: WP16
  - Camille: Wassen skeletten DD2
  - Liesbeth: uitleggen bot knekelmuurtjes + 3u uitleggen skel DD2
  - Julie: –
- verhuis wasinstallatie naar garage

## Dagrapport Woe 18/12/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Shari, Elenora, Arno, Jules, Ann-Sophie, Yelmer, Camille, Liesbeth, Julie, April

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: AW analyse K. De Groote

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: 6u oa beschrijven muren WP15
- Bart: WP16 skeletten
- Shari: verwerking DD1
- Elenora: 2u WP16 skeletten inmeten, 2u WP17, 4u WP15
- Arno: Wp15 opkuis muren
- Jules: aanleg WP17; verwerking geologische gegevens
- Ann-Sophie: wassen skeletten DD2

- Yelmer: WP16 skeletten
  - Camille: Wassen skeletten DD2
  - Liesbeth: uitleggen skeletten DD2 + 1.5u vondsten wassen
  - Julie: admin
  - April: WP16
- 
- foto genomen 1950-2019
  - 11u AW analyse K. De Groot

### **Dagrapport Do 19/12/2019**

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Shari, Elenora, Arno, Jules, Ann-Sophie, Yelmer, Camille, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: 7u15 – verwerking DD2
- Bart WP16
- Shari: verwerking DD2 in functie van Jules
- Elenora: WP16
- Arno: WP15 afronding
- Jules: verwerking geologie
- Ann-Sophie: wassen skeletten DD1
- Yelmer: Wp16
- Camille: wassen skel DD1
- Liesbe: –
- Julie: admin

## Dagrapport Vrij 20/12/2019

Personeelsbezetting: Janiek, Bart, Shari, Elenora, Arno, Jules, Yelmer, Camille

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: verwerking
  - Bart: Wp16
  - Shari: verwerking
  - Elenora: uitleggen skeletten 4u 1u DD1
  - Arno: uitleggen skeletten 5u DD1
  - Jules: verwerking geologie
  - Ann-Sophie: –
  - Yelmer: WP16
  - Camille: wassen skeletten
  - Liesbeth: –
  - Julie –
- tot 1:2u daarna bureau = begin kerstverlof

## Dagrapport Ma 06/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Arno, Yelmer, Jules

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens + 2.5u punten overzetten in de kelder WP9
- Bart: PW16
- Elenora: Wp16 + 2.5u punten overzetten in de kelder WP9
- Arno: 2,5u WP16, verpakken vondsten en profielen sondering in de kelder v WP9 getekend
- Yelmer: WP16
- Jules: bodemanalyse

## Dagrapport Di 07/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, shari, bart, elenora, Yelmer, Jules, April, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers: Possim Pincé overleg in verband met rivierduinen (post-doc onderzoek)

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens DD2
- Bart: WP16
- Elenora: WP16
- Yelmer: WP16
- Jules: bodemkundige analyse
- April: WP16
- Julie: Admin

→overleg Possim Pincé ivm rivierduinen (post-doc onderzoek)

## Dagrapport Woe 08/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Elenora, Yelmer, Jules

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: idem
- Bart: WP16
- Elenora: WP16
- Yelmer WP16
- Jules: bodemkundige analyse

## Dagrapport Do 09/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Bart, Eleonra, Yelmer, Jules, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: Controle opgravingsgegevens
- Shari: idem 1u DD2, 7u DD1
- Bart: WP16 nog steeds skeletten
- Elenora: WP16
- Yelmer: WP16
- Jules: bodemkundige analyse
- Julie: admin 7u DD2 1u DD1

## Dagrapport Vrij 10/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer, Jules, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: idem
- Elenora: WP16
- Bart: WP16
- Yelmer: Wp16
- Jules: bodemkundige analyse
- Julie: admin

### **Dagrapport Ma 13/01/2020**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: idem
- Elenora: WP16
- Bart: WP16-
- Yelmer: Wp16

### **Dagrapport Di 14/01/2020**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer, April, Julie

Machine uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: telefonisch contact Anton Eryvynck ivm c14 knekelmuurtjes

Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: idem
- Elenora: WP16
- Bart: WP16-Yelmer: Wp16
- April: WP16 (2,5u)
- Julie: admin

## Dagrapport Woe 15/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: idem
- Elenora: WP16
- Bart: WP16
- Yelmer: Wp16
- Julie: admin

## Dagrapport Do 16/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: idem
- Elenora: WP16
- Bart: WP16
- Yelmer: Wp16
- Julie: admin



## Dagrapport Vrij 17/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: idem
- Elenora: WP16
- Bart: WP16
- Yelmer: Wp16

## Dagrapport Ma 20/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: idem
- Elenora: WP16
- Bart: WP16
- Yelmer: Wp16
- Arno: inpakken vondsten

→inzet bouwdroger vanaf 20/01 (huur loopt vanaf 18/01/2020)

## Dagrapport Di 21/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer, Julie, Arno, Melissa

Machine uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: WP16 staalname 1u, controle opgravingsgegevens en voorbereiding artikel Eos
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: afw WP16 (staalname) + uitzeven kraakzakken
- Bart: afw WP16 (staalname) + uitzeven kraakzakken
- Yelmer: afw WP16 (staalname) + uitzeven kraakzakken
- Julie: 2u verwerk WP16, rest admin
- Arno: inpakken vondsten + 1u wassen skeletten
- Melissa interim: wassen skeletten kranskapellen

## Dagrapport Woe 22/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: opstart WP17
- Bart: opstart WP17
- Yelmer: opstart WP17
- Arno: AW puzzelen beerput + tekenen ramen WP12 + inpakken vondsten
- Melissa: interim ziek

→inzet verwarmingstoestel

!mail naar OE ivm methodologie WP17 (bomen)

## Dagrapport Do 23/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer, Julie, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: WP17
- Bart: WP17
- Yelmer: WP17
- Julie: admin
- Arno: AW puzzelen beerput + 1,5u skeletten WP17
- Melissa interim: ziek

### **Dagrapport Vrij 24/01/2020**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer, Julie, Arno, Melissa, Elke

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: WP17
- Bart: WP17
- Yelmer: WP17
- Julie: admin
- Arno: puzzelen AW beerput + 1,5u skeletten wp17
- Elke: boring WP16
- Melissa: vanaf 9u wassen skeletten kranskapellen tot 14u

## Dagrapport Ma 27/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens + persnota 1000ste skelet
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: WP17
- Bart: WP17
- Arno: AW-voorbereiding uitleggen skeletten
- Yelmer: WP17

→persnota 1000ste skelet

## Dagrapport Di 28/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: WP17
- Bart: Wp17; wassen 1 skelet
- Arno: wassen skelet; uitleggen skeletten
- Yelmer: WP17; wassen 1 skelet
- April: WP17

→12u: viering 1000ste skelet ih bisschopshuis

→Yelmer en Bart: plaatsbezoek veiligheidscoördinator

→ archeologische werken in oostelijk gedeelte WP17 konden niet verder gezet worden omwille van stabiliteitsproblemen.

→maatregelen getroffen met Patrick oostelijke zijde van WP17 geschoord.

Cfr. Foto gsm

## Dagrapport Woe 29/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: WP17
- Bart: WP17, 2,5u skeletten wassen
- Arno: WP17
- Yelmer: WP17, 2,5u skeletten wassen

→ discussie stabiliteit oostelijke zijde WP 17

In deze zone werd onderkant BS aanpassing vd fundering bereikt (9,038m TAW) in se moet hier nog 20 cm verdiept worden

→ na aanleg 20cm niet meer verdiepen +terug aanvullen met uitgegraven grond

→ Thijs en Michael: tot 50cm boven de onderkant van de BS muur aanvullen

→ Bart Pattyn: 10cm aanvullen, uitgevoerd op 29/01 door Chris

In de namiddag blijkt dat Woudenberg de elektriciteitsaansluiting al 1,5 week uittrekt 's avonds

→ bouwdroger ligt dus al 1,5 week niet aan 's nachts!!

Nieuwe afspraken gemaakt met Valère

## Dagrapport Do 30/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer, Julie, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: WP17
- Bart: WP17
- Arno: WP17
- Yelmer: WP17
- Emiel: 1u WP16 wassen Romeinse vondsten; uitleggen skeletten kranskap.

## Dagrapport Vrij 31/01/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Yelmer, Julie, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens tt 12u
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: WP17
- Bart: WP17
- Arno: WP17
- Yelmer: WP17
- Julie: admin

→ telefoon Bart P. WP ter hoogte van STB ad ingang van de crypte moet voorlopig niet geschoord worden

→ Bart communiceert met Patrick

## Dagrapport Ma 03/02/2020

Personeelsbezetting: Shari, Elenora, Bart, Yelmer, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: verlof
  - Shari: controle opgravingsgegevens
  - Elenora: WP17 skeletten
  - Bart: WP17 (3u sporen, 3u skeletten), skeletten wassen 2u
  - Arno: WP17 skeletten
  - Yelmer: WP17 (sporen), skeletten wassen 2u
- !Shari en Arno: probleem elektriciteitskabel Sint-Baafshuis oplossen
- kortsluiting
  - oorzaak: Artes heeft nieuwe elektriciteitskabel kapot gereden

## Dagrapport Di 04/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: financieel overleg Janiek-Clara-Bart;  
determinatie Wim Romeins aardewerk 12u15-13u

### Werkzaamheden:

- Janiek: Controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: WP17 skeletten
- Bart: WP17 sporen idem Arno
- Arno: WP17 sporen
- Yelmer: ziek
- Arno: 2u los botmateriaal uit container recupereren

## Dagrapport Woe 05/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: 7u WP17 sporen, 1u wassen skel
- Bart: 5u WP17 sporen, 3u wassen skel
- Arno: 5u skeletten wassen, 3u skeletten uitleggen
- April: WP17 skeletten
- Yelmer ziek

## Dagrapport Do 06/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Bart, Arno, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: naar UFO Philippe Crombé, Jean Bourgeois en Guy Demulder

### Werkzaamheden:

- Janiek: afspr Crombé + controle
- Shari: afspr Crombé + controle
- Bart: WP17 -verdiepen onder skeletten
- Elenora: 2u WP17 gewerkt aan laatste skelet, 6u verdiepen onder skeletten
- Arno: WP17 sporen
- Julie: admin
- Yelmer: ziek
- Clara: 2u opmaken VSST
- laatste skelet in WP17



## Dagrapport Vrij 07/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Bart: /
- Elenora: idem Arno
- Arno: WP17 profiel intekenen en verdiepen
- Julie: admin

## Dagrapport Ma 10/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Yelmer, Bart, Elenora, Arno, Emiel

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Yelmer: wassen skel WP16
- Bart: wassen skeletten
- Elenora: skeletten inpakken
- Arno: skeletten inpakken
- Emiel: skeletten uitleggen (2u zone 1-4, rest kranskap.) – AW inpakken (1u)

→Stormwind; onveilig om in WP17 te werken onder tijdelijk afdak

## Dagrapport Di 11/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Julie, Bart, Brian (interim), Yelmer

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Bart: Skeletten wassen
- Elenora: skeletten inpakken
- Arno: skeletten inpakken
- Brian (interim): skeletten wassen
- Yelmer: skeletten uitleggen
- Julie: admin
- stormwind: cfr. maandag

## Dagrapport Woe 12/02/2020

Personeelsbezetting: Shari, Elenora, Arno, Bart, Yelmer, Brian

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: afwezig (Jules ziek)
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Bart: WP17 tot 10u30, skeletten wassen en uitleggen tot 12u
- Elenora: WP17 (geen skeletten)
- Yelmer: idem Bart, tot 15u30
- Brian: skeletten wassen
- Arno: WP17(gn skeletten)

→ Incident Elenora: verslag dokter in projectmap

## Dagrapport Do 13/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Yelmer, Brian

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Bart: /
- Elenora: wassen vondsten
- Yelmer: wassen skeletten
- Brian: wassen skeletten
- Arno: wassen vondsten

### **Dagrapport Vrij 14/02/2020**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Bart, Yelmer, Brian, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Bart: wassen skeletten
- Elenora: cfr. Arno
- Yelmer: uitleggen skeletten
- Brian: wassen skeletten
- Arno: WP17 – verdiepen onderste niveau
- Julie: admin

## Dagrapport Ma 17/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Julie, Bart, Yelmer

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: afwerking WP17 – westelijk deel (intekenen profiel)
- Bart: wassen skeletten
- Yelmer: inpakken skeletten
- Arno: cfr. Elenora
- Julie: admin

## Dagrapport Di 18/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Bart, Yelmer

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: vondsten DD2 wassen
- Bart: skeletten wassen
- Yelmer: skeletten uitleggen – vondsten DD2 wassen
- Arno: vondsten plakken BP

## Dagrapport Woe 19/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Yelmer, Bart

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: 3u inpakken skeletten, 5u WP17
- Bart WP17
- Yelmer WP17
- Arno: vondsten plakken BP

## Dagrapport Do 20/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Yelmer

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: WP17
- Bart: /
- Yelmer: vondsten DD2 wassen – WP17 verdiepen
- Arno: vondsten plakken BP + 1u profiel tekenen

## Dagrapport Vrij 21/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Bart, Yelmer

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: WP17
- Bart: WP17 verdiepen thv STB 1125
- Arno: vondsten plakken BP
- Yelmer: WP17 verdiepen thv STB 1125

## Dagrapport Ma 24/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Bart

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: vondstdeterminatie bij Wim DC ca. 1u

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: WP17 afw, inpakken skeletten
- Bart: Wp17 afw, inpakken skeletten
- Arno: plakken vondsten BP – WP17 geprofileerde DK intekenen met profielkam

## Dagrapport Di 25/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Julie, Clara

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:      Controle overleg

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens + controle-overleg
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: herverpakken metaalvondsten
- Bart : /
- Arno: plakken vondsten BP
- Julie: admin
- +Clara

## Dagrapport Woe 26/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Bart

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle opgravingsgegevens
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: idem Bart
- Bart: herverpakken metaalvondsten (silicagel)
- Arno: plakken vondsten BP
- Bart + Elenora: 100 kartonnen dozen naar Zwarte Doos gehaald

## Dagrapport Do 27/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Yelmer, Emiel

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: vondstdeterminatie G. De Mulder

### Werkzaamheden:

- Janiek: Controle opgravingsgegevens (determinatie AW vondsten uitypen)
- Shari: Controle opgravingsgegevens
- Elenora: herverpakken metaalvondsten silicagel
- Bart: /
- Arno: plakken vondsten BP
- Yelmer: wassen skeletten
- Emiel: wassen skeletten

→vondstdeterminatie G. De Mulder

## Dagrapport Vrij 28/02/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Yelmer, Bart

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: controle (determinatie AW vondsten uitypen) + namiddag reconstructie Romaanse. Kerk in functie van betegeling op opgravingsplan → mail naar Luc Bauters
- Shari: controle + idem
- Elenora: inpakken skeletten
- Bart: wassen skeletten
- Arno: plakken vondsten BP
- Yelmer: wassen skeletten

→ 1dag / 2 pers/ 11 skeletten gewassen

## Dagrapport Ma 02/03/2020



Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: determ. AW vondsten uittypen
- Shari: controle
- Elenora: / (Deinze)
- Bart: / (Deinze)
- Arno: inpakken skeletten
- Yelmer: /
- Floortje: 3u controle vondstenlijst/dozen depot

### **Dagrapport Di 03/03/2020**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Julie, Bart

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: determinatie AW vondsten uittypen
- Shari: controle opgravingsgegevens
- Elenora: aanleg WP18
- Bart: aanleg WP18
- Arno: inpakken skeletten
- Julie: admin

→Laden camionette met 41 skeletdozen die naar Brugge worden gebracht

## Dagrapport Ma 9/11/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: materiaal klaar zetten werf (8u)
- Shari: materiaal klaar zetten werf (8u)

## Dagrapport Ma 16/11/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

- WP19 (zuidelijke toegang crypte):

Overleg met Bart Pattyn ivm de breedte van de opgravingsstrook in WP 19. Het tracé zelf is slechts 60cm breed. Binnen die breedte is het onmogelijk om op een veilige manier naar het niveau te gaan, zoals bij de aanleg van de kranskapellen. Omwille van die reden werd beslist om de volledige strook tussen de bakstenen massieven mee te nemen. Op die manier worden de skeletten, die reeds door de muren aan weerszijden oversneden worden, max. onderzocht.

- WP20 (Bisschoppelijke tuin)

Bij aanvang van het archeologisch onderzoek blijkt in de tuin een toestel te staan, in functie van de plaatsing van de ramen van de nieuwbouw. Hierdoor is het onmogelijk om WP20 aan te leggen. Dit omwille van 2 redenen. Door de plaatsing van het toestel hebben we geen zicht op onze vaste punten op de muur van het kapittelhuis. Bovendien situeert één van de poten van het toestel zich ter hoogte van de put. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het dus geen optie om zelfs maar te beginnen met de helft van de put.

Werkzaamheden:

- Janiek: voorbereiding terreinwerk, opmaak NWO 2.0
- Shari: administratie skeletten WP19
- Elenora: aanleg WP19
- Arno: aanleg WP19

## Dagrapport Di 17/11/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: /

### Werkzaamheden:

- Janiek: opmaak NWO 2.0, NM PL-overleg
- Shari: administratie skeletten WP19, NM afwerking rapport Gent Koningstraat
- Elenora: aanleg WP19
- Arno: aanleg WP19

## Dagrapport WO 18/11/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Probleem communicatie Bart/Michael:

het toestel in functie van de plaatsing ramen nieuwbouw verdwijnt pas volgende week dinsdag. Er was evenwel duidelijk afgesproken dat we starten op maandag 16 november, met teambezetting van 4 archeologen en simultane uitvoering van de putten.

Communicatie April m.b.t. 'drijvende skeletten'.

- Overheersende windrichting in ZW-wind. Het noorden van de kerk is daardoor veel meer beschermt tegen regen dan het zuiden van de kerk. Is dit eerder vastgesteld op opgegraven begraafplaatsen? April kent geen vergelijkingsmateriaal.
- Het kan ook te maken hebben met de periode waarin deze contexten met drijvende lichamen aangelegd zijn (natte periodes in tegenstelling tot droge periodes).
- Hypothese Anton: kan het hier gaan om graven, die geruimd zijn op het moment dat de lichamen nog niet volledig ontbonden waren? Dat zou verklaren waarom sommige delen nog in anatomisch verband liggen en andere lichaamsdelen volledig verrommeld zijn.  
Cfr. vaststelling Anton, Antwerpen.

Werkzaamheden:

- Janiek: opmaak NWO 2.0
- Shari: administratie skeletten WP19, controle
- Elenora: aanleg WP19
- Arno: aanleg WP19

**Dagrapport DO 19/11/2020**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Probleem communicatie Bart/Michael:

het toestel in functie van de plaatsing ramen nieuwbouw verdwijnt pas volgende week dinsdag. Er was evenwel duidelijk afgesproken dat we starten op maandag 16 november, met teambezetting van 4 archeologen en simultane uitvoering van de putten. Er wordt afgesproken om de werkzaamheden pas te hervatten indien de machine voor het plaatsen van de ramen verwijderd is. Zo kan een simultane uitvoering van de putten plaatsvinden. Bart/Michael voorzien dit nu op woensdag 25/11.

Werkzaamheden:

- Janiek: opmaak NWO 2.0
- Shari: administratie skeletten WP19
- Elenora: aanleg WP19
- Arno: aanleg WP19
- Julie: controle veldadministratie

## Dagrapport VR 20/11/2020

Personeelsbezetting: Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

De administratie/registratie van het reeds vrijgelegde skelet wordt afgewerkt. Daarna wordt het vlak afgedekt en geschoord met houten platen.

### Werkzaamheden:

- Elenora: registratie/administratie skelet WP 19 (4u)
- Arno: registratie/administratie skelet WP 19 (3u)

## Dagrapport MA 30/11/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

De machine voor het plaatsen van het glas werd niet weggehaald. Artes Woudenberg heeft de machine kunnen verplaatsen waardoor het alsnog mogelijk was om met de aanleg van werkput 20 aan te vangen.

### Werkzaamheden:

- Janiek: aanleg WP 20
- Shari: aanleg WP 20
- Elenora: aanleg WP 20
- Arno: verdiepen WP 19 tot op diepte

## Dagrapport DI 1/12/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

### Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie
- Shari: registratie skeletten WP 20, coördinatie veldadministratie
- Elenora: aanleg WP 20
- Arno: aanleg WP 20

## Dagrapport WO 2/12/2020

Personeelsbezetting: Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Telefonisch contact met April. Er werd beslist dat eerst geëvalueerd wordt op het terrein of er complexe skeletten aanwezig zijn. Indien niet blijft April telefonisch bereikbaar maar is een terreinbezoek niet echt nodig.

### Werkzaamheden:

- Elenora: aanleg WP 20
- Arno: aanleg WP 20

### **Dagrapport DO 3/12/2020**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: /

Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie
- Shari: registratie skeletten WP 20, coördinatie veldadministratie
- Elenora: aanleg WP 20
- Arno: aanleg WP 20
- Julie: controle veldadministratie

### **Dagrapport VR 4/12/2020**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: /

Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie
- Shari: registratie skeletten WP 20, coördinatie veldadministratie
- Elenora: aanleg WP 20
- Arno: aanleg WP 20



## Dagrapport MA 7/12/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: /

### Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie
- Shari: registratie skeletten WP 20, coördinatie veldadministratie
- Elenora: aanleg WP 20
- Arno: aanleg WP 20

## Dagrapport DI 8/12/2020

Personeelsbezetting: Janiek (tot 14u), Shari, Elenora, Jason

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

In WP 20 werd gedeeltelijk in het profiel een meervoudige begraving aangetroffen van baby's en jonge kinderen. Na overleg met April werd beslist om de begraving te registreren en uit te halen zover de verstoring loopt. De rest blijft in situ bewaard.

### Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie
- Shari: aanleg WP 20, registratie skeletten WP 20, coördinatie veldadministratie
- Elenora: aanleg WP 20
- Jason: wassen skeletten WP 20

## Dagrapport WO 9/12/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: /

### Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie
- Shari: registratie skeletten WP 20, coördinatie veldadministratie
- Elenora: aanleg WP 20
- Arno: aanleg WP 20

## Dagrapport DO 10/12/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Julie, Jason

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: /

### Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie
- Shari: registratie skeletten WP 20, coördinatie veldadministratie
- Elenora: aanleg WP 20
- Arno: aanleg WP 20
- Julie: controle veldadministratie
- Jason: wassen skeletten

## Dagrapport VR 11/12/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Jason

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: /

### Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie
- Shari: registratie skeletten WP 20, coördinatie veldadministratie
- Elenora: aanleg WP 20
- Arno: aanleg WP 20
- Jason: wassen skeletten

## Dagrapport MA 14/12/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: /

### Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie, wassen skeletten
- Shari: registratie skeletten WP 20, coördinatie veldadministratie, wassen skeletten
- Elenora: aanleg WP 20
- Arno: aanleg WP 20

## Dagrapport DI 15/12/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Arno, Jason, Bruno

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: /

### Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie, intekenen P159, ontruimen lokalen bisschoppelijk seminarie
- Shari: registratie skeletten WP 20, coördinatie veldadministratie
- Elenora: aanleg WP 20
- Arno: aanleg WP 20, wassen skeletten Sint-Baafs
- Bruno: leeghalen lokalen bisschoppelijk seminarie en transport naar depot Brugge
- Jason: uitleggen skeletten Gent Sint-Baafs in depot Brugge

## Dagrapport WO 16/12/2020

Personeelsbezetting: Shari, Jason, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: /

### Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie, intekenen P159, ontruimen lokalen bisschoppelijk seminarie
- Shari: registratie skeletten WP 20, coördinatie veldadministratie
- Jason: uitleggen skeletten Gent Sint-Baafs in depot Brugge
- Julie: controle veldgegevens

## Dagrapport DO 17/12/2020

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Jason, Julie

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken: /

### Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie, overleg NWO
- Shari: registratie skeletten WP 20, coördinatie veldadministratie
- Jason: uitleggen skeletten Gent Sint-Baafs in depot Brugge
- Julie: controle veldgegevens

## Dagrapport Ma 4/1/2021

Personeelsbezetting: Shari, Jason, Elenora

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

- Bodem pre-kerkhofpakket per 10cm ingezameld. O-punt correspondeert met grens kerkhofpakket.
- Bulkmonsters integraal droog uitgezeefd om een maximum aan vondsten te recupereren.

### Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie, verdiepen WP20 vanaf grens kerkhofpakket, overleg in functie van NWO
- Shari: coördinatie veldadministratie, verdiepen WP20 vanaf grens kerkhofpakket
- Elenora: verdiepen WP20 vanaf grens kerkhofpakket

## Dagrapport Di 5/1/2021

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

- Bodem pre-kerkhofpakket per 10cm ingezameld. O-punt correspondeert met grens kerkhofpakket. Bulkmonsters integraal droog uitgezeefd om een maximum aan vondsten te recupereren.
- wijziging opgravingsmethodologie na kosten-batenanalyse. Het zeven is arbeidsintensief en levert weinig tot geen scherven meer op. Er wordt beslist om schaafsgewijs te verdiepen. Deze methode gaat veel sneller; het is vrij onwaarschijnlijk dat er op deze manier veel scherven gemist worden.

Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie, verdiepen WP20 vanaf grens kerkhofpakket, NWO-overleg met bestuur
- Shari: coördinatie veldadministratie, verdiepen WP20 vanaf grens kerkhofpakket
- Elenora: verdiepen WP20 vanaf grens kerkhofpakket

## Dagrapport WO 6/1/2021

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora

Machine-uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: algemene projectcoördinatie, WP20: laatste 25cm verdiepen, Profiel 159/160/161 opkuisen, fotograferen en intekenen.
- Shari: coördinatie veldadministratie WP20: laatste 25cm verdiepen, Profiel 159/160/161 opkuisen, fotograferen en intekenen.
- Elenora: WP20: laatste 25cm verdiepen, Profiel 159/160/161 opkuisen, fotograferen en intekenen.

## Dagrapport Do 7/1/2021

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Julie

Machine uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: uitladen materiaal
- Shari: uitladen materiaal
- Julie: controle veldgegevens

### **Dagrapport Vrij 8/1/2021**

Personeelsbezetting: Janiek, Shari, Elenora, Elke, Jari

Machine uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- Janiek: bemonstering profielen 159, 160, 161
- Shari: bemonstering profielen 159, 160, 161
- Elenora: bemonstering profielen 159, 160, 161
- Elke, boring in WP20
- Jari: analyse profielen + advies bemonstering

## Dagrapport Vrij 29/1/2021

Personeelsbezetting: Janiek

Machine uren: -

Weersomstandigheden:

Bezoekers:

Overleg/afspraken:

Werkzaamheden:

- ontruiming garage