

Bijlage 6 Dagrapporten

Week: 3	
11/01/2021 <u>Werkput</u> 1 <u>Weer</u> Buiten Zeer koud Zwaar bewolkt	Werkput 1: aanleg + registratie (S1-S44)
12/01/2021 <u>Werkput</u> 1 <u>Weer</u> Buiten Zeer koud Licht bewolkt	Werkput 1 aanleg en registratie (S45-55)
13/01/2021 <u>Werkput</u> 1 <u>Weer</u> Buiten Zeer koud Licht bewolkt	Werkput 1 aanleg en registratie (S56-95)
14/01/2021 <u>Werkput</u> 1 <u>Weer</u> Buiten Zeer koud Zwaar bewolkt	Werkput 1 aanleg en registratie (S96 - 111) Werkput 1 couperen + afwerken sporen. Structuur 2 couperen en afwerken Structuur 3 couperen en afwerken
15/01/2021 <u>Werkput</u> 1-2 <u>Weer</u> Buiten Zeer koud Zwaar bewolkt	Werkput 2: aanleg en registratie (S112 -116) Werkput 1: couperen en afwerken sporen Structuur 4 couperen + afwerken Structuur 5 coupren + afwerken

Week: 4	
<p>18/01/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p>2</p> <p><u>Weer</u></p> <p>Buiten</p> <p>Zeer koud</p> <p>Zwaar bewolkt</p>	<p>Werkput 2: aanleg en registratie (S117 - 128)</p> <p>Werkput 1: couperen en afwerken</p>
<p>20/01/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p>3</p> <p><u>Weer</u></p> <p>Buiten</p> <p>Zeer koud</p> <p>Zwaar bewolkt</p>	<p>Werkput 3: aanleg en registratie (S129 - S148)</p>
<p>21/01/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p>3</p> <p><u>Weer</u></p> <p>Buiten</p> <p>Zeer koud</p> <p>Half bewolkt</p>	<p>Werkput 3 aanleg en registratie</p> <p>Structuur 7 couperen + afwerken</p> <p>S149 couperen + afwerken</p>

Week: 5	
<p>25/01/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p>2-4</p> <p><u>Weer</u></p> <p>Buiten</p> <p>Zeer koud</p> <p>Licht bewolkt</p>	<p>Werkput 2 couperen + afwerken Structuur 6 couperen en afwerken</p> <p>Aanleg werkput 4</p>
<p>26/01/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p>2-4</p> <p><u>Weer</u></p> <p>Buiten</p> <p>Koud</p> <p>Half bewolkt</p>	<p>Werkput 2 aanleg en registratie Werkput 4 aanleg en registratie Werkput 4 coupren en afwerken greppels</p>
<p>27/01/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p>1</p> <p><u>Weer</u></p> <p>Buiten</p> <p>Zeer koud</p> <p>Zwaar bewolkt</p>	<p>Werkput 2 en 4 couperen en afwerken Waterput S114 couperen en afwerken Structuur 4 couperen en afwerken. Greppels couperen en afwerken.</p>

Week: 13	
24/03/2021	Werkput 1: opgraven waterput S60
<u>Werkput</u>	
1	
<u>Weer</u>	
Buiten	
Koud	
Licht bewolkt	