

## Bijlage 8 Dagrappporten (2021J312)

Week: 44	
27/10/2021 <u>Werkput</u>  <u>Weer</u> Buiten Matige temp. Half bewolkt	Start in deelgebied 2, deel toekomstige gracht 2 brandrestengraven Aanvang in deelgebied 4 Colluvium 1 paalkuil Metaaldetectie (Belgische munt uit 1906) Prospectie opgevulde proefsleuven in deelgebied 1
28/10/2021 <u>Werkput</u>  <u>Weer</u> Buiten Matige temp. Open hemel	Vervolg aanleg WP 2 Metaaldetectie Spieker (ijzertijd) + handgevormd aardewerk
29/10/2021 <u>Werkput</u>  <u>Weer</u> Buiten Matige temp. Licht bewolkt	Aanleg tweede vlak in WP2 ter hoogte van lokaal colluviumpakket. De coupes op het pakket tonen een NW-ZO georiënteerde gracht (= parallel aan de Asseseenweg). Laag 1 (= colluvium) bevat fragmenten van handgevormd aardewerk. De onderste vulling van de gracht bevat grind (verspoeld materiaal tijdens de gebruiksfase). Pollenstaal van lagen 2 en 3. Opgraven twee brandrestengraven in WP1. Ondiep bewaard, enkel houtskool, geen artefacten.
30/10/2021 <u>Werkput</u>  <u>Weer</u> Buiten	Werkput
Week: 45	
2/11/2021 <u>Werkput</u>  <u>Weer</u> Buiten Matige temp. Buien	Aanleg WP3. Twee coupes op gracht S18. Geen dateerbaar materiaal in onderste vulling. 4 kuilen: mogelijk natuurlijke bodemsporen. Vondstconcentratie Romeins materiaal op akker ten N van het projectgebied (Asse).

## Het archeologisch onderzoek aan de Assesteenweg te Ternat

<p>3/11/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p> <p>Matige temp. Half bewolkt</p>	<p>Aanleg WP4          Hoge sporendensiteit, veel vondstmateriaal (metaalslakken, aardewerk,...)          Aardewerk soms sterk aangetast (deklagen blijven vastkleven aan het sediment)</p>
<p>4/11/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p> <p>Matige temp. Buien</p>	<p>Kraanmachinist verwijdert gerooide bomen in de afgebakende opgravingszone (extra grijper en camion Koen).          Sporenregistratie in WP4 (afgewerkt)          Veel Romeins vondstmateriaal in greppel S25=S39</p>
<p>5/11/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p> <p>Matige temp. Buien</p>	<p>Vervolg aanleg WP4 + 2e vlak in sector 1          Grote kuilen met veel Romeinse bouwkeramiek (dakpannen) en enkele greppels</p>
<p><b>Week: 46</b></p>	
<p>8/11/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p> <p>Matige temp. Half bewolkt</p>	<p>Vervolg aanleg WP4          Lagere sporendensiteit in westelijke richting          Couperen</p>
<p>9/11/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p>	<p>Geen veldwerk.</p>

<p>10/11/2021 <u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p> <p>Matige temp. Licht bewolkt</p>	<p>Vervolg aanleg WP4 Registratie sporen Afspannen opgravingszones</p>
<p>12/11/2021 <u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p> <p>Koud Licht bewolkt</p>	<p>Couperen sporen WP4 Geen graafmachine Stukjes van een bronzen fibula, wat terra nigra,...</p>
<p><b>Week: 47</b></p>	
<p>15/11/2021 <u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p> <p>Koud Zwaar bewolkt</p>	<p>Aanleg WP5 in deelgebied 2: brandrestengraven Aanleg vlak 2 (WP4) in deelgebied 1: (paal)kuilen Registratie sporen Metaaldetectie</p>
<p>16/11/2021 <u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p>	<p>Registratie brandrestengraven WP5 (afgewerkt) WP4: afronden sporenregistratie + leemextractiekuil S182 in vlak 3 Start aanleg WP6: volledige vuurstenen bijl (niet gepolijst) in S190 (natuurlijk bodemspoor)</p>
<p>17/11/2021 <u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p>	<p>Vervolg aanleg WP6 Veel lithische artefacten in het centrale deel van de werkput (veel schrabbbers): neolithicum</p>

<p>18/11/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p> <p>Matige temp. Half bewolkt</p>	<p>Dichtgooien WP5 Couperen in WP6 Machinaal en manueel opschaven steentijdzone</p>
<p>19/11/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p> <p>Koud Zwaar bewolkt</p>	<p>Start aanleg WP7 + volledige registratie sporen (weinig) Opschaven steentijdzone WP6</p>
<p><b>Week: 48</b></p>	
<p>22/11/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p>	<p>Vervolg aanleg WP7 Start aanleg WP8: twee brandrestengraven = houtskoolmeilers (?) Opschaven zone steentijd in WP6: o.a. 4 schrabbers (Obourg vuursteen)</p>
<p>23/11/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p> <p>Koud Zwaar bewolkt</p>	<p>Geen graafmachine Couperen in WP7</p>
<p>24/11/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p>	<p>Start aanleg nieuwe werkput in zone met brandrestengraven Couperen in WP7</p>

<p>25/11/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p>10-12</p> <p><u>Weer</u></p> <p>Buiten</p>	<p>Werkput</p>
<p>26/11/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u></p> <p>Buiten</p> <p>Koud</p> <p>Regen</p>	<p>Werkput</p>
<p><b>Week: 49</b></p>	
<p>29/11/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p>10-12</p> <p><u>Weer</u></p> <p>Buiten</p> <p>Koud</p> <p>Half bewolkt</p>	<p>Werkput 10: afwerken brandrestengraven</p> <p>Werkput 11: afwerken sporen</p> <p>Werkput 12: aanleg en afwerken (slechts één spoor)</p>
<p><b>Week: 50</b></p>	
<p>6/12/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p>10-12</p> <p><u>Weer</u></p> <p>Buiten</p>	<p>Werkput</p>
<p>7/12/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p>10-12</p> <p><u>Weer</u></p> <p>Buiten</p>	<p>Werkput</p>

<p>8/12/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p>	
<p>9/12/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p>10-12</p> <p><u>Weer</u> Buiten</p>	
<p>10/12/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p>10-12</p> <p><u>Weer</u> Buiten</p>	<p>Weerverlet</p>
<p><b>Week: 51</b></p>	
<p>13/12/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p> <p>Matige temp. Zwaar bewolkt</p>	<p>Vervolg aanleg WP18.</p>
<p>14/12/2021</p> <p><u>Werkput</u></p> <p><u>Weer</u> Buiten</p>	<p>Geen graafmachine na 9u wegens familiale omstandigheden. Einde veldwerk.</p>

## Het archeologisch onderzoek aan de Assesteenweg te Ternat

15/12/2021 <u>Werkput</u>  <u>Weer</u> Buiten Matige temp. Zwaar bewolkt	Aanleg WP16 en WP17
16/12/2021 <u>Werkput</u>  <u>Weer</u> Buiten	Werkput
<b>Week: 3</b>	
10/01/2022 <u>Werkput</u>  <u>Weer</u> Buiten	Werkput
<b>Week: 23</b>	
3/06/2022 <u>Werkput</u>  <u>Weer</u> Buiten	Werkput
<b>Week: 27</b>	
1/07/2024 <u>Werkput</u>  <u>Weer</u> Buiten	Werkput