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1 Inleiding 

1.1 OMSCHRIJVING PROJECT 
 

Naar aanleiding van een archeologie-nota met referentie 2025D124 werd AMMO 

gevraagd om advies te geven in verband met mogelijke achtergebleven explosieven. 

Conform de leidraad die het ministerie van Openbare Werking opgesteld heeft1 wordt 

hiernaar verwezen als CTE – Conventionele en Toxische Explosieven.  

Dit advies kadert in de nieuwe richtlijn van Agentschap Onroerend Erfgoed: “Archeologie 

versus munitieopsporing/16.11.2023” 2. Deze stelt dat de archeoloog een risicoanalyse 

dient te laten maken door een CTE-deskundige.  

De projectlocatie die in dit document behandeld wordt is gelegen aan de 

Gontrodeheirweg 126 te Merelbeke. 

 

 
Figuur 1: Projectgebied in rood aangeduid (Geopunt) 

 

1 Deze leidraad kan gedownload worden via http://mow.vlaanderen.be/leidraad/ 

2 www.onroerenderfgoed.be/archeologie-versus-munitieopsporing 
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1.2 BEPERKINGEN  
 

Een echte risico analyse kost tijd en geld en heeft als basis een 'historisch vooronderzoek' 

dat eventuele oorlogshandelingen nagaat via specifiek bronmateriaal uit archieven. Ook 

zo een historisch vooronderzoek kost veel tijd en geld. Dit document is gebaseerd op de 

informatie die door de klant is aangeleverd samen met beperkt opzoekingswerk van 

AMMO in literatuur en op websites. Dit wordt ons inziens voldoende geacht om zonder 

overdreven kosten een degelijk advies te geven over te treffen maatregelen met 

betrekking tot CTE. Voor een meer gedetailleerd beeld kan men steeds een 

vooronderzoek op perceel niveau laten opmaken. 

 

2 Indicaties mogelijke aanwezigheid van CTE 

2.1 EERSTE EN TWEEDE SLAG OM MELLE - KWATRECHT WERELD OORLOG I 
 

Op 6 september 1914 kwam een vrijwilligerskorps van 1000 man onder leiding van Majoor 

Dulier in het nabijgelegen Melle aan om hier stelling te nemen met als opdracht een 

overweldigende Duitse overmacht tot stand te brengen. De opstelling van de soldaten 

gebeurde ten Oosten van Melle tussen Kwatrecht en Gontrode. De Belgen wisten zich 

goed te verdedigen maar moesten geleidelijk aan terugtrekken. In de periode na de 

gevechten van 7 september 1914 te Kwatrecht-Melle kwam de streek in een 

niemandsland terecht. 

 

Begin oktober was de toestand van de Antwerpse forten onhoudbaar geworden. Daarom 

werd beslist in de nacht van 6 op 7 oktober de terugtocht van Antwerpen aan te vatten 

tot achter de IJzer. Omdat deze vesting nu vroeger dan verwacht verlaten werd, besliste 

men om de Duitse overmacht nogmaals een halt toe te roepen ergens in het gebied tussen 

Leie en Schelde. Dit om de Belgische troepenmacht de kans te geven de nieuwe 

geallieerde stelling achter de IJzer te bereiken. Het geallieerde oog viel opnieuw op het 

gebied Kwatrecht - Melle. Er werd beslist dat Franse Vlootfusiliers samen met het 

Belgische garnizoen Clooten en de 7e Britse Divisie deze taak moesten uitvoeren.  

Een deel van het 2e Regiment Franse fuseliers stelde zich op tussen Kwatrecht en 

Gontrode. Ze konden gebruikt maken van verschansingen die reeds waren opgetrokken 

bij de eerste gevechten te Melle door de Belgische troepen een maand eerder. Zij lieten 

nog een bataljon in reserve ten noorden van Melle. De Artillerie van de 4e Brigade Mixte 

stond opgesteld in de buurt van de Lindenhoek te Melle. 

Ze slaagden erin om de Duitsers 62 uur lang op te houden zodat het Belgische leger zijn 

nieuwe stellingen achter de IJzer op 15 oktober 1914 kon bereiken.3 

 

 

3 www.bunkergordel.be 
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Beide slagen speelden zich ten Oosten van de projectlocatie af. De kans dat er munitie 

van deze gevechten op het terrein wordt teruggevonden is klein.  

 

2.2 SLAG OM GIJZENZELE EN KWATRECHT, WERELDOORLOG II 
 

De slag bij Gijzenzele en Kwatrecht was een belangrijke militaire verdedigingsactie tijdens 

de Achttiendaagse Veldtocht, een vroege fase van de Tweede Wereldoorlog. Deze 

veldslag vond plaats tussen 19 mei en 23 mei 1940, en speelde zich af rond het 

Bruggenhoofd Gent, een strategisch belangrijk gebied in België. 

Tijdens deze gevechten probeerden de Belgische troepen de Duitse opmars te stuiten. 

Ondanks hun inspanningen, moesten de Belgen uiteindelijk terrein prijsgeven aan de 

beter uitgeruste en georganiseerde Duitse troepen. De slag was hevig en resulteerde in 

aanzienlijke verliezen aan beide zijden.4 

 

De gevechten speelden zich op enige kilometer van de projectlocatie af en de kans op het 

aantreffen van munitie hiervan is daardoor klein.  

 

2.3 BOMBARDEMENTEN MELLE/MERELBEKE WERELDOORLOG II 
 

De spoorweginfrastructuur van Merelbeke/Melle was tot 3 keer toe het doelwit voor 

geallieerde bombardementen.  

Een eerste luchtaanval vond plaats op 5 september 1943. Het ging om een Amerikaans 

bombardement op het rangeerstation en toen vielen de bommen voornamelijk op het 

naburige Ledeberg. Er waren 111 doden. 

Een tweede en meest rampzalige aanval vond plaats op 10 april 1944 en richtte massale 

vernielingen en schade aan de directe omgeving van het station, vooral de Florawijk te 

Merelbeke die letterlijk met de grond werd gelijk gemaakt. 118 Canadese 

bommenwerpers dropten maar liefst 1662 bommen. Met in totaal 613,4 ton explosieven 

was dit misschien wel het hevigste bombardement in België tijdens de hele Tweede 

Wereldoorlog.5 Er werden maar liefst 600 huizen vernield en meer dan 1000 anderen 

zwaar beschadigd. Er vielen die dag 428 doden en 724 gewonden te betreuren. Het was 

het op één na dodelijkste bombardement uit de Belgische geschiedenis. 

Er volgde nog een laatste luchtraid op 10 mei 1944. Hierbij vielen er 48 doden. 

In totaal zouden de 3 raids samen het leven kosten aan 557 onschuldige Merelbeekse en 

Melse burgers.6  

 

De projectlocatie ligt binnen het getroffen gebied. Op het vlakbij gelegen kasteeldomein 

“de Varens” onderging het park heel wat schade door bominslag. Daarbij werd de 

 

4 bel-memorial.org/books/Kwatrecht1940 

5 historiek.net/bombardement-op-merelbeke-10-april-1944 

6 www.bunkergordel.be 
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oranjerie totaal vernield evenals de vlakbij staande hovenierswoning.7 Op Lidar beelden 

zie je tussen de bomen in dit park een aantal verdachte ronde verzakkingen, mogelijks 

deels gedempte bomkraters.8 De kans op het aantreffen van een vliegtuigbom is 

hierdoor reëel. 

 

 

Figuur 2 geallieerde luchtfoto van de stationsbuurt op 11 mei 1944, 1 dag na het 3e bombardement. (foto 
bunkergordel.be) 

 

 

7 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36297 

8 https://www.vlaanderen.be/geopunt/kaarttoepassingen/eodas-open-lidar-portaal 
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3 Risico inschatting 

Tijdens beide Wereldoorlogen had Merelbeke gedurende korte periodes te leiden onder  

Oorlogsgeweld en is er volgens de Praktische Leidraad van het Vlaamse Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken een “hoge kans” op aantreffen van Conventionele en 

Toxische Explosieven (CTE).  

De projectlocatie bevindt zich in het gebied dat op 10 april 1944 zwaar getroffen werd 

door een luchtbombardement. Hier werden een grote hoeveelheid vliegtuigbommen 

gedropt, sommigen tot wel 500 kilo zwaar. Deze  konden tot 7 m in de bodem dringen. Er 

dient rekening te worden gehouden dat zo’n 15 % van de afgegooide lading niet 

detoneerde, en dus nog verscholen zit in de bodem.  DOVO heeft hier al enkele 

vliegtuigbommen veilig gesteld, en doorgaans ging dit gepaard met grote evacuaties van 

de buurt. Een ontploffing van een vliegtuigbom kan rampzalige effecten hebben.9 

 

Het worse case scenario wordt gevormd door het ongecontrolleerd exploderen van een 

achtergebleven explosief. Dit kan gebeuren bij verkeerd beroeren of manipulatie zoals 

bijvoorbeeld bij aanraking van de kraanbak bij graafwerkzaamheden. 

De voornaamste gevaren hierbij zijn: 

- De Brisante werking. 

- Scherfwerking. Primair en secundair. Kunnen tot op grote afstand dodelijk zijn. 

- Brand. 

- Schokgolf. Gevaar voor gebouwen en ondergrondse infrastructuur. 

- Luchtdrukwerking. Glasschade 

- Vergiftiging.  

 

 
Figuur 3 het witte hoekgebouw is op het kruispunt van de Gontrode Heirweg met Leopold De Voslaan, 

Merelbeke. (foto bunkergordel.be) 

 

9 bommenkaart.be 
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3.1 RISICOANALYSE VOLGENS MODEL FINE & KINNEY 
De inschatting van het gevaar voor CTE is verrekend met behulp van de risicoanalyse van 

Fine & Kinney. Via de factoren Kans, Blootstelling en Ernst wordt de Risicograad ingeschat. 

Risico = Kans x Blootstelling x Ernst .    

 

Kans K = (kans op aantreffen CTE) Schaal 

Kan worden verwacht, bijna zeker 10 

Goed mogelijk 6 

Ongewoon, maar mogelijk 3 

Zelden 1 

Zeer onwaarschijnlijk 0.5 

Vrijwel onmogelijk 0.1 

Blootstelling B= (CTE dewelke ook tot ontploffing komt) Schaal 

Voortdurend 10 

Dagelijks tijdens werkuren 6 

Wekelijks of incidenteel 3 

Maandelijks 1 

Enkele malen per jaar 0.5 

Zeer zelden 0.1 

Ernst E= (schade indien de CTE tot uitwerking komt) Schaal 

Catastrofaal. Vele doden 100 

Ramp. Verschillende doden 40 

Zeer ernstig. Een dode 15 

Aanzienlijk. Ernstig letsel 7 

Belangrijk. Arbeidsverzuim 3 

Betekenisvol. Eerste hulp vereist  1 

Risico cijfer/klasse Risico Maatregelen Prioriteit 

> 400 Urgent Werkzaamheden stoppen A 

200 < R ≤ 400 Hoog Direct verbetering vereist B 

70 < R ≤ 200 Middel Maatregelen vereist C 

20 < R ≤ 70 Matig Aandacht vereist D 

R ≤ 20 Laag Aanvaardbaar E 

 

Dit advies wordt opgemaakt specifiek voor archeologisch onderzoek waarbij proefsleuven 

en eventueel kijkvensters worden gegraven. Meestal gebeurd dit met een graafmachine 

en 1 of meerdere archeologen. Voor dit project worden de factoren als volgt ingeschat: 

 

Projectgebonden Ri Schaal Maatregelen Prioriteit 

Kans K:  6   

Blootstelling B 0,5   

Ernst E: 60   

Risico cijfer/klasse                 180  (R = K x B x E) Maatregelen vereist C, Middel 
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3.2 ADVIES MAATREGELEN 
 

Volgens de Leidraad van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

(paragraaf 2.1.2) moeten bij het aanleggen van dieptefunderingen (zoals damplanken, 

funderingspalen, enz.) in gebieden waar de kans op het vinden van vliegtuigbommen 

reëel is, altijd extra voorzorgsmaatregelen worden genomen.10 

 

3.2.1 Geofysisch onderzoek door middel van magnetometrie. 
 

Een meetkar met multisondeopstelling, al dan niet in combinatie met GPS, wordt over het 

terrein voortgetrokken. De meetdata wordt digitaal opgeslagen en nadien met speciale 

software en geïnterpreteerd. Significante objecten met de kenmerken van CTE worden 

met X-, Yen Z waarden opgenomen in een objectenlijst. Deze punten kunnen dan nadien 

terug gelocaliseerd en benaderd worden door een team van CTE-deskundigen. 

Oppervlaktedetectie met multisonde kan, afhankelijk van de grootte en de invloed van 

omliggende verstoringen, vliegtuigbommen terugvinden tot op een diepte van 4 m. Indien 

de grondroerende werkzaamheden dieper gepland zijn dient men over te gaan op 

dieptedetectie door middel van magnetometrie.  

Een belangrijk voordeel van deze aanpak is dat het hele projectterrein kan worden 

onderzocht op munitie, in tegenstelling tot de beperktere aanpak van CTE-begeleiding 

waar alleen de proefsleuven worden gecontrolleerd. Dit vermindert de risico's en zorgt 

voor een veiligere omgeving voor verdere ontwikkeling of gebruik van het terrein. 

Aangezien het terrein voor het grootste gedeelte bestaat uit bebost gebied laat dit zich 

niet goed lenen voor deze aanpak. Tenzij de bomen eerst verwijderd worden zal het GPS 

signaal verstoord worden. AMMO raadt aan om met de projectontwikkelaar contact op 

te nemen en af te stemmen. 

 

3.2.2 CTE begeleiding 

 

Aangezien het uitvoeren van een multisondedetectie en de interpretatie van de data, 

gevolgd door benaderingen van eventueel verdachte objecten, meer arbeids/kosten-

intensief is wordt voor het archeologisch luik van het project CTE begeleiding als 

alternatief voorgesteld.  Een CTE-deskundige controleert de locatie waar gegraven wordt 

met een metaaldetector of een magnetometer. Verdachte uitslagen worden gemarkeerd 

en door de munitiedeskundige onderzocht. Bij het verdiepen met de kraan begeleidt de 

CTE-deskundige de graafmachine en scant stapsgewijs in dunne lagen (ca. 30 cm) de grond 

op mogelijke munitie. Eventuele verdachte objecten worden manueel uitgegraven en 

geïdentificeerd. Als deze objecten CTE blijken te zijn, wordt de politie en DOVO verwittigd.  

In de archeologische sporen worden soms spontaan ook munitie of onderdelen ervan 

aangetroffen door de archeologen. De CTE-deskundige wordt dan onmiddellijk 

ingeschakeld voor identificatie en veilig verwijderen van de munitie. Dit proces zorgt voor 

 

10 www.bommenkaart.be 



   

AMMO BV  

CTE advies Merelbeke Gontrodeheirweg 126  Pagina 10 van 10 

een veilige werkomgeving op locaties waar mogelijk explosieven aanwezig zijn. Merk wel 

op dat hierbij enkel de archeologische werken veilig uitgevoerd worden, maar dat niet het 

hele terrein tot op verdachte diepte vrijgegeven wordt op vliegtuigbommen. 

 


