
Dagrapport Middelkerke Containerpark – 2017-0048 (22-05-2017) 

Werkzaamheden en interpretaties: 

Aanleg van werkput 1 tot 4. De aanleg van de proefsleuven werd kort na de middag gestopt wegens 

technisch problemen met de graafmachine. 

 

Strategische en praktische keuzes: 

De sleuven werden van noord naar zuid aangelegd. 

 

Conclusies consultatie specialisten: 

Er werden geen specialisten geraadpleegd 

 

Externe condities: 

zonnig 

 

Personeel: 

Jeroen Vanden Borre, Sander De Ketelaere, Charlotte Verhaeghe, Jorne Maebe (kraanmachinist) 

 

Specialisten: 

Er werden geen specialisten geraadpleegd. 

  



Dagrapport Middelkerke Containerpark – 2017-0048 (23-05-2017) 

Werkzaamheden en interpretaties: 

Aanleg werkput 4, werkput 6 en 7 en werkput 9 en 10. 

 

Strategische en praktische keuzes: 

Werkput 5 en 8 werden nog niet aangelegd. Aangezien er in deze sleuven referentieprofielen gingen 

worden aangelegd werd gewacht tot er een aardkundige aanwezig was. 

Vanaf werkput 6 werden de sleuven ingekort wegens de aanwezigheid van nieuw aangeplante 

bomen en een weg. 

 

Conclusies consultatie specialisten: 

Er werden geen specialisten geraadpleegd 

 

Externe condities: 

Zonnig 

 

Personeel: 

Sander De Ketelaere, Charlotte Verhaeghe, Jorne Maebe (kraanmachinist) 

 

Specialisten: 

Er werden geen specialisten geraadpleegd  



Dagrapport Middelkerke Containerpark – 2017-0048 (24-05-2017) 

Werkzaamheden en interpretaties: 

Aanleg van werkput 4, 8 en 11 tot 14. Aanleg van vier referentieprofielen in werkput 4 en 8. 

 

Strategische en praktische keuzes: 

De meeste sleuven werden ingekort wegens de aanwezigheid van een weg. 

Werkput 15 kon niet worden aangelegd wegens de aanwezigheid van verharding. 

Werkput 14 werd ingekort wegens de aanwezigheid van verharding. 

Werkput 13 werd even onderbroken door de aanwezigheid van een grondstock die zich in het middel 

van de sleuf bevond.  

Werkput 11 werd niet in een rechte lijn aangelegd wegens de aanwezigheid van een betonnen 

kelder. 

 

Conclusies consultatie specialisten: 

Er werden geen specialisten geconsulteerd. 

 

Externe condities: 

Zonnig 

 

Personeel: 

Sander De Ketelaere, Charlotte Verhaeghe, Jorne Maebe (kraanmachinist), Nick Krekelbergh en 

Charlotte Desmet (aardkundigen) 

 

Specialisten: 

Nick Krekelbergh en Charlotte Desmet (aardkundigen) 

 


