

Dagrapport Ravels Singelstraat – 2018-0466 (26/03/2019)

Werkzaamheden en interpretaties:

Op dinsdag 26 maart 2019 startte het proefsleuvenproject te Ravels Singelstraat in een eerste, vrijgegeven zone. Op de twee andere zones waar nog gesleufd moet worden, zijn ontbossingswerkzaamheden bezig en is men gestart met het verhakselen van het kaphout.

Er werd in de eerste zone gestart met het aanleggen van proefsleuven conform de code van de goede praktijk en het opgestelde sleuvenplan. De kraanman, die door de OG ter beschikking was gesteld, bleek zeer jong en weinig ervaring te hebben. Hierdoor konden op de eerste dag slechts 5 sleuven worden aangelegd en geregistreerd. Door de weinig ervaren kraanman werd elke m² sleuf opgeschaafd op zoek naar sporen.

Bij het aanleggen van de sleuven werd vastgesteld dat onder de sterk humeuze Ap-horizont er nog spraken was van een Ap2-horizont/historische bouwvoor. Deze werd minder dik naarmate de sleuven vorderden richting het westen. De A-horizont dekte zo goed als overal de moederbodem rechtstreeks af. In één aangelegd profiel (3.2) werden de restanten van een podzol vastgesteld. De enige aangetroffen sporen tijdens deze eerste dag proefsleuven waren voornamelijk (sub-)recente greppels en enkele weidepaaltjes.

Strategische en praktische keuzes:

Om de bufferzone van de fluxys aardgasleiding, die in de zuidelijke hoek het perceel doorkruist, te respecteren werden de sleuven 0,5 m tot 1 m naar het noordwesten verplaatst.

In bijna elke sleuf werd een bodemprofiel aangelegd om de bodemkundige opbouw van het plangebied in kaart te brengen/te nuanceren (t.o.v. de LB)

Conclusies consultatie specialisten:

Er bestaat geen zekerheid omtrent de aangetroffen podzolbodem in profiel 3.2. Is deze podzol een deel van een boomval of was deze oorspronkelijk binnen het plangebied aanwezig?

Externe condities:

Deels bewolkt, droog, 10°C

Personeel:

Timothy Nuyts (veldwerkleider/archeoloog)

Benjamin Vergauwen (archeoloog)

Piotr Pawelczak (bodemkundige; ½ dag)

Specialisten:

Piotr Pawelczak (bodemkundige)

Dagrapport Ravels Singelstraat – 2018-0466 (27/03/2019)

Werkzaamheden en interpretaties:

Op de tweede dag te Ravels Singelstraat werden de overige proefsleuven aangelegd (6 – 9). Kraanman ging al wat vlotter en properder te werk. Alle sleuven werden zonder problemen aangelegd, rekening houdend met de afstand tot de aardgasleiding.

In de laatste sleuven viel op dat de Ap2-horizont stil aan dunner werd en zelfs niet meer aanwezig was in de laatste sleuven. De laatste twee sleuven (8 en 9) werden eveneens gekenmerkt door recente verstoringen in het vlak.

Uitgezonderd enkele (sub-)recente greppels en een aantal weidepaaltjes werden er geen antropogene grondsporen aangetroffen tijdens deze werkdag.

Sofie de bruyne van OE is even op bezoek geweest. Ze heeft eveneens vastgesteld dat er weinig archeologisch interessant aanwezig was binnen de aangelegde sleuven.

Strategische en praktische keuzes:

Om de bufferafstand tot de aardgasleiding te respecteren werden de sleuven nog altijd een beetje verschoven richting het noordwesten. In de laatste 2 sleuven werd geen profiel meer aangelegd aangezien deze bijna volledig verstoord waren.

Conclusies consultatie specialisten:

n.v.t.

Externe condities:

Deels bewolkt, droog, 10°C

Personeel:

Timothy Nuyts (veldwerkleider/archeoloog)

Benjamin Vergauwen (archeoloog)

Specialisten:

N.v.t.

Dagrapport Ravels Singelstraat – 2018-0466 (09/04/2019)

Werkzaamheden en interpretaties:

Op dinsdag 29 april werd de tweede fase van het proefsleuvenproject Ravels Singelstraat gestart. In deze fase werden de twee noordelijke zones van het plangebied te Ravels worden onderzocht d.m.v. proefsleuven door archeologen van BAAC Vlaanderen.

Proefsleuven 10 t.e.m. proefsleuf 18 werden aangelegd, opgeschaafd en geregistreerd. Uitgezonderd enkele recente verstoringen, natuurlijke verstoringen en enkele (sub-)recente greppels werden er geen andere (archeologisch relevante) sporen aangetroffen gedurende deze werkdag.

Er werden eveneens 5 profielen aangelegd en geregistreerd deze dag.

Conclusies consultatie specialisten:

n.v.t.

Externe condities:

Wisselend bewolkt met opklaringen, droog, 14°C

Personeel:

Olivier van Remoorter (veldwerkleider/archeoloog)

Benjamin Vergauwen (archeoloog)

Piotr Pawelczak (aardkundige)

Specialisten:

N.v.t.

Dagrapport Ravels Singelstraat – 2018-0466 (10/04/2019)

Werkzaamheden en interpretaties:

Op woensdag 10 april werd het proefsleuvenproject langs de Singelstraat te Ravels verder gezet en beëindigd door het team van archeologen van BAAC Vlaanderen. De laatste proefsleuven in de twee noordelijke zones (proefsleuf 19 t.e.m. 24) werden aangelegd, opgeschaafd en geregistreerd.

Over het algemeen kan er gesteld worden dat er weinig of geen archeologisch relevante sporen aanwezig zijn binnen deze zones, uitgezonderd het stukje in het midden van proefsleuf 21. In het midden van proefsleuf 21 werden enkele archeologische (relevante) sporen aangetroffen samen met een klein aantal vondsten (natuursteen, handgevormd aardewerk en een silex). Er werd beslist om langs weerszijde van proefsleuf 21 een kijkvenster aan te leggen om op deze manier mogelijk nog meer archeologisch relevante sporen aan te snijden binnen de proefsleuven. In totaal werden er in deze sleuf 27 sporen aangeduid en geregistreerd. Na couperen bleek het grootste deel van deze sporen echter niet (of niet duidelijk) van antropogene aard te zijn.

Er werden ook nog 4 profiel gezet en geregistreerd.

Conclusies consultatie specialisten:

n.v.t.

Externe condities:

Wisselend bewolkt met opklaringen, droog, 14°C

Personeel:

Timothy Nuyts (veldwerkleider/archeoloog)

Benjamin Vergauwen (archeoloog)

Piotr Pawelczak (aardkundige)

Specialisten:

N.v.t.