
ARCHEOLOGIENOTA

MOL MOERHOEK

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



FODIO
Turnhoutsebaan 277
B-2110 Wijnegem

Marleen Arckens
Jan De Beenhouwer

Inhoud

2. Programma van maatregelen 38
2.1 Gemotiveerd advies 38

2. Programma van maatregelen

2.1 Gemotiveerd advies

De initiatiefnemer plant op het projectgebied een opdeling in 21 kavels geschikt rond een centrale wegenis.

Het doel van het bureauonderzoek was het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van de bestaande bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed te bepalen.

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen werden geraadpleegd. Het onderzoek confronteerde de landschappelijke, bodemkundige, historische en archeologische karakteristieken van het projectgebied met het historisch gebruik van het terrein, de evolutie van het landschap sinds het einde van de 19de eeuw en de geplande ontwikkeling. Het projectgebied bestaat uit natte zandbodems die in de winter waterverzadigd zijn. Verschillende activiteiten die in het verleden op het terrein plaats vonden hebben de bodem plaatselijk verstoord: de aanleg van het keerpunt op het einde van de wegenis van de Moerhoek, het graven van een ontwateringsgracht en het aanplanten en rooien van bos tussen 1872 en 1939 . Uit het historisch kaartmateriaal komt geen gebruik naar voor in de nieuwe tijd en nieuwste tijd dat archeologisch onderzoek noodzakelijk maakt. Het gebied was eeuwenlang in gebruik als heide. Dit grondgebruik leidde vaak tot erosie en verstuiving. Bovendien leverde archeologisch proefsleuvenonderzoek op twee locaties met een vergelijkbare topografische ligging en bodemgesteldheid, die deel uitmaakten van hetzelfde heidegebied, geen archeologische vindplaatsen op.

Omwille van de bodemgesteldheid, het grondgebruik en het gebrek aan archeologische waarden in de omgeving, ondanks gevoerd onderzoek, wordt het archeologisch potentieel van het projectgebied als zeer laag ingeschat. Archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem wordt omwille van het evenwicht tussen de kosten en de baten van het onderzoek en het evenwicht tussen de onderzoeksinspanning en de te verwachten resultaten daarom niet aanbevolen. Er dient bijgevolg geen programma van maatregelen te worden opgesteld (zie 1.2.4)