
 

Mobiliteit en infrastructuur 

 

Provinciehuis Potyze ● Zonnebeekseweg 361 ● B-8900 Ieper ● Telefoon 057 20 00 27 ● Fax 057 21 84 28 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

 

 
In kader van de u gegunde dienstopdracht voor de uitvoering van en de rapportering over het 
archeologisch vooronderzoek – PERIODE 2019-2020 - verzoek ik u de hierna vermelde deelopdracht 
uit te voeren. 
 
 
Algemene informatie 

 
Naam en adres initiatiefnemer :  Provincie West-Vlaanderen 
     Provinciehuis Boeverbos 
     Koning Leopold III-laan 41 
     8200 Sint-Andries (Brugge) 
 
 
Plaats van de werken - Eigendomstructuur 

 
De werken vinden plaats op de site van Inagro, Ieperseweg 87 – 8800 ROESELARE (Beitem), alle 
gronden zijn eigendom van de Provincie West-Vlaanderen. 
 
Hieronder de oplijsting van de kadastrale gegevens van de gronden waarop de werken zullen 
plaatsvinden : kadaster Roeselare 7de afdeling, sectie C 

 

Perceelnr. Eigenaar Aard Oppervlakte Recht 

707 Y Provincie West-Vlaanderen 
Recht van opstal : Inagro 

Onderzoekscentrum 2 304 m²  

707 A2 Provincie West-Vlaanderen onderzoekscentrum 95 415 m²  

 
 

AANGETEKEND 

RAAP België BVBA 

Begoniastraat 13 

9810 EKE 

Ieper, 

13/07/2020 

 

Onze ref.: 

MOW/0221/2020/AC 

Uw ref.: 

…………… 

Betreft: 

Project : Aanstelling van een dienstverlener inzake de 

uitvoering van en de rapportering over het archeologisch 

vooronderzoek – PERIODE 2019-2020 

Dossiernr. : 0400/2018/001/WEG11 

Besteknr. : 11/2018 

Opdrachtbrief 

Bijlagen: bundel – Inagro fase 3: 

personeelsparking & beveiliging campus  

Contactpersoon :  

Peter CARETTE 

 

 

Telefoon 057 22 41 51 

e-mail: 

peter.carette@west-vlaanderen.be 



 

Informatie bestaande nutsleidingen 

 
De meest recente plannen van de boven- of ondergrondse leidingen, kabels of andere installaties langs 
het tracé der werken dient u, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, via KLIP/KLIM aan te 
vragen. 
 
In bijlage vindt u het plan met de aanduiding van de ligging van de, bij het opdrachtgevend 
bestuur, gekende kabels en leidingen. 
Deze gegevens worden u ter indicatieve titel overgemaakt. 
Afwijkingen hierop kunnen niet ten laste gelegd worden van het opdrachtgevend bestuur. 
De juistheid van de ter beschikking gestelde gegevens dienen steeds aan de hand van sonderingen 
geverifieerd te worden vooraleer graafwerken aan te vatten. 
 
Project 

 
Project : Inagro : Personeelsparking en beveiliging van de site. 
 
- Beschrijving van het project in “bestaande toestand” : 

 

Deze opdracht behelst een laatste fase in het vernieuwen en inrichten van de site Inagro. Er werd 
reeds een nieuwe gescheiden rioleringsstelstel voorzien, een nieuwe bezoekersparking werd 
aangelegd, het plein voor het hoofdgebouw werd ingericht, diverse wegenissen werden reeds 
vernieuwd. Deze 3de en laatste fase omvat : 

- de huidige personeelsparking, waarvan de rijweg is aangelegd in asfalt en de parkeerstroken 
zijn aangelegd in kasseien of asfalt.  

- Het bestaande binnenplein tussen het hoofdgebouw en het nieuwe administratieve centrum, 
momenteel groenzone afgeboord met boordstenen, asfaltverharding afgeboord met blauwe 
hardsteenpaden en paadjes in gebakken straatstenen en betonnen tegels. 

- De groenzone achter het nieuwe administratieve centrum dient uitgekofferd te worden t.b.v. 
een nieuwe weg met carports 

- Een nog niet vernieuwd stuk wegenis in betonverharding met diverse asfaltherstellingen 
tussen het champignongebouw en het nieuwe administratieve centrum 

- De site omvat een rioleringsstelsel bestaande uit 5 strengen :  
o RWA-daken (deze stroom wordt volledig opgevangen en gerecupereerd op de site) 
o RWA-wegenis (deze streng loost in een bufferbekken palend aan de site) 
o DWA-huishoudelijk (alle toiletten en douches) 
o DWA-bedrijf (betreft bedrijfsafvalwater uit labo en diverse afdelingen) 
o MAP (waterstromen afkomstig uit serres verrijkt met voedingsstoffen) 

Op de personeelsparking en voor het champignongebouw ontbreken nog enkele strengen 
vooraleer de site volledig volgens dit principe is afgewerkt.  

 
In bijlage vindt u het plan “bestaande toestand”. 
Ieder infrastructuurdeel werd opgemeten in X,Y-coördinaten in Lambert-coördinaten en de Z-
coördinaat (bestaande toestand) in TAW-niveau. 
 
- Beschrijving van het project in “ontworpen toestand” : 

 

- het aanleggen van een personeelsparking t.h.v. de huidige parking, hier wordt nog een 
streng riolering (RWA-wegenis) aangelegd. De toekomstige parking zal worden uitgevoerd in  
asfaltwegen en parkeervakken in waterdoorlatende betonstraatstenen (idem reeds 
aangelegde bezoekersparking) 



 

- de opbraak en heraanleg van de wegenis die nog niet in vorige fases werd aangepakt, 
namelijk de betonweg tussen het champignongebouw en het nieuwe administratief gebouw. 
Deze wordt aangelegd in asfalt met langs beide zijden boordstenen en/of afvoergoot.  

- De aanleg van een binnenplein tussen het hoofdgebouw en het nieuwe administratief 
gebouw en met een nieuwe inrichting tot bij de concïergewoning, uitvoering in 
betonverharding en gebakken straatstenen en voorzien van plantvakken. 

- een nieuwe verbindingsweg (asfalt) wordt aangelegd achter het nieuwe administratieve 
gebouw. Langs deze wordt een carport voor meerdere voertuigen voorzien. Onder deze 
carport wordt betonverharding voorzien. 

- toegangscontrole d.m.v. slagbomen 
- een totaalplan voor het verlichten van de hele site wordt uitgevoerd. 
- het vernieuwen van bepaalde nutsvoorzieningen (o.a. de waterleiding) 
- het voorzien van voldoende trekbuizen en trekputten 

 
Het project behelst volgende werken : 

- Opbraak bestaande verharding (asfalt, betonverharding, kleinschalige materialen) 
- Afgraven en uitgraven van bodem ifv uitkofferen voor aanleg van nieuwe verharding  
- Grondwerken voor nutsleidingen en rioleringen 
- Leveren en plaatsen van rioleringsbuizen en trekbuizen, incl controleputten en trekputten 
- Vernieuwen van nutsleidingen (o.a. waterleiding) 
- Leveren en plaatsen van steenslagfundering 
- Leveren en plaatsen mager betonfundering 
- Leveren en plaatsen van slikputten, incl aansluiting op RWA-leiding 
- Leveren en plaatsen van boordstenen, kantstroken en goten 
- Gieten van cementbetonverharding (al dan niet geconfigureerd of voorzien van zaagsnedes) 
- Aanleg van asfaltverharding 
- Leveren en plaatsen van betonstraatstenen en gebakken straatstenen 
- Leveren en plaatsen van kunststof grastegels & steenslaggazon 
- Leveren en spreiden van teelaarde 
- Herbruiken (na eventueel zeven) van grond 
- Leveren en plaatsen van beplanting / inzaaien gras 
- Leveren en plaatsen van verlichtingsarmaturen en/of palen, incl aansluiting en sturing 
- Leveren en plaatsen van slagboom, incl aansluiting en sturing 
- …. 

 

- t.h.v. nieuwe betonstraatstenen en gebakken straatstenen; 
Diepte uitgraving (en/of opbraak bestaande verharding) = 40 cm 
 
- t.h.v. de nieuwe asfaltverharding en cementbetonverharding;  
Max. diepte uitgraving (en/of opbraak bestaande verharding) = 55 cm (in geval onderfundering 
dient worden voorzien) 
 
-  t.h.v. nieuwe kunststof grastegels en steenslaggazon; 
Diepte uitgraving (en/of opbraak bestaande verharding) = 50 cm 
 
- t.h.v. toekomstige plantvakken wordt enkel de bestaande verharding opgebroken en is er geen 
grondverzet voorzien. Plantvakken waar momenteel groenzone is, wordt ontdaan van de bovenste 
20 cm bodem (ontzoden) 
 
-  t.h.v. de funderingsvoet van de carpots en fietsenstalling; 
Diepte uitgraving (en/of opbraak bestaande verharding) =  max. 100 cm 
 
-  t.h.v. de nieuwe rioleringsstrengen, wachtbuizen en te vernieuwen nutsleidingen; 



 

Diepte uitgraving (en/of opbraak bestaande verharding) =  max. 250 cm 
 
In bijlage vindt u alle riolerings- en wegenisplannen “ontworpen toestand”. 
Op de plannen vindt u eveneens alle relevante dwarsprofielen en lengteprofielen. 
Ieder infrastructuurdeel werd ingetekend in X,Y-coördinaten in Lambert-coördinaten en de Z-
coördinaat (ontworpen toestand) in TAW-niveau. 
 
- Karakteristieken van het project : 
 

- Ligging en situering van het project. 
 

 
 

 
- Totale oppervlakte van de betrokken percelen :   97 415 m² 

 
- Totale oppervlakte van de geplande bodemingrepen :  3 760 m² 

           
    + brede lijnvormige uitgravingen (rioolbuizen): 510 lm 

 
Ifv sturing en voeding van verlichting over de ganse site, dus ook langs de reeds 
vernieuwde wegen : (plannen hiervan zijn zullen nog worden overgemaakt) 

    + smalle lijnvormige uitgravingen (kabels) :  1500 lm 



 

 
- Bestemming van het terrein : onderzoekscentrum 

 
In bijlage vindt u eveneens : 
- het plan bestaande toestand : grondplan opbraak 
- het plan bestaande toestand : grondplan rioleringen 
- het plan bestaande toestand : grondplan nutsleidingen 
- het plan ontworpen toestand : grondplan alle wegenis en paden 
- het plan ontworpen toestand : grondplan rioleringen 
- het plan ontworpen toestand : dwarsprofielen 
- het plan ontworpen toestand : grondplan beplanting  
- het plan ontworpen toestand : detailtekeningen 
- het plan ontworpen toestand : autoturn 
- de tabel grondverzet 
 
Het bodemonderzoek wordt simultaan opgestart, we houden jullie op de hoogte van eventuele 
bevindingen tijdens het bodemonderzoek. 
 
Al deze informatie is ter indicatieve titel en wordt u eveneens digitaal overgemaakt. 
 
Verwijzend naar de bepalingen van het bestek 11/2018 verzoek ik u in te staan voor de opmaak 
van en de rapportering over het archeologisch vooronderzoek volgens Hoofdst II – 2.3. . 
 
AANDACHT :  

Vooraleer het archeologisch bureauonderzoek aan het vatten dient u een kostenraming en 
verantwoording/beschrijving op te maken van de te verwachten prestaties nodig voor het uitvoeren 
van het archeologisch bureauonderzoek.  
Deze kostenraming en verantwoording dient vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
leidend ambtenaar en het opdrachtgevend ontwerpteam. Pas na goedkeuring van de kostenraming 
en verantwoording/beschrijving van de te verwachten prestaties nodig voor het uitvoeren van het 
archeologisch bureauonderzoek, kan het archeologisch bureauonderzoek worden aangevat. 
 
Mag ik er tevens op wijzen dat de bepalingen van het bestek en in het bijzonder de bepalingen 
omtrent de onderzoeksstrategie, kostenraming, uitvoeringstermijn per deelopdracht en de 
facturatie strikt dienen te worden gevolgd. 
 
Hopend u hiermee van dienst te zijn, 
 
 
Hoogachtend, 

 

Namens de deputatie, 

De industrieel ingenieur, 

 

 

 

Peter CARETTE 

 

Afschrift aan : de heer Jürgen Peuteman 


