
Dagrapport Toponiem – Projectcode 
(datum) 
4 september 2018 

Werkzaamheden en interpretaties: 
Aanleg van vlak 1 in werkputten 1 & 2. Registratie van sporen en structuren. 

Aanleg & registratie van profielen. 

Strategische en praktische keuzes: 
Werkput 2 werd een kleine afstand opgeschoven om naast een mazouttank te graven. 

Conclusies consultatie specialisten: 
Niet van toepassing 

Externe condities: 
Zonnig weer, 16°C 

Personeel: 
Jasper Billemont & Sarah Schellens 

Specialisten: 
Niet van toepassing. 

  



5 september 2018 

Werkzaamheden en interpretaties: 
Aanleg van vlak 2 in werkputten 1 & 2. Registratie van sporen en structuren. 

Aanleg & registratie van profielen. 

Strategische en praktische keuzes: 

 

Conclusies consultatie specialisten: 
Niet van toepassing 

Externe condities: 
Zonnig weer, 16°C 

Personeel: 
Jasper Billemont & Sarah Schellens 

Specialisten: 
Niet van toepassing. 

  



11 september 2018 

Werkzaamheden en interpretaties: 
Aanleg van vlak 1 in werkputten 3 & 4. Registratie van sporen en structuren. 

Aanleg & registratie van profielen. 

Strategische en praktische keuzes: 
De werkputten werden getrapt aangelegd gezien de diepte van het archeologisch vlak. 

Conclusies consultatie specialisten: 
Niet van toepassing 

Externe condities: 
Zonnig weer, 16°C 

Personeel: 
Jasper Billemont & Sarah Schellens 

Specialisten: 
Niet van toepassing. 

 


