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Dagrapporten 

Project : Wervik Hoogweg 

Onderzoeksmethode:  Opgraving 

Projectcode:  2019F62 

RAAP-code: WEHO03 

 

Dag 1 Dinsdag 

Datum 11/06/2019, tot 17 

Aanwezigen Kvq, Jdm, DK 

Uren Kraan 8 

Externe condities Droog, wisselend bewolkt 

Specialisten nvt 

Bezoek derden nvt 

werkzaamheden  Aanleggen WP, registratie sporen 

 

Dag 2 Woensdag 

Datum 12/06/2019, tot 16u30 

Aanwezigen Kvq, Jdm, DK, Bv 

Uren Kraan 7 

Externe condities Regen 

Specialisten nvt 

Bezoek derden nvt 

werkzaamheden  Verder aanleggen WP, registratie sporen, coupe S87 

 

Dag 3 Donderdag 

Datum 13/06/2019, tot 16u30? 

Aanwezigen Kvq, Jdm, DK 

Uren Kraan 7 

Externe condities Hevige buien 

Specialisten nvt 

Bezoek derden Pompen, couperen 
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werkzaamheden  Verder aanleggen WP, registratie sporen, coupe S87 

 

Dag 4 Vrijdag 

Datum 14/06/2019, tot 17u15? 

Aanwezigen Kvq, Jdm, DK 

Uren Kraan 7 

Externe condities Wisselend bewolkt, buien 

Specialisten nvt 

Bezoek derden Sam De Decker (Onroerend Erfgoed) 

werkzaamheden  Couperen en uithalen sporen 

 

Dag 5 Maandag 

Datum 17/06/2019, tot 17u 

Aanwezigen Kvq, Jdm 

Uren Kraan 7 

Externe condities Zon 

Specialisten nvt 

Bezoek derden nvt 

werkzaamheden Couperen en uithalen sporen 

 

Dag 6 Dinsdag 

Datum 18/06/2019, tot 16u45 

Aanwezigen Kvq, DK, Bv 

Uren Kraan 7 

Externe condities Droog, wisselend bewolkt 

Specialisten nvt 

Bezoek derden nvt 

werkzaamheden  Couperen en uithalen sporen 
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Dag 7 Woensdag 

Datum 19/06/2019, tot 16u 

Aanwezigen Kvq, DK, Bv 

Uren Kraan 7 

Externe condities Buien 

Specialisten nvt 

Bezoek derden nvt 

werkzaamheden  Aanleggen 2de vlak, couperen en uithalen sporen. 

 

 


