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1 Maandag 4/01/2021 

1.1 Uurregistratie 

Volledige werkdag (8u00-16u30) 

1.2 Personeel 

1.2.1 BAAC 

Jeroen  

1.2.2 Onderaannemers 

Graafmachine Luyten (Mark) 

1.2.3 Overige 

1.3 Bezoek 

Bezoek opdrachtgever (Kruisheren) 

1.4 Weer 

Droog, fris 

1.5 Werkzaamheden en interpretaties 

Klaarmaken terrein (overdraaien grond) 

1.6 Strategische en praktische keuzes 

nvt 

1.7 Conclusies overleg 

nvt 
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2 Dinsdag 5/01/2021 

2.1 Uurregistratie 

Volledige werkdag 

2.2 Personeel 

2.2.1 BAAC 

Mathias, Nandy, Jeroen 

2.2.2 Onderaannemers 

Graafmachine Luyten (Mark) 

2.2.3 Overige 

Leveren toilet en werfkeet 

2.3 Bezoek 

Opdrachtgever (Kruisheren), Condor (vooronderzoek) 

2.4 Weer 

Droog, fris 

2.5 Werkzaamheden en interpretaties 

We werken vanaf het zuidoosten naar het zuidwesten. Aanleg van zuidoostelijk deel en deel van zuidwesten 
ook  

2.6 Strategische en praktische keuzes 

We merken dat één vlak voldoende is. Het pakket dat tussen de muren ligt is niet interessant; dus we kunnen 
gelijk tussen de muren verdiepen tot het beoogde niveau.  

2.7 Conclusies overleg 

N.v.t. 
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3 Woensdag 6/01/2021 

3.1 Uurregistratie 

Volledige werkdag 

3.2 Personeel 

3.2.1 BAAC 

Mathias, Nandy, Muhammad, Liesbeth, Jeroen 

3.2.2 Onderaannemers 

Graafmachine Luyten (Mark) 

3.2.3 Overige 

N.v.t. 

3.3 Bezoek 

Opdrachtgever (Kruisheren) 

3.4 Weer 

Fris, droog 

3.5 Werkzaamheden en interpretaties 

Samenvatting tot nu (en dat zal samenvatting van eerste week zijn) is: 
Zuidoosten spoor 1 (42) is de westelijke muur van de oostelijke pandgang (18de eeuw dus). De andere 
mergelmuren lijken daar ook allemaal deel van uit te maken.  
Tussen die muren in, en op en naast die muren zien we soms gebruik van baksteen (jongere fases 17, maar ook 
44 onder meer, beerbak 21-22,  nis 46,…).  
In de zuidwestehoek zien we een netwerk aan kelders. Die kunnen we onderscheiden in twee delen: een pak 
met tongewelven in baksteen; in de uiterste zuidwesthoek een schijnbaar meer moderne 
 
In de noordwesthoek weer een pak mergelmuren die ook op de plannen uit de 19de eeuw terug te vinden zijn. 
 
Grens tussen oost en west is zwaar vergraven zone waar de sloper een pak funderingen heeft weggehaald.  
 

3.6 Strategische en praktische keuzes 

N.v.t. 

3.7 Conclusies overleg 

N.v.t. 
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4 Donderdag 7/01/2021 

4.1 Uurregistratie 

Volledige werkdag 

4.2 Personeel 

4.2.1 BAAC 

Mathias, Nandy, Muhammad, Liesbeth, Jeroen 

4.2.2 Onderaannemers 

Niemand 

4.2.3 Overige 

N.v.t. 

4.3 Bezoek 

AOE (Annick Arts) 

4.4 Weer 

Koud, druilerig 

4.5 Werkzaamheden en interpretaties 

Schoonmaken, registreren van alles wat vrij ligt; geen graafwerk 

4.6 Strategische en praktische keuzes 

N.v.t. 

4.7 Conclusies overleg 

N.v.t. 
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5 Vrijdag 8/01/2021 

5.1 Uurregistratie 

Volledige werkdag 

5.2 Personeel 

5.2.1 BAAC 

Niemand 

5.2.2 Onderaannemers 

Graafmachine Luyten (Mark) 

5.2.3 Overige 

Kar (twee ladingen met grond worden weggevoerd 

5.3 Bezoek 

N.v.t. 

5.4 Weer 

koud 

5.5 Werkzaamheden en interpretaties 

Enkel grondverzet zodat we maandag kunnen aanleggen.  

5.6 Strategische en praktische keuzes 

N.v.t. 

5.7 Conclusies overleg 

N.v.t. 
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6 Maandag 11/01/2021 

6.1 Uurregistratie 

Volledige werkdag 

6.2 Personeel 

6.2.1 BAAC 

Muhammad, Mathias, Nandy en Jeroen 

6.2.2 Onderaannemers 

Graafmachine Luyten (Mark) 

6.2.3 Overige 

N.v.t. 

6.3 Bezoek 

Opdrachtgever (Kruisheren) 

6.4 Weer 

Droog maar koud weer 

6.5 Werkzaamheden en interpretaties 

Noordzijde aangelegd en geregistreerd. Hier was nog veel verstoring, waaronder een grote mazouttank. Deze 
doorsneed een waterput uit mergelsteen. In het noordoosten werden twee kelders aangetroffen. Hier is een 
tweede vlak aangelegd om meer zicht te krijgen op de kelders. Ondertussen werd de zuidwestelijke zone van 
het plangebied verder opgeschoond en geregistreerd.  

6.6 Strategische en praktische keuzes 

N.v.t. 

6.7 Conclusies overleg 

N.v.t. 
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7 Dinsdag 12/01/2021 

7.1 Uurregistratie 

Volledige werkdag 

7.2 Personeel 

7.2.1 BAAC 

Sarah, Liesbeth, Muhammad, Mathias en Nandy 

7.2.2 Onderaannemers 

Graafmachine Luyten (Mark) 

7.2.3 Overige 

N.v.t. 

7.3 Bezoek 

Stadsarchivaris Bert Mersch 

7.4 Weer 

Begin van de dag veel regen, maar minder koud dan voorgaande dagen. Tegen 10u was het droog.  

7.5 Werkzaamheden en interpretaties 

De muren in het zuidwesten verder beschreven en in het zuidoosten met de kraan een profiel gezet ter hoogte 
van de binnen- en buitenzijde van de kloosteromgang. Het profiel bevestigde wat reeds was geïnterpreteerd: 
Tuinbouw in de binnenkoer met een puinige ophogingslaag bovenop, binnen de kloosteromgang verschillende 
ophogingslagen weliswaar ook deels van de afbraak van de muren.  
 
De stadsarchivaris van Maaseik, Bert Mersch, is langs geweest. Hij kon erg veel vertellen over wat zich 
bovengronds heeft afgespeeld. Ter hoogte van het klooster is in de 19de-eeuw een gevangenis geïntegreerd. De 
aanbouw tegen de kerk met twee verdiepingen zou hier een restant van zijn (Vandaar de tralies in de ramen?). 
De aanbouw in het verlengde met slechts één verdieping zou oorspronkelijk ook twee verdiepingen gekend 
hebben en aansluiten op de rest van de aanbouw. De bakstenen muur S63 die in west-oostelijke richting dwars 
door de mergelmuren gaat zou in functie van de gevangenis gebouwd zijn. Mogelijk is de aangrenzende 
‘driebeukige’ kelder aansluitend bijgebouwd, en is een oorspronkelijke mergelmuur van de buitenrand van de 
kloosteromgang hier deels in geïntegreerd. De bakstenen muur aan de westzijde van het perceel, waar rijen 
mergelsteen zijn geïntegreerd, is een restant van ‘gevangenishuisjes’. In de muur zijn nog twee schoorstenen en 
een afdruk van een trap herkenbaar.  
 
Er wordt nog verder contact met Bert opgenomen voor het uitwisselen van informatie. Hij sprak onder andere 
over een plattegrond dat hij zelf heeft getekend op basis van metingen door een Franse ingenieur uit de 19de 
eeuw.  
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7.6 Strategische en praktische keuzes 

N.v.t. 

7.7 Conclusies overleg 

N.v.t. 
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8 Dinsdag 19/01/2021 

8.1 Uurregistratie 

Voormiddag (8u-12u) 

8.2 Personeel 

8.2.1 BAAC 

Sarah, Mathias en Nandy 

8.2.2 Onderaannemers 

Graafmachine Luyten (Mark) 

8.2.3 Overige 

N.v.t. 

8.3 Bezoek 

8.4 Weer 

Veel regen 

8.5 Werkzaamheden en interpretaties 

Laatste dag van het project. Ter hoogte van de kelders in het noordoosten is een derde vlak aangelegd om te 
kijken of er zich nog iets onder de kelders bevindt. De meest westelijke kelder was erg ondiep en hieronder 
bevond zich slechts een kuiltje. De meest oostelijke kelder liep echter vrij diep verder. Na het registreren van 
vlak 3 werd hierop met de kraan een coupe gezet en geregistreerd.  
 
Het veldwerk werd in de voormiddag vlot afgerond. De kraanman heeft het profiel en de coupe van de kelder 
nog gedicht en aangereden. De keet is schoongemaakt en de Kangoo weer ingeladen. Rond 12u is de site 
verlaten.  
 
Vrijgave terrein. 

8.6 Strategische en praktische keuzes 

N.v.t. 

8.7 Conclusies overleg 

N.v.t. 
 

 

 


