Menen Bauduin - proefsleuven

Dagrapport 1:

- **Projectcode :**

2017E329

- **Datum :**

9/08/2017

- **Werkzaamheden en interpretaties :**

Aanleg van volgende sleuven: 1, 2, 3, 4, 5 en 7 en drie bodemprofielen. Hierbij werd vastgesteld dat de bodem sterk geroerd is in de bovenste meter. Restanten van een mogelijke wal of ophogingspakket zijn moeilijk eenduidig te interpreteren. Er werden enkel twee recente kuilen aangetroffen in sleuf 2. Manuele uitbraak van de vloer in één van de bewaarde kazematten. Hierbij werd vastgesteld dat er geen oude vloer is bewaard, maar wel een onderliggend booggewelf.

- **Strategische keuzes en inhoudelijke verantwoording ervan :**

Aangezien de bodem sterk geroerd is in de bovenste meter werd geopteerd om de sleuven aan te leggen op een gemiddelde diepte van 1 m (gezien de beperkte diepte van de verstoring) en vervolgens meer bodemprofielen aan te leggen dan voorzien.

- **Conclusies van raadplegingen met specialisten :**

In overleg met Onroerend Erfgoed werden het vooropgestelde Programma van Maatregelen voor het sleuvenonderzoek op enkele punten aangepast:

- In plaats van 3 kleine testsleuven in de bestaande kazematten, werd één kazemat volledig onderzocht, inclusief de zijgang. Het betreft de sleuven 7, 8 en 9 van het vooropgestelde sleuvenplan. Enkel sleuf 7 werd uitgevoerd.

- In plaats van een lengtesleuf dwars over alle afgebroken kazematten in het zuidoosten werd geopteerd om één kazemat in deze zone te onderzoeken.

- Gezien het bovenste pakket sterk geroerd is werd geopteerd om alle sleuven met uitzondering van sleuf 6 op een diepte van ca. 1 m aan te leggen. Hiertegenover staat dat er meer profielputten aangelegd. Sleuf 6 werd aangelegd op een diepte van 2 m.

- **Externe condities die het werk beïnvloed hebben :**

Goede omstandigheden. Wel momenten met een laag staande felle zon

- **Aanwezig personeel en rol :**
- Jonathan Jacops – Veldwerkleider– GATE
- Davy Herremans – archeoloog met kennis van complexe verticale stratigrafie – GIE
- Sander Van De Velde – assistent archeoloog – GATE
- Joachim Rozek – assistent- bodemkundige – GATE
- Jasper Deconynck – assistent archeoloog – GATE
- Joris Sergant – supervisie – GATE
- Arthur Bohez – kraanman – Maarten Bekaert nv
- **Geraadpleegde specialisten :**
- Sam De Dekker (Agentschap Onroerend erfgoed)
- Jessica Van De Velde (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Menen Bauduin - proefsleuven

Dagrapport 2:

- **Projectcode :**

2017E329

- **Datum :**

10/08/2017

- **Werkzaamheden en interpretaties :**

De sleuven 8 tot en met 15 werden aangelegd. Sleuf 15 bevindt zich ter hoogte van de afgebroken kazematten. Hier werd vastgesteld dat er zich net als in sleuf 7 een onderliggende gewelfboog bevindt. Deze is echter centraal afgebroken/ingestort. De sleuven en diepere profielputten werden in de mate van het mogelijke reeds gedicht vanwege hevige regen.

- **Strategische keuzes en inhoudelijke verantwoording ervan :**

Sleuf 8, 9,10 en 13 werden aangelegd ter evaluatie van de beschermde muur. De sleuven 11 en 12 werden ingepland om het eventueel doorlopen van deze muur of de funderingen hiervan vast te stellen. Echter in deze sleuven zijn geen restanten aanwezig.

- **Conclusies van raadplegingen met specialisten :**

Niet van toepassing.

- **Externe condities die het werk beïnvloed hebben :**

Hevige buien en in de namiddag stortregen.

- **Aanwezig personeel en rol :**
- Jonathan Jacops – Veldwerkleider– GATE
- Davy Herremans – archeoloog met kennis van complexe verticale stratigrafie – GIE
- Sander Van De Velde – assistent archeoloog – GATE
- Joachim Rozek – assistent- bodemkundige – GATE
- Arthur Bohez – kraanman – Maarten Bekaert nv
- **Geraadpleegde specialisten :**

Niet van toepassing

Menen Bauduin - proefsleuven

Dagrapport 3:

- **Projectcode :**

2017E329

- **Datum :**

11/08/2017

- **Werkzaamheden en interpretaties :**

Afwerken sleuf 15. Aanleg van sleuf 16 en 6. Afwerken van de registratie van de sleuven 8, 9, 10, 13 en 15. In de loop van de namiddag werden alle sleuven gedicht.

- **Strategische keuzes en inhoudelijke verantwoording ervan :**

Afwerken veldwerk

- **Conclusies van raadplegingen met specialisten :**

Niet van toepassing.

- **Externe condities die het werk beïnvloed hebben :**

Goede omstandigheden

- **Aanwezig personeel en rol :**
- Jonathan Jacops – Veldwerkleider– GATE
- Davy Herremans – archeoloog met kennis van complexe verticale stratigrafie – GIE
- Sander Van De Velde – assistent archeoloog – GATE
- Joachim Rozek – assistent- bodemkundige – GATE
- Arthur Bohez – kraanman – Maarten Bekaert nv
- **Geraadpleegde specialisten :**

Niet van toepassing