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       J. Verrijckt Archeologie & Advies    

MAANDAG 25 OKTOBER 2021 

Werkzaamheden en interpretaties: 

 Aanleg werkput 1 

 Couperen werkput 1 

 Profielen werkput 1 

 Greppels, kuilen, natuurlijke sporen, paalsporen en recente verstoringen 

 

Strategische en praktische keuzes: 

 / 

Conclusies consultatie specialisten: 

 / 

Externe condities: 

 Zonnig, droog 

Personeel: 

Jeska Pepermans (erkend archeoloog – veldwerkleider, Timothy Nuyts (erkend archeoloog), 

Bram van Arnhem (archeoloog), Bart Van Eyck (archeoloog-assistent), David Verding 

(kraanman DaVeGro) 

Specialisten: 

 / 
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       J. Verrijckt Archeologie & Advies    

 

DINSDAG 26 OKTOBER 2021 

Werkzaamheden en interpretaties: 

Aanleg werkput 2 

 Couperen en afwerken werkput 1 & 2 

 Profielen werkput 2 

 Greppels, kuilen, natuurlijke sporen, paalsporen en recente verstoringen 

 Eén spiekerstructuur (1) – staalname C14 

 Metaaldetectie 

Strategische en praktische keuzes: 

 1 staalname C14 

Conclusies consultatie specialisten: 

 / 

Externe condities: 

 Zonnig, droog 

Personeel: 

Jeska Pepermans (erkend archeoloog – veldwerkleider, Timothy Nuyts (erkend archeoloog), 

Bram van Arnhem (archeoloog), Bart Van Eyck (archeoloog-assistent), David Verding 

(kraanman DaVeGro) 

Specialisten: 

 Sven Proesmans (erkend metaaldetectorist) 
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       J. Verrijckt Archeologie & Advies    

 

WOENSDAG 27 OKTOBER 2021 

Werkzaamheden en interpretaties: 

Aanleg werkput 3 

 Couperen en afwerken werkput 2 & 3 

 Profielen werkput 3 

 Greppels, kuilen, natuurlijke sporen, schuttersput en recente verstoringen 

Strategische en praktische keuzes: 

 / 

Conclusies consultatie specialisten: 

 / 

Externe condities: 

 Zonnig, droog 

Personeel: 

Jeska Pepermans (erkend archeoloog – veldwerkleider, Timothy Nuyts (erkend archeoloog), 

Bart Van Eyck (archeoloog-assistent), David Verding (kraanman DaVeGro) 

Specialisten: 

 / 
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       J. Verrijckt Archeologie & Advies    

DONDERDAG 28 OKTOBER 2021 

Werkzaamheden en interpretaties: 

Aanleg werkput 4 

 Couperen en afwerken werkput 4 

 Greppel, natuurlijke sporen en recente verstoringen 

Strategische en praktische keuzes: 

 / 

Conclusies consultatie specialisten: 

 / 

Externe condities: 

 Zonnig, droog 

Personeel: 

Jeska Pepermans (erkend archeoloog – veldwerkleider, Timothy Nuyts (erkend archeoloog), 

Bart Van Eyck (archeoloog-assistent), David Verding (kraanman DaVeGro) 

Specialisten: 

 / 


