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Dagrapporten 

Project : Beernem Bulskampveld 

Onderzoeksmethode:  Archeologische opgraving (werfbegeleiding) 

Projectcode:  2019C355 

RAAP-code: BEBU02 

 

Dag 1 Maandag  

Datum 29/04/2019 

Aanwezigen Kris Van Quaethem (veldwerkleider), Floris Beke (archeoloog) 

Uren Kraan 8 

Externe condities Droog, bewolkt 

Specialisten nvt 

Bezoek derden nvt 

werkzaamheden Aanleggen vlak werkzone parking. Afgraven teelaarde, registreren vlak 1 waar 
nodig (muren, vloer, afvoerbuis), aanleggen vlak 2 min of meer op beoogde 
niveau werkzaamheden (tot ca. 10cm dieper).  

 

Dag 2 Dinsdag  

Datum 30/04/2019 

Aanwezigen Kris Van Quaethem (veldwerkleider), Floris Beke (archeoloog), Floris Philipsen 
(archeoloog- aardkundige) 

Uren Kraan 4 

Externe condities Droog, bewolkt 

Specialisten Floris Philipsen (aardkundige) 

Bezoek derden nvt 

werkzaamheden  Verder aanleg werkzone parking: zone met vermoedelijk 19de-20ste eeuwse 
bebouwing. Spoorregistratie en couperen selectie sporen. 
 

 

Dag 3 Maandag 

Datum 27/05/2019 

Aanwezigen Kris Van Quaethem (veldwerkleider), Floris Philipsen (archeoloog- aardkundige) 

Uren Kraan 7 

Externe condities Droog, zonnig 

Specialisten Floris Philipsen (aardkundige) 

Bezoek derden nvt 
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werkzaamheden  Aanleg werkzone kasteel. Registratie van  profielen en sporen. Couperen 
selectie sporen 
 

 


